









sierra
exportadora

Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre 2012

Abril 2012

Oficina de Planeamiento y Presupuesto





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0001 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre				
		Meta Física Und de Medida		Cant. Prog	Cronograma												Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %	Cant. Ejec.		Avan. %				
					1er Trm.				2da Trm.				3er Trm.										4to Trm.			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Atención de Solicitudes de Certificación Presupuestal	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las certificaciones presupuestales emitidas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%					
2.-	Cierre y Conciliación del Proceso Presupuestario 2011	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al Acta de Cierre y Conciliación del Proceso Presupuestario 2011 suscrito el 01.03.2012.	1	100.00%					
3.-	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto al I Semestre 2012	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%					
4.-	Elaboración de Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%					
5.-	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Aprobación del Plan Operativo Institucional 2012 por el Titular del Pliego.	1	100.00%					
6.-	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la Evaluación del Plan Operativo Institucional de Sierra Exportadora correspondiente al 4º Trimestre del 2011	1	25.00%					
7.-	Programación y Formulación Presupuestal 2013	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%					
8.-	Evaluación Presupuestal	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	50.00%					
9.-	Propuesta de Modificaciones Presupuestales mensuales para aprobación del Titular del Pliego	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Aprobación de Modificaciones Presupuestales de los meses que se detallan a continuación: - Mes de Diciembre 2011, aprobado con Resolución N° 001-2012-PE/SE. - Mes de Enero 2012, aprobado con Resolución N° 016-2012-PE/SE. - Mes de Febrero 2012, aprobado con Resolución N° 023-2012-PE/SE.	3	25.00%					

TOTAL 35 4 3 3 3 2 2 2 6 3 2 3 2 2 10 100.00%

10 28.57%






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION
META: 0002 ALTA DIRECCION / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
				1er. Trimestre																	
				Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O						N
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3.	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0003 **ALTA DIRECCION / ANCASH**

Ubigeo : **ANCASH**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma																	
				Und de Medida	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.										
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %				
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	Cant. Ejec	Avan. %		
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0004 **ALTA DIRECCION / APURIMAC**

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre						Cant.	Ejec.	Avan. %
				1er. Trimestre																				
				1er. Trim		2do. Trim		3er Trim		4to Trim		Cant.	Ejec.	Avan. %										
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D								
1.-	Acciones de la Alta Dirección			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%				
TOTAL		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%				





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0005 **ALTA DIRECCION / AREQUIPA**

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Efec.	Avan. %
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.									
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %			
1.-	Acciones de la Alta Dirección		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%

TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0006 **ALTA DIRECCION / AYACUCHO**

Ubigeo : **AYACUCHO**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		
				Und de Medida		1er Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.				Cant. Ejec.	Avan. %
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%		
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR


Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0007 ALTA DIRECCION / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
				1er. Trim.		2do Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N			
1.-	Acciones de la Alta Dirección		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%			

TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION
META: 0008 ALTA DIRECCION / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Cronograma																		Cant.	Avan.
		Und de Medida	1er Trim.			2do. Trim.			3er Trim.			4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	%			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	Cant: Ejec.	Avan: %	
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%	






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0009 **ALTA DIRECCION / HUANCAMELICA**

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O				N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%			
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%						





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0010 ALTA DIRECCION / HUANUCO

Ubigeo : HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre							
				Und de Medida		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
						E	F	M	A	M	J	J	A					S	O	N	D
1.-	Acciones de la Alta Dirección			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	Cant. Ejec.	3	25.00%
TOTAL				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR


Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0011 ALTA DIRECCION / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant.	Ejec.	Avan.	%			
				1er. Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant.	Ejec.	Avan.	%									
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A					S	O	N	D	Prog.	Ejec.		Avan.	%
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%				
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%				

TOTAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%			3	25.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	--	---	--------





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0012 **ALTA DIRECCION / LA LIBERTAD**

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
				Und de Medida	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.			
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		100.00%	3
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%		






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3889999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION
META: 0013 ALTA DIRECCION / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												1er. Trimestre		Cant. Eje.	Avan. %				
			Meta Física																Cant. Prog.		Cant. Eje.	Avan. %
			Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er. Trimestre	Avan. %												
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Eje.	Avan. %					
1.-	Acciones de la Alta Dirección		Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.		6	25.00%
TOTAL				24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%			6	25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0014 ALTA DIRECCION / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N	D				
		1.-	Acciones de la Alta Dirección			Acción	12	1	1	1	1	1	1				1	1	1			
TOTAL		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

Ubigeo : PASCO

META: 0015 ALTA DIRECCION / PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan. %
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%		
TOTAL			42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%					

3 25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0016 **ALTA DIRECCION / PIURA**

Ubigeo : **PIURA**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Cronograma														1er. Trimestre				1er Trimestre	
		1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	Cant. Ejec.	Avan. %		
																		3	25.00%		

TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0017 **ALTA DIRECCION / PUNO**

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Fisica		Cronograma														1er. Trimestre						
				Und de Medida	Cant.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.				Cant.	Cant.						Avan.	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Ejec.	%								
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades publicas y privadas.	Cant. Ejec.	Avan. %				
																		3	25.00%					

TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 25.00%






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASesoramiento TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASesoramiento Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre				Cant.	Avan.	%
		Und de Medida	Prog	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.		Cant.	Prog.	Ejec.				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.					Ejec.		
1.	Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología y Control de Patrimonio de la entidad	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Gestión Administrativa de los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%	
2.	Implementación de la evaluación de riesgos de la entidad	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
Sub Total			13	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	23.08%	






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Meta Fisica		Gronograma												1er. Trimestre			Cant	Avan	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Und de Medida	Cant	1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.				Cant		Avan	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog								Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UNIDAD DE LOGÍSTICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										





Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Plegio : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Ubigeo : LIMA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al								
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan %										
				1er Trm.				2do. Trm.				3er Trm.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan %												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D															
UNIDAD DE TESORERÍA																														
16.-	Administración del fondo para pagos en efectivo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de administración de FFPE realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%							
17.-	Elaboración de comprobantes de pago	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de comprobantes de pago realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%							
18.-	Elaboración de directiva de caja chica	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%		1	100.00%							
19.-	Giro: Cartas órdenes / Transferencias electrónicas / Cheques	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de giro de cartas orden, cheques, etc. realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%							
20.-	Seguimiento y control de cajas chicas de las 17 sedes descentralizadas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de seguimiento y control de FFPE de Sedes Descentralizadas realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%							
21.-	Conciliación bancaria (3 cuentas)	Conciliación	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	100.00%	Corresponde a las acciones de conciliación bancaria realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	9	25.00%							
22.-	Programación mensual de pagos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a la programación mensual de los pagos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%							
Sub Total			97	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	25	25	25	100.00%		25	25.77%							





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	Avan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Und. de Medida	Cant. Prog	1er Trim				2do Trim				3er Trim				Cant. Prog	Cant. Efec				Avan %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim	Cant. Prog			Cant. Efec	1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación					OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %					
				1er. Trm	2do. Trm	3er. Trm	4to. Trm																
UNIDAD DE ALMACÉN																							
26.	Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de reportes de saldos de existencias realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.		
27.	Inventario Físico de Existencias al 31.12.2012	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
28.	Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex)	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
29.	Elaboración de PECOSAS	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
Sub Total			37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%	9	24.32%			






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma																				
		Und. de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to. Trim.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																								
30.-	Actualización del Manual de Inducción	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
31.-	Administración de Contratos CAS	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
32.-	Administración de Convenios y Contratos de Prácticas Pre y Profesionales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%	
33.-	Control de Asistencias	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%	
34.-	Elaboración de Plantillas CAS	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%	
35.-	Implementación de evento para sensibilización de las familias de los trabajadores de Sierra Exportadora con el objeto de que conozcan la dinámica laboral de la Entidad	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
36.-	Ingreso y Actualización de información en el MCCP-SIAF	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%	
Sub Total			62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	100.00%		15	24.19%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre						
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre								
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN																								
37.-	Soporte Técnico a usuarios y Mantenimiento de estaciones de trabajo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
38.-	Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
39.-	Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información y Portal Web	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
40.-	Desarrollo de Sistemas de Información	Sistema	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
41.-	Administración de la red informática y la seguridad perimetral	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
42.-	Administración de la central telefónica	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%
Sub Total			61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%			

TOTAL	373	33	29	32	30	29	33	32	29	32	30	31	33	34	94	100.00%
															94	25.20%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Ubigeo : LIMA

META: 0019 ASESORIA JURIDICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Cronograma																					Cant. Ejec.	Avan. %
		Meta Fisica		1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Acciones de asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y/o los órganos de Sierra Exportadora	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de asesoramiento y apoyo brindado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%				
2.-	Compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia de Sierra Exportadora	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de información realizado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%				
3.-	Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la elaboración de contratos efectuados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%				
4.-	Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la elaboración de convenios efectuados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%				
5.-	Formulación de Proyectos Normativos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de elaboración de resoluciones y Directivas de la entidad durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2012.	3	25.00%				





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 906 - GESTION
Grupo Funcional : 0012 - CONTROL INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

META: 0020 CONTROL INSTITUCIONAL

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
			Cant. Prog	Cronograma											Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %		Cant. Ejec	Avan. %	
				1er. Trimestre																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N							D
1.-	Acción de Control (Examen Especial)	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	se programo una accion de control cuyo avance al primer trimestre fue del 80 %, se reportata en el segundo trimestre	0	0.00%	
2.-	Formulación del Plan Anual de Control del Año 2012	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	100.00%	
3.-	Informe de Cumplimiento del PAC	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	25.00%	
4.-	Informe de Medidas de Asistencia	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
5.-	Informe de Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
6.-	Participación en Comisión de Cautela	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
7.-	Revisión de Estructura de Control Interno	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
8.-	Veredictiz: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras públicas	Informe	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
9.-	Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar declaraciones juradas	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	Actividad de control que no fue programada en el PAC 2012	0	0.00%	
TOTAL			16	2	1	0	3	0	1	3	1	0	2	1	3	2	66.67%		2	12.50%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUALA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0021 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - INSTALACION PARCELA (COLCAPAMPA)

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre									
				Und de Medida	1er. Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant.	Cant.	Avan %										
					E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D	Prog.		Ejec.	%		
1.-	Instalación de Parcela Piloto	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		Cant.	Avan %		

42



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000625 - COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD
META: 0022 GESTION DE COMPETITIVIDAD

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Fisica		Cronograma										1er. Trimestre					Cant.	Avan.	%
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N		D		
1.-	Elaboración de catálogo virtual de investigación, desarrollo, innovación y tecnología	Catálogo	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Generación de iniciativas de apoyo a la competitividad	Acción	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			8	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

SIERRA EXPORTADORA
LUIS A. ALFARO GARRAS
DIRECTOR DE COMPETIVIDAD



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989599 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0023 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	Avan.	%
				Und de Medida	Cant.	Prog.	1er. Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant.	Prog.	Ejec.	%				
		E	F				M	A	M	J	J	A	S	O						N	D	
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%		0	0.00%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: **0024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / ANCASH**

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %			
				Unid de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %							
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N	D					
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%		0	0.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: **0025 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / APURIMAC**

Ubígeo : **APURIMAC**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Ejec.				Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%	0	0.00%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	0	0	0.00%	0	0.00%		






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
META: 0026 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			1er. Trimestre	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Cant Prog	Cant Ejec	Avan %	Cant Prog	Cant Ejec	Avan %	Cant Ejec
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%	0
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%	0
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	0	0	0	0.00%	0





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3995999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: **0027 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AYACUCHO**

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre							
				Und de												Cant Prog	Cant Ejec	Avan %					
				1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim																
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	0	0	0.00%			0	0.00%		






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**
META: 0028 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Gronograma										1er. Trimestre					1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm									Cant. Ejec.	Avan. %		Cant. Ejec.	Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%	0	0.00%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 013 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0029 PROMOCION Y DIFUSION / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. E/lec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. E/lec.				Avan. %	
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	0	0	0.00%		0	0.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000716 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0030 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			1er Trimestre				
				Und de Medida												Cart. Prog.	Cart. Eiec.	Avan. %	Cart. Prog.	Cart. Eiec.	Avan. %		
				1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm.	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm.	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm.								
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
TOTAL			17	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0031 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES				Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre										
				1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.								Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%					
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%					
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%					
TOTAL			17	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%			0	0.00%					





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0032 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %				
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm			2do Trm			3er Trm			4to Trm			Cant. Prog.	Ejec.			Avan. %			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%			
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%			0	0.00%			
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%			
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%			0	0.00%			



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3998989 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: 0033 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre						1er. Trimestre	
		Und de Medida	Cant Prog	1er. Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er. Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er. Trim	2do Trim	Cant Prog	Cant Elec	Avan %				Cant Elec	Avan %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%		0	0.00%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES


META: 0034 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma																		Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er. Trimestre				2do. Trimestre				1er Trimestre							
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %					
1.-	Asesoría a la Alta Dirección en materia de gestión de prensa y comunicaciones	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
2.-	Apoyo a las unidades orgánicas de Sierra Exportadora para la elaboración de material de difusión inherente a sus acciones.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
3.-	Registro de Actividades Institucionales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
4.-	Producción de Programa Televisivo	Acción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	3	25.00%			
5.-	Elaboración de Boletín Institucional	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%	0	0.00%			
6.-	Elaboración de Notas de Prensa	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	0	0.00%			
7.-	Consolidación de Agenda Regional	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
TOTAL			60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	3	25.00%			

Ubigeo : LIMA

15 21.74%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
 META: 0035 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				1er Trimestre	
		Und de Medida	Prog	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Avan. %
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%






EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
META: 0036 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			1er Trimestre	
		Unid de Medida	Cant Prog	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim		1er. Trimestre		Cant Prog	Ejec	Avan %	Cant Ejec	Avan %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 500718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0037 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		Cant. Ejec.	Avan. %	
				1er Trim.				2do Trim.				3er Trim.				4to Trim.									
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Prog.	Ejec.	%						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0.00%		0	0.00%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3099999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**


META: 0038 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PUNO**

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
				Unid de Medida	Cant. Prog.	1er Trm		2do Trm		3er Trm		4to Trm									
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			17	0	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	0	0	0.00%		0	0.00%	

Ubigeo : PUNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA / PUNO



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
 META: 0039 SEDE DESCENTRALIZADA / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma															Cant.	Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.							
		E	F			Prog.	Ejec.											%						
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Amazonas realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Amazonas realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	

TOTAL 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00%

Sierra Exportadora
 Ing. Victor R. Ruydinel Barrios
 JEFE
 SEDE AMAZONAS

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pílego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
 META: 0040 SEDE DESCENTRALIZADA / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
			Cant. Prog.	Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %				
				1er. Trim.				2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.												
				E	F	M	A	M	A	J	A	S	O	N	D									
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Ancash realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Ancash realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	100.00%	6	25.00%			


Ing. Jesús Guerra Quilca
 JEFE SEDE DESCENTRALIZADA ANCASH
 SIERRA EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000628 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0041 SEDE DESCENTRALIZADA / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				1er. Trimestre												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Apurímac realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%			
2.	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Apurímac realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%			

TOTAL 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00%

6 25.00%

SIERRA EXPORTADORA
José A. Luos Espinoza
Jefe de Sede Descentralizada Apurímac



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0042 SEDE DESCENTRALIZADA / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre		Cant. Ejec.		Avan. %		
				1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A				S				O	N
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Arequipa realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Arequipa realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%
TOTAL		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	100.00%		6	25.00%

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Anibal Vásquez Chicata
JEFE SEDE AREQUIPA




EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0043 SEDE DESCENTRALIZADA / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Javier M. Franco Espinoza
JEFE DE SEDE DESCENTRALIZADA
AYACUCHO

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 09 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0044 SEDE DESCENTRALIZADA / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Fisica		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %				
				1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
				1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1						1		1	1
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Cajamarca realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%			
TOTAL		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%			

SIERRA EXPORTADORA

EDGAR CABRERA LEVANO
JEFE - SEDE CAJAMARCA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5008628 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0045 SEDE DESCENTRALIZADA / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES				Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma																								
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trím.			2do. Trím.			3er. Trím.			4to Trím.													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%						
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%						
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%						

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Víctor M. Luna Peraila Oñativia
RUC: 01-611111-0000



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0047 SEDE DESCENTRALIZADA / HUANUCO

Ubigeo : HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulado al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %				
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.					Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %
		E	F			M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Huánuco realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%			
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Huánuco realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%			
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%			

SIERRA EXPORTADORA
Ing. José A. Castillo Ocaña
JEFE SEDE HUANUCO

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0048 SEDE DESCENTRALIZADA / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación 1er Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
			1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %		Cant. Ejec.	Avan. %
			E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N						
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región Descentralizada de Junin realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Junin realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%

Ing. Raquel Sedano Orrego
JEFE DE SEDE - JUNIN
SIERRA - EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : LA LIBERTAD

META: 0049 SEDE DESCENTRALIZADA / LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.													Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan. %	
						1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.															
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas en la región realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la región realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		

TOTAL 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00% 6 25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0050 SEDE DESCENTRALIZADA / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
				1er. Trim.		2do Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N			
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Moquegua realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%	
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Moquegua realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%	
TOTAL		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	6 25.00%			



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 9000928 - SIN PRODUCTO
Actividad : 9000928 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0051 SEDE DESCENTRALIZADA / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual Cronograma												Evaluación 1er. Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
			1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %		Cant. Ejec.	Avan. %
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%
TOTAL			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Patricia E. Maldonado Zarama
JEFE DE SEDE - PASCO



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000428 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0052 SEDE DESCENTRALIZADA / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant.	Avan	%			
				1er. Trim.																				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								Cant.	Prog
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100,00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Piura realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25,00%				
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100,00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Piura realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25,00%				
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100,00%		6	25,00%			

SEDA
Sede Descentralizada
Regional de Piura
Ing. OSWALDO SANDOVAL REQUENA
JEFE DE SEDE

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
 META: 0053 SEDE DESCENTRALIZADA / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física Und de Medida		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %			
				1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.										
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		6	25.00%		

Ing. Oscar A. Principe Pacilla
 JEFE SEDE - PUNO
 SIERRA EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PROYECTOS

META: 0054 GESTION DE PROYECTOS

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Fisica		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan %	
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan %
						E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N						
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	14	0	0	1	0	0	4	2	2	2	2	1	2	0	1	1	100.00%	Corresponde la Formulación de 12 planes de Negocio para la Región Junín en el marco del Eje Estratégico Municipio Productivo (Perú).	1	7.14%	
TOTAL			14	0	0	1	0	0	4	2	2	2	2	1	2	0	1	1	100.00%		1	7.14%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0055 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma														1er. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %
		Und. de Medida	Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																				Al cierre del primer trimestre del 2012, la Dirección de Promoción de Negocios en coordinación con la Sede Descentralizada de Amazonas, dio inicio a un proceso de búsqueda e identificación en base a la oferta productiva del territorio de Amazonas, en las zonas potencialmente productivas en dicha oferta y actividad productiva que pueda generarse, a fin de poder articularlas en Planes de Negocio.	
TOTAL		4 0.00%																		0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilgo : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0056 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / ANCASH

It.		DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al				
				Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
						Cronograma																				
						Und de Medida		1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4o Trim		Cant. Prog	Cant. Ejec							Avan %		
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D															
1.-		Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID		Planes de Negocio Implementados		12	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	5	0	3	0.00%	Corresponde a la Implementación de 03 Planes de Negocio ejecutados por USAID, los cuales se detallan a continuación: 1. Plan de Negocio de Trucha, sub producto Trucha esvicerada articulada con la Empresa / Cliente "Truchas de Laguna de Canarash". 2. Plan de Negocio de Trucha articulada con la Empresa / Cliente "Piscigranjas Municipales". 3. Plan de Negocio de Trucha, sub producto Trucha fresca articulada con la Empresa / Cliente "Maximo Silva Aguirre".			3	25.00%
2.-		Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora		Planes de Negocio Implementados		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la Implementación del Plan de Negocios en la Cadena Productiva de Paita, teniendo como beneficiario a la "Asociación de Productores de Paita de Moro" y como empresas articuladoras Eurofresh Peru y Agroindustrias Verdadero			1	100.00%
TOTAL						13	0	1	0	1	0	3	2	1	0	0	0	5	1	4	400.00%				4	30.77%

[Firma]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0057 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant.	Avan.		%	
				Und. de Medida	12 Meses																		
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Cant.	Ejec.	%	Cant.	Avan.		Ejec.	%
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	10	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	6	1	1	100.00%	1	10.00%			
TOTAL			10	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	6	1	1	100.00%	1	10.00%			



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 05 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0058 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan %				
				Und. de Medida	Cant. Prog	1er. Trimestre												Cant. Prog			Cant. Ejec		Avan %	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	1	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	5	2	1	0.00%	Corresponde a la Implementación de 01 Plan de Negocio ejecutado por USAID, el cual se detalla a continuación: 1.- Plan de Negocio de Quinua articulada con la Empresa / Cliente "Expagrona".	1	8.33%			
2.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100.00%	Corresponde a la Implementación de los siguientes Planes de Negocios: 1.- Plan de Negocio de Tops e Hilos de Alpaca en los Distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y San Antonio de Chuca, en las Provincias de Caylloma y Arequipa en la Región Arequipa, cuyo beneficiario son los Asociados ubicados en los Distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y San Antonio de Chuca; y como empresa articuladora COOPECAN. 2.- Plan de Negocio del producto Kivicha en el Distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión en la Región de Arequipa, cuyo beneficiario son la Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de la Unión.APCO; y como empresa articuladora Exportadora Agrícola S.A.C. 3.- Plan de Negocio de la Producción de Trucha (Acuicultura), en los distritos de Laguna Villafra, Fundo Tirutana de la represa de Condoroma, Arequipa, cuyo beneficiario son la Asociación Distrital de Productores de Trucha de Caylloma en la Provincia de Caylloma en la Región de Tarma. 4.- Plan de Negocio del Producto palta en las localidades de San Francisco, Quintagüelles, Laje, Moromoro, Colabque y Bellavista, en el distrito de Omate, en la provincia de Sánchez Cerro, en la Región de Moquegua, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores Palta de Omate; y como empresa articuladora Martín Yucra, Lomas de Chilca.	4	100.00%				
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%				

[Firma]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0059 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación			Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1er. Trimestre												1er. Trimestre			1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Und. de Medida	Can	Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim	Can	Prog	Ejec	Avan	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 98 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0060 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
				Und de Medida	Prog	1er. Trm		2do. Trm		3er. Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N		D	
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	50.00%	

TOTAL 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00% 1 50.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 821 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CUSCO
META: 0061 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre							
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre															
				1er Trm				2do Trm				3er Trm				4to Trm				Cant.						Avan.					
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Ejec.	%	%										
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	1	100.00%	
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	1	100.00%	
4.-	Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID	Acción	5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00%	2	40.00%	
TOTAL			21	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14	4	4	4	100.00%			2	9.52%						





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilago : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0062 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANCARELICA

Ubigeo : HUANCARELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Cronograma																					Cant	Avan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Und de Medida	Meta Física		1er Trim			2do Trim			3er Trim			4to Trim			Cant Prog	Cant Ejec	Cant Ejec	Avan %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

TOTAL	15	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	2	3	150.00%		3	20.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000674 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0063 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	Avan. %			
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er. Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant.	Ejec.					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
TOTAL			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3889999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : JUNIN

META: 0064 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre						
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trim			2do Trim			3er Trim			4to Trim			Cant Prog	Cant Eje.	Avan %			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	4	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	Correspondiente a la participación de Sierra Exportadora en la Feria del Programa de Queses realizada en Concepción, Huancayo en el mes de Setiembre del presente año.	1	25.00%
TOTAL			19	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	13	1	1	100.00%		1	5.26%

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3959999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0065 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				1er Trimestre			
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4o Trim		Cant. Prog	Cant. Eiec.	Avan %	Cant. Prog	Cant. Eiec.	Avan %						
				E	F	M	A	M	J	J	A							S	O	N	D		
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0066 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre			1er Trimestre		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim			2do Trim			3er Trim			4to Trim			Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %	Cant. Efec.	Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0067 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LIMA SIERRA

Ubigeo : LIMA SIERRA

It	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																		Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %					
				Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trimestre												Cant. Prog.	Cant. Ejec.			Avan. %				
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0.00%	0	0.00%					
2.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
3.-	Acciones de Coordinación para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID	Acción	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	25.00%						
4.-	Seguimiento del Proceso de Ejecución de PIP Berries	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%						
5.-	Fortalecimiento de Capacidades	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%						
6.-	Elaboración de Estudios	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%						

TOTAL	35	1	1	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	5	5	100.00%	5	14.29%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---------	---	--------



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0068 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant.	Avan.		
				1er. Trimestre																	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Ejec.	%		
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	2	100.00%		
		Corresponde a la implementación de los siguientes Planes de Negocios: 1.- Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en el Distrito de Cutervo, cuyo beneficiario es la Asociación Cacaotera de Cutervo; y como empresa articuladora Rodex del Perú SAC. 2.- Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en el Distrito de San Cristóbal - Cutervo, cuyo beneficiario es la Asociación Nueva Imagen 2000 SAC; y como empresas articuladoras: Rodex del Perú SAC y Exportadora Internacional SAC.																			
TOTAL		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	2	100.00%		



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 016 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Fundación : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0069 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	Avan.		Ejec.	%
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4o Trim.			Cant.	Prog.	Ejec.	%					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
2-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	1	100.00%	Corresponde a la Implementación del Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del café en la Región Pasco, teniendo como beneficiario a Productores de Huancabamba, y como empresa articuladora PERHUSA y acopiadores locales.	1	14.29%		
TOTAL			7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	1	100.00%					



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0070 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trm		2do Trm		3er Trm		4to Trm		Ejec.		Cant.	Ejec.	Avan. %					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D			
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Correspondiente a la implementación del Plan de Negocio del fortalecimiento de la cadena productiva del marañón, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores Puella Nuevo de Colón; y otros beneficiarios articulados a PROMOSIN SCS.	1	25.00%		
2.-	Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio	Acción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL			5	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	100.00%	1	20.00%		

Handwritten signature



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999959 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0071 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Fisica		Cronograma										1er Trimestre						
		Unidad de Medida	Cant. Prog	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4o Trim		Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N		D	
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	1	0	2	0	0	0	2	2	3	1	0	1	3	2	66.67%	2	16.67%
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	12	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	4	0	0	0.00%	0	0.00%
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Evento	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL																				

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0072 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / TACNA

Ubigeo : TACNA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	Ejec.			Avan.	%
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trm.		2do. Trm.		3er. Trm.		4to Trm.		Cant.	Prog.	Ejec.	%										
				E	F	M	A	M	J	J	A					S	O	N	D						
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Correspondiente a la implementación del Plan de Negocios de fortalecimiento de la cadena productiva del orzobana, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores Agrarios Múltiples de Yachayacu, y como empresa articuladora Modisa del Perú SAC.	1	100.00%			
TOTAL			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	100.00%			

Corresponde a la implementación del Plan de Negocios de fortalecimiento de la cadena productiva del orbeano, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores Agrarios Poliplas de Yachay y como empresa articuladora Modias del Perú SAC.



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0073 SEDE DESCENTRALIZADA / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
		Und. de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	%				
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Lambayeque realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Lambayeque realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.		
TOTAL			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	6	25.00%			


Sede Descentralizada
Regional Lambayeque
Ing. JOSÉ GALVEZ ARENAS
JEFE DE SEDE



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUALA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0074 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - EXPEDIENTE TECNICO (COLCAPAMPA)
Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Unid de Medida	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
			Cronograma												1er. Trimestre			1er Trimestre	
			1er. Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.			Cant. Ejec.	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ejec.	Avan.	%		
1.-	Elaboración de Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

12



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO


Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0075 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - CAPACITACION (COLCAPAMPA)

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Etec.	Avan. %	
				Und de Medida	Cant. Prog	1er. Trim.		2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Etec.	Avan. %						
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N		D			
1.-	Modulo de Capacitación	Capacitación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094920 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE PICHUPAMPA - DISTRITO DE LEONCIO PRADO- PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0078 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE PICHUPAMPA

Ubigeo : LIMA - SIERRA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al		OBSERVACIONES
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
1.-	Promoción de la Inversión de parcela demostrativa de berries en la comunidad de Pichupampa	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
TOTAL			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0079 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Avan. %
1.-	Elaboración del documento "Despliegue de la Estrategia del Municipio Productivo"	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.-	Elaboración del Libro "Municipio Productivo"	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3.-	Realización del Foro Internacional "Municipio Productivo: Una Política de Estado"	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4.-	Seguimiento del proceso de capacitación, implementación y formulación de propuestas productivas PROCOPMITE a nivel descentralizado	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0.00%	0.00%

TOTAL 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0.00%

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Ubigeo : APURIMAC

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0080 MUNICIPIO PRODUCTIVO / APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Cant Prog	Cant Ejec	Avan. %
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0003 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0081 CAPACITACIÓN / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma																	
		Unid de Medida	Cant Prog	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant Prog	Cant Ejec	Avan %							
				E	F	M	A	M	J	J	A					S	O			N	D
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades	Acción	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0082 CAPACITACIÓN / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					
				Und de Medida	Cant Prog.	1er. Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N					D
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades	Acción	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : JUNIN

META: 0083 CAPACITACIÓN / JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física			Cronograma									1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim	2do Trim			3er Trim			4to Trim			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S							O	N
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades	Acción	5	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la siguiente actividad de fortalecimiento de capacidades: 1.- Conferencia "Mejoramiento de Negocios Ganaderos". Consultor: William Vivanco realizado en el mes de marzo del 2012.	1	20.00%
TOTAL			5	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	20.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Investigación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0084 MUNICIPIO PRODUCTIVO / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre				Cant.	Avan	Ejec	%
				Und de	Medida	Cant.	Prog	E	F	M	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	O	N	D	Cant.	Prog				
		Cant.	Prog																	E	F	M	1er Trm
1-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE			Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3699999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0085 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				Acumulada al 1er Trimestre
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre						
				Und de Medida	1er. Trm.			2do. Trm.			3er. Trm.			4to. Trm.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%	

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Funcion : 08 - COMERCIO
Division Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0086 SIERRA ALIANZAS

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
				Und de Medida	1er. Trim.		2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		3	0		0	0	1	1	0	1	0	0	0	0				0		0	0
1-	Acciones para la generación de Alianzas Estratégicas de Sierra Exportadora	Acción	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : APURIMAC

META: 0087 GESTIÓN DE PROYECTOS / APURÍMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Prog	Cant. Ejec.		Avan. %	
				Und de Medida																				
				1er Trim				2do Trim		3er Trim		4to Trim												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									Cant. Prog
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
TOTAL:			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0088 GESTIÓN DE PROYECTOS / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma								1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cart. Prog.	Cart. Ejec.				Avan. %	
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O			N	D			
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0089 GESTIÓN DE PROYECTOS / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma															Cant. Elec.	Avan. %
				Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Cant. Prog	Cant. Elec.	Avan. %								
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Plego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : LIMA

META: 0090 PROGRAMA PERÚ BERRIES / LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan. %	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Difusión y Sensibilización del Programa PERU BERRIES	Taller	15	0	0	0	0	0	5	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0.00%			
2.-	Estudio de Mercado de Frambuesas	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Estudio de Mercado de Arándanos	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
4.-	Estudio de Mercado de Cerezas	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
5.-	Informe de Costos estándares de producción e inversión requerida en la instalación y mantenimiento de los diferentes tipos de berries	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
6.-	Paquete tecnológico agronómico para cada tipo de berries	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
7.-	Proyecciones de producción e ingresos de los diferentes tipos de berrie	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
8.-	Análisis de Competitividad	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
9.-	Evaluación fenológica y fisiológica de los cultivos de berries	Documento	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0.00%			
10.-	Taller de Promoción de Inversiones	Taller	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			32	0	0	0	0	0	0	5	6	6	4	1	2	8	0	0	0	0.00%			



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 88 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0091 INCUBADORA DE NEGOCIOS / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre							
				1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N				
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	5	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Eventos de Promoción de Negocios	Acción	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0.00%



SIERRA EXPORTADORA
ANÍBAL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


Ubigeo : HUÁNUCO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0092 INCUBADORA DE NEGOCIOS / HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Fisica		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida												1er. Trimestre						
				Cant. Prog.		3er. Trm.										Cant. Prog.			Avan. %			
						1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	Q	N	D									
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Registración, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0093 INCUBADORA DE NEGOCIOS / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant. Eje.	Avan. %		
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Cant. Prog.	Cant. Eje.	Avan. %						
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N				D	
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capitalización, Innovación y Desarrollo de Pymes-2015





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 9999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0094 INCUBADORA DE NEGOCIOS / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O							N	D
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0095 CAPACITACIÓN / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant.	Avan	Ejec.	%
				Und de Medida	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim										
					E	F	M	A	M	J	J	A	S								
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Ejecutiva en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0096 PROGRAMA PERÚ BERRIES / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		1er. Trimestre		Avan.		Acumulada al		1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre		Cant.		Ejec.		Cant.		Ejec.	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1.-	Formulación de Planes de Negocio en materia de Berries	Plan de Negocio	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Plano : 018 CUBOA SYMBOTICA.COM

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Exportadora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

00125/- SIERRA EXPORTADO

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

oyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO

Objeto : 3999999 - SIN PRODUCTO

tividad : 5000001 - PLANE

Función : 08 - COMERCIO

comercio : 08 - COMERCIO

acional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

acional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Original : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Office of the Secretary of the Department of the Interior

Oficina u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

7 INCLUIDA PODA DE NOME COMPLETO

Unibred: CALAMARCA

[illegible]

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialidad en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Filippo : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION
META: 0098 MUNICIPIO PRODUCTIVO / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.					Avan. %	
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm				2do Trm				3er Trm				4to Trm					
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0099 GESTIÓN DE PROYECTOS / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES				Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %							
				Und de Medida	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %												
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O				N	D										
		1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
TOTAL			3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0100 INCUBADORA DE NEGOCIOS / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				1er. Trimestre												1er. Trimestre						
				1er. Trm		2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Prog.	Ejec. %	Avan. %							
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1.-	Eventos de Promoción de Negocios	Accion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 5001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


META: 0101 CAPACITACIÓN / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %		
				Und de Medida	1er Trm.			2do Trm.			3er Trm.			4to Trm.				Cant. Prog.			Cant. Avan.	% Ejec.
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MARIANO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0102 MUNICIPIO PRODUCTIVO / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma										1er Trimestre			Cant.		Ejec.	Avan.	%
				Und de Medida	Cant.	Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.								
		E	F				M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.		Prog.	Ejec.	%
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL		3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00%													0	0.00%					



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0103 CAPACITACIÓN / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.				2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.					Cant. Prog.			Cant. Ejec.	Avan. %
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Control de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0104 CAPACITACIÓN / APURÍMAC

Ubigeo : APURÍMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al											
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant	Avan										
														1er. Trimestre																
		Und de	Cant	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er	2do	3er	4to	1er	2do	3er	4to	Cant	Avan													
Medida	Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog	Ejec	%														
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%												
TOTAL																	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0105 PROGRAMA PERÚ BERRIES / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Fisica		Cronograma										1er. Trimestre					
		Und de Medida	Cant Prog	1er. Trm. E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant Prog	Cant Ejec	Avan. %	Cant Ejec
1.-	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Programa : 5001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2155575- INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE

Proyecto : 2136676 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : AYACUCHO

META: 0106 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de piloto para el cultivo de berries de exportación en el Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta, Región Ayacucho")

[illegible]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2156677 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : APURIMAC

META: 0107 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de Piloto para el Cultivo de Berries de Exportación en el Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Región Apurímac")

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Und de Medida												Cant. Avanc. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1er Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant.	Prog.	Ejec.	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2156679 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARÁNDANOS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : AREQUIPA

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0108 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de Piloto para el Cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Quicacha, Provincia de Caraveli, Región Arequipa)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida												1er. Trimestre						
		1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el Cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Quicacha, Provincia de Caraveli, Región Arequipa	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		

TOTAL 1 0.00%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999998 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0109 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			1er. Trimestre		
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim		Total		Cant Prog	Cant Elec	Avan %	Cant Elec	Avan %	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0	0.00%	
TOTAL				3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	0	0.00%	

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0110 MUNICIPIO PRODUCTIVO / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant.	1er Trimestre				
				Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim			2do Trim			3er Trim			4to Trim										
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O									N	D
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%		

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

(Firma)



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0111 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma														1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Unid. de Medida	Cant. Prog	1er. Trm			2do. Trm			3er. Trm			4to. Trm					Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0112 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und/ de Medida	Cant. Prog	Cronograma												Cant. Prog	Ejec.				Avan. %	
						1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	A	M	J	J	A	S	O	N							D
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Plego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0113 MUNICIPIO PRODUCTIVO / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er. Trimestre		
		Meta Física		Cronograma														1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und. de Medida	1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to. Trim.								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.								Cant. Eje.
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%	

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0114 MUNICIPIO PRODUCTIVO / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Cant. Ejec.
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	O	N	D	Prog	Ejec.	Avan %					
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Funcion : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0115 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LA LIBERTAD**

Ubigeo : **LA LIBERTAD**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Efec	Avan %		
				1er. Trim		2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant. Prog	Ejec	Avan %									
		Unidad Medida	Cant. Prog	E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D					
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%			

[Handwritten signature]



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0116 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre							
		Und de Medida	Cant. Prog													Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

(Handwritten signature)



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0117 MUNICIPIO PRODUCTIVO / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec	Avan %			
				1er Trim				2do Trim		3er Trim		4to Trim				Cant. Prog	Ejec	Avan %						
				E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	D	N				D					
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%		



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0118 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre		Avan %	Cant. Ejec.	Avan %
		Und de Medida	Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog		
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

UETA: 0119 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Cronograma												1er. Trimestre						
		Meta Física																		
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim. E	1er. Trim. F	1er. Trim. M	2do. Trim. A	2do. Trim. M	2do. Trim. J	3er. Trim. A	3er. Trim. S	3er. Trim. O	4o. Trim. N	4o. Trim. D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--	---	-------



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0120 MUNICIPIO PRODUCTIVO / TACNA

Ubigeo : TACNA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre						
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim			2do Trim			3er Trim			4o Trim			Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan %				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0.00%			0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--	--	---	-------



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0121 CAPACITACIÓN / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre						
		Und de Medida	Cant Prog	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.				Cant Prog	Cant Ejec	Avan %			Cant Ejec	Avan %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

TOTAL 1 0.00%

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANUEL CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3969999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0122 PROGRAMA PERÚ BERRIES / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre								
				Und de Medida	Cant Prog	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant Prog	Cant Ejec					Avan %
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0123 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO

Ubigeo : HUANCavelica

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			Acumulada al		OBSERVACIONES
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			1er Trimestre		
Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTIÓN DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0124 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre										
				Und de Medida	Cant Prog	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant Prog	Cant Ejec.	Avan %										
						E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D						
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL		1 0.00%																								





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0125 PROMOCION PARA LA CREACION Y OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (P.E. INCUBADORAS DE EMPRESAS)

Ubigeo : HUANCABVELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %	Cant.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant.	Avan. %					
				E	F	M	A	M	J	J	A							S	O	N	D
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : PASCO
META: 0126 PROMOCION PARA LA CREACION Y OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (P.E. INCUBADORAS DE EMPRESAS)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trím.		2do. Trím.		3er. Trím.		4to Trím.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %								
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N		D			
1.-	Formulación de Estudios, documentos, expedientes y otros para la gestión de incubadora de Negocios	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 016 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3899999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0127 PROGRAMA PERÚ BERRIES / HUANUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		1er. Trimestre		Avan.		Acumulada al		1er Trimestre	
		Meta Física		Gronograma										1er. Trimestre		Cant.		Cant.		Cant.		Ejec.	
		Und/de Medida	Prog	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%



SIERRA EXPORTADORA
Angel Manero Campos
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capitalización, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0128 PROGRAMA PERÚ BERRIES / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida	Cant. Prog.	Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.			Avan. %
		1er. Trim.				2do Trim.				3er Trim.				4to Trim.								
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Ejec.			%		
1-	Conferencia Magistral en Berries	Accion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Operación, Implementación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2156678 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCACHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0129 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Incachua, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque"

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec	Avan. %
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N	D				
		1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el cultivo de Avandanos de Exportación en el Distrito de Incachua, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto / Proyecto : 2160605 - INSTALACION DE PILOTO PARA CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : CAJAMARCA

META: 0130 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en el Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca"

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre									
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %											
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D							
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en el Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto / Proyecto : 2160606 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LAMBAYEQUE

META: 0131 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el Cultivo de Frambuesas de Exportación en el Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque"

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant Prog	1er. Trm.			2do. Trm.			3er. Trm.			4to Trm.			Cant. Prog	Cant. Ejec				Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para instalación de Piloto para el Cultivo de Frambuesas de Exportación en el Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

