







sierra
exportadora

Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Trimestre 2012

Julio 2012

Oficina de Planeamiento y Presupuesto






Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Ubigeo : LIMA

[illegible]

META PRESUPUESTAL	35 Acción
Primer Semestre	
Programado:	17 Acción
Ejecutado:	17 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : AMAZONAS

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0002 **ALTA DIRECCION / AMAZONAS**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trim.		J	J	3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.				Cant. Ejec.	Avan. %
							A	M	A	S			O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección		12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : ANCASH


Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0003 **ALTA DIRECCION / ANCASH**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación					OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre					Cant.	Avan. %	
					Und de Medida	Cant.		1er Trimestre		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
						A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.		6	50.00%		

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------

META PRESUPUESTAL	12	Acción
Primer Semestre		
Programado:	6	Acción
Ejecutado:	6	Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : APURIMAC

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0004 ALTA DIRECCION / APURIMAC

META: 0004 ALTA DIRECCION / APURIMAC																					
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de Medida	1er Trimestre		2do. Trim		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
						A	M	J	J	A	S	O	N				D				
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%	
Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.																					
																			6	50.00%	

META PRESUPUESTAL		12 Acción
Primer Semestre		
Programado:	6 Acción	
Ejecutado:	6 Acción	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0005 ALTA DIRECCION / AREQUIPA

Ubigeo : **AREQUIPA**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de Medida		1er Trimestre		2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Ejec.	Cant. Avan. %				
							A	M	J	J	A	S	O	N							D
1.-	Acciones de la Alta Dirección			12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL 12 Acción	
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : AYACUCHO

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0006 ALTA DIRECCION / AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre			Cant.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Elec.				Avan. %
					A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%
TOTAL			12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%		6	50.00%

META PRESUPUESTAL 12 Acción	
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : CAJAMARCA

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0007 **ALTA DIRECCION / CAJAMARCA**

META: 0007 ALTA DIRECCION / CAJAMARCA																						
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre		Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %		
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.							Cant. Ejec.	Avan. %
								A	M	J	J	A	S									
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.			6	50.00%	
TOTAL		12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%				6	50.00%	

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : CUSCO

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0008 **ALTA DIRECCION / CUSCO**

META: 0008 ALTA DIRECCION / CUSCO																								
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre			
		Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre							
					Und de Medida		Cant Prog.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
													A	M	J	J					A	S	O	N
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.		6	50.00%			
6 50.00%																								

META PRESUPUESTAL		12 Acción
Primer Semestre		
Programado:	6 Acción	
Ejecutado:	6 Acción	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR


Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**
META: 0009 ALTA DIRECCION / HUANCARELICA

Ubigeo : **HUANCARELICA**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de Medida		1er Trimestre		2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.				Cant. Prog.	Ejec.	Avan. %				
							A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de la Alta Dirección			12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------

META PRESUPUESTAL	12	Acción
Primer Semestre		
Programado:	6	Acción
Ejecutado:	6	Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : HUANUCO

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0010 ALTA DIRECCION / HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre		
		Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma										2do. Trimestre						
					2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
					A	M	J	J	A	S							O		N	D	
1.-	Acciones de la Alta Dirección			12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%	

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	100.00%			6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---------	--	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR


Ubigeo : JUNIN

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0011 ALTA DIRECCION / JUNIN

META: 0011 ALTA DIRECCION / JUNIN																					
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Ejec.	Avan. %								
					A	M	J	J	A	S				O	N	D					
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		
																		6	50.00%		

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : LA LIBERTAD

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0012 ALTA DIRECCION / LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant.		Avan.		
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
		A	M	J				J	A	S	O	N	D										
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.			
TOTAL																			12	3	100.00%	6	50.00%

META PRESUPUESTAL 12 Acción

Primer Semestre

Programado: 6 Acción

Ejecutado: 6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : LIMA

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0013 ALTA DIRECCION / LIMA

META: 0013 ALTA DIRECCION / LIMA																						
It.	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
	Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre				Cant.	Avan. %	
				2do. Trím.		3er Trím.		4to Trím.		Cant.	Prog.	Ejec.	Cant.	Prog.	Ejec.							
Und de Medida	Cant. Prog.	A	M	J	J	A	S	O	N							D						
1.- Acciones de la Alta Dirección	Acción	24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	12	50.00%
TOTAL		24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%		12	50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : MOQUEGUA


Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0014 ALTA DIRECCION / MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
			Meta Fisica	Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
								A	M	J	J	A	S				O			
1.-	Acciones de la Alta Dirección		Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.		6	50.00%

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : PASCO


Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0015 ALTA DIRECCION / PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog		2do. Trím.		3er. Trím.		4to Trím.				Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %						
					A	M	J	J	A	S	O	N				D					
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : PIURA

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCION

META: 0016 ALTA DIRECCION / PIURA

ME / A: 0016 ALTA DIRECCION / FIURA		It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
				Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
							2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %								
							A	M	J	J	A	S				O	N	D					
1.- Acciones de la Alta Dirección				12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%			

TOTAL	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		6	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : PUNO

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCION**

META: 0017 ALTA DIRECCION / PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma													2do. Trimestre			Cant.	Avan.
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
		A	M	J				J	A	S	O	N	D									
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	6	50.00%		
TOTAL			12	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%		6	50.00%		

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Ubigeo : LIMA

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al							
		Meta Fisica		Ejecutado	Cronograma													2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.				Cant. Prog.			Cant. Ejec.	Avan. %	
								A	M	J	J	A	S	O	N	D									
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION																									
1.-	Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología y Control de Patrimonio de la entidad	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a la Gestión Administrativa de los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.						
2.-	Implementación de la evaluación de riesgos de la entidad	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%							
Sub Total			13	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	46.15%							





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ubigeo : LIMA

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre					
					2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan %									
					A	M	J	J	A	S				O	N	D						
UNIDAD DE LOGÍSTICA																						
3.-	Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	100.00%			
4.-	Elaboración de actos preparatorios	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de actos preparatorios realizados durante los meses de Abril., Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
5.-	Ejecución de Procesos de Selección	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de ejecución de procesos de selección realizados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
6.-	Ejecución Contractual	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de ejecución contractual realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
7.-	Emisión y Suscripción de Ordenes de Servicio y Compra	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración y suscripción de órdenes de compra y servicio durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
8.-	Actualización de información de Procesos de Selección en el SEACE	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de actualización de información en el SEACE realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
9.-	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	50.00%			
Sub Total			63	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	32	50.79%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma											2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.	Prog.	Cant. Avan.	%					
UNIDAD DE CONTABILIDAD																							
10.-	Conciliación de Cuentas de Enlace con la DNTP	Acta	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	50.00%		
11.-	Elaboración de PDT (Planilla Electrónica e (GV-Renta)	Informe	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%		
12.-	Elaboración de Libros de Contabilidad	Informe	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%		
13.-	Elaboración de Estados Financieros Trimestral	Informe	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
14.-	Elaboración de Estados Financieros Anual	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	2	200.00%		
15.-	Arqueo de Fondo a Caja Chica Sede Central	Acta	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	2	50.00%		
Sub Total			34	9	3	2	3	4	2	3	3	3	2	3	8	8	17	17	100.00%	17	50.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 006 - GESTIÓN

Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Ubigeo : LIMA

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant.	Avan. %	
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
		A	M	J			J	A	S	O	N	D											
UNIDAD DE TESORERÍA																							
16.-	Administración del fondo para pagos en efectivo	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de administración de FPPE realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
17.-	Elaboración de comprobantes de pago	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de comprobantes de pago realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
18.-	Elaboración de directiva de caja chica	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Corresponde a las acciones de giro de cartas orden, cheques, etc. realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	1	100.00%			
19.-	Giro: Cartas órdenes / Transferencias electrónicas / Cheques	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de giro de cartas orden, cheques, etc. realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
20.-	Seguimiento y control de cajas chicas de las 17 sedes descentralizadas	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de seguimiento y control de FPPE de Sedes descentralizadas realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
21.-	Conciliación bancaria (3 cuentas)	Conciliación	36	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	100.00%	Corresponde a las acciones de conciliación bancaria realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	18	50.00%			
22.-	Programación mensual de pagos	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	Corresponde a la programación mensual de los pagos correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
Sub Total			97	25	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	100.00%		49	50.52%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Unidad de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan. %
					A	M	J	J	A	S	O	N	D									
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL																						
23.-	Elaboración del Reporte de Depreciación de Activos	Documento	4	1		0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de reportes de depreciación de activos realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	2	50.00%		
24.-	Elaboración de Instructivo para la Toma de Inventario Físico General al 31.12.2012	Documento	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
25.-	Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31.12.2012	Documento	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		0	0.00%		
Sub Total			6	1		0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	100.00%		2	33.33%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 008 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und. de Medida	2do. Trm.		3er. Trm.		4to. Trm.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
						A	M	J	J	A	S				O	N	D						
UNIDAD DE ALMACÉN																							
26.-	Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén	Documento	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de reportes de saldos de existencias realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	5	50.00%			
27.-	Inventario Físico de Existencias al 31.12.2012	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
28.-	Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex)	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de actualización de movimientos de existencias realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
29.-	Elaboración de PECOSAS	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de elaboración de PECOSAS realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%			
Sub Total			37	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%		18	48.65%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 006 - GESTIÓN


Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 2do. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.		Avan. %	
		Unidad de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	Ser. Trim.												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.										
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																								
30.-	Actualización del Manual de Inducción	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	1	100.00%		
31.-	Administración de Contratos CAS	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		6	50.00%		
32.-	Administración de Convenios y Contratos de Prácticas Pre y Profesionales	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
33.-	Control de Asistencias	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
34.-	Elaboración de Planillas CAS	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
35.-	Implementación de evento para sensibilización de las familias de los trabajadores de Sierra Exportadora con el objeto de que conozcan la dinámica laboral de la Entidad	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
36.-	Ingreso y Actualización de información en el MCCP-SIAF	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
Sub Total			62	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	16	16	100.00%		31	50.00%		





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: 0018 GESTION ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre		Cant. Efec.	Avan. %			
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to. Trm.	Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %					
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN																						
37.-	Soporte Técnico a usuarios y Mantenimiento de estaciones de trabajo	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
38.-	Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
39.-	Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información y Portal Web	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
40.-	Desarrollo de Sistemas de Información	Sistema	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
41.-	Administración de la red informática y la seguridad perimetral	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
42.-	Administración de la central telefónica	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
Sub Total			61	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%		30	49.18%		
TOTAL			373	94	30	29	32	32	32	32	30	31	34	91	91	100.00%		185	49.60%			





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Función : 06 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Ubigeo : LIMA


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

META: 0019 ASESORIA JURIDICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física	Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.		Avan. %			
1.-	Acciones de asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y/o los órganos de Sierra Exportadora	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de asesoramiento y apoyo brindado durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
2.-	Compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia de Sierra Exportadora	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de información realizado durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
3.-	Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la elaboración de contratos efectuados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
4.-	Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la elaboración de convenios efectuados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		
5.-	Formulación de Proyectos Normativos	Acción	12	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de elaboración de resoluciones y Directivas de la entidad durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012.	6	50.00%		

TOTAL 60 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 100.00% 30 50.00%

META PRESUPUESTAL 60 Acción	
Primer Semestre	
Programado:	30 Acción
Ejecutado:	30 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3995989 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0012 - CONTROL INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

META: 0020 CONTROL INSTITUCIONAL

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Efec.		Avan. %	
		Und.de Medida	Cant. Prog.		3er. Trim.												Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %					
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to. Trim.										
1.-	Acción de Control (Examen Especial)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	se culminó acción de control programada en el PAC Informado a la Contraloría y se programó una acción de control para el segundo trimestre que será informada posteriormente en el tercer trimestre	1	100.00%	
2.-	Formulación del Plan Anual de Control del Año 2012	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		1	100.00%	
3.-	Informe de Cumplimiento del PAC	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%		2	50.00%	
4.-	Informe de Medidas de Austeridad	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	100.00%	
5.-	Informe de Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
6.-	Participación en Comisión de Cautela	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
7.-	Revisión de Estructura de Control Interno	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	No se ejecuto debido a que esta actividad de control se programo de acuerdo al PAC para octubre del 2012	0	0.00%	
8.-	Vereduria: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras públicas	Informe	4	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.00%	No hubieron para el segundo trimestre. Se informara en el tercer trimestre	0	0.00%	
9.-	Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar declaraciones juradas	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	dos actividades de control programadas en el PAC: legalidad de la adquisición de los programas de software de Sierra Exportadora concluida en abril 2012 y Verificación del Registro de deudores de Alimentos Notocosa ,actividad	0	0.00%	
TOTAL			16	2	3	0	1	3	1	0	2	2	1	4	3	75.00%		5	31.25%					

META PRESUPUESTAL ANUAL		16 Documento
Programado I Sem.:	6 Documento	
Ejecutado I Sem.:	5 Documento	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

Ubigeo : LIMA

META: 0021 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - INSTALACION PARCELA (COLCAPAMPA)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.		Avan. %		
		Und de Medida	Cant	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %								
					A	M	J	J	A	S				O	N	D					
1.-	Instalación de Parcela Piloto	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Parcela
Primer Semestre	
Programado:	0 Parcela
Ejecutado:	0 Parcela



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 9000625 - COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Ubigeo : LIMA

META: 0022 GESTION DE COMPETITIVIDAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Gronograma								2do. Trimestre			2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		5to Trim.		Cant. Prog	Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %
				A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Elaboración de catálogo virtual de investigación, desarrollo, innovación y tecnología	Catálogo	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Generación de iniciativas de apoyo a la competitividad	Acción	7	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	1	100.00%	1	14.29%

TOTAL 8 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 1 1 100.00%

META PRESUPUESTAL	8 Acción
Primer Semestre	
Programado:	1 Acción
Ejecutado:	1 Acción

SIERRA EXPORTADORA
LUIS A. ALFARO GARFAS
DIRECTOR DE COMPETITIVIDAD



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES


Ubigeo : AMAZONAS

META: 0023 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre		Cant.	Avan. %			
		Und de Medida	Prog.	Cant.	1er Trimestre	2do Trm.		A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.				Ejec.	
						4to Trm.	4to Trm.															
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	2	25.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	1	14.29%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

TOTAL 17 0 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 100.00% 3 17.65%

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0024 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		Cant.	Avan. %		Cant.	Avan. %
		Und de Medida	Prog.	Cant.	1er Trimestre	2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.		Cant.	Prog.	Ejec.	Avan. %					
						A	M	J	A	S	O					N	D			
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	2	25.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la Región.	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	1	14.29%	Campaña de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	3	3	100.00%	3	17.65%		

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0025 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre		OBSERVACIONES
		Unidad de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Elec.	Avan. %	Cant. Elec.	
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	2	25.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	1	14.29%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	3	3	100.00%	3	17.65%

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0026 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan %			
		Und de Medida	Cant. Prog.	Ter. Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan %							
					A	M	J	J	A	S				O	N				D	
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Compañías de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	

TOTAL	17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	100.00%	3	17.65%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: 0027 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / AYACUCHO**

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre				Cant	Avan	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						2do. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						1er	2do	3er	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo								11mo	12mo	Prog.	Ejec.	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Und de Medida	Cant	Prog	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción



3 17.65%

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3969999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

Ubigeo : CAJAMARCA

META: 0028 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre					Cant. Efec.	Avan. %
					1er Trimestre	2do Trim.				3er Trim.				4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %			
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%			
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%			
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
TOTAL			17	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%			

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**
META: 0029 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / CUSCO**

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre					
					1er Trimestre		2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Elec.	Avan. %							
							A	M	J	J	A	S				O	N	D				
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Compas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%		

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción



3 17.65%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0030 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / HUANCARELICA

Ubigeo : HUANCARELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma														2do. Trimestre	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	Cant. 1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %								
					A	M	J	J	A	S				O	N	D					
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%		
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		

TOTAL	17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0031 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma											2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.													Cant. Prog.		Cant. Ejec.			Avan. %
					1er Trimestre	2do Trim.	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de los actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%	

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 9999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0032 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Eiec.	Avan. %
		Und de Medida	Prog	Cant	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.	Cant. Prog.	Cant. Eiec.				
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Se refirió a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.		2	25.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora		1	14.29%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00%

TOTAL	17	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	100.00%		3	17.65%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	17 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES


META: 0033 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant.	Avan.			
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		D	N	O	S	A	M	J				E	
					A	M	J	J	A	S								O	N			D
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	25.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%;	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%

TOTAL 17 0 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 100.00%

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES


META: 0034 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %
		Unid de Medida	Cant		1er Trimestre	2do Trim			3er Trim			4to Trim			Cant	Avan					
		Prog.		A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Efec.	%						
1.-	Asesoría a la Alta Dirección en materia de gestión de prensa y comunicaciones	Acción Global	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Asesoría a la Alta Dirección en materia de comunicación de medios.	6	50.00%		
2.-	Apoyo a las unidades orgánicas de Sierra Exportadora para la elaboración de material de difusión inherente a sus acciones.	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Asesoría en la elaboración de brochures, panfletos, publicaciones, entre otros.	6	50.00%		
3.-	Registro de Actividades Institucionales	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Registro de actividades institucionales en videos y fotografía.	6	50.00%		
4.-	Producción de Programa Televisivo	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
5.-	Elaboración de Boletín Institucional	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a la elaboración de un consolidado de notas internas de carácter técnico, administrativo, publico objetivo, el personal de Sierra Exportadora llamado "El Correo".	2	25.00%		
6.-	Elaboración de Notas de Prensa	Acción Global	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Elaboración diario de notas de prensa	6	50.00%		
7.-	Consolidación de Agenda Regional	Acción Global	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Guía de actividades mensual de las Sides descentralizadas	6	50.00%		

	69	15	5	6	6	7	6	6	6	6	17	17	100.00%	32	45.38%
TOTAL	69	15	5	6	6	7	6	6	6	6	17	17	100.00%	32	45.38%

META PRESUPUESTAL	69 Acción
Primer Semestre	
Programado:	32 Acción
Ejecutado:	32 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 500718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: 0035 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / MOQUEGUA**

Ubigeo : **MOQUEGUA**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	Ter. Trimestre		2do. Trm.		3er. Trm.		4o Trm.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				A	M	J	J	A	S	O	N				D					
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región. Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	2	25.00%		
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%				1	14.29%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%

META PRESUPUESTAL		17 Acción
Primer Semestre		
Programado:	3 Acción	
Ejecutado:	3 Acción	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

META: 0036 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PASCO**

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant.	Avan. %
		Unid de Medida	Prog	1er Trimestre		2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant.	Prog	Ejec.					
				A	M	J	J	A	S	O	N				D				
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la Región.	2	25.00%
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			17	0	0	0	1	2	4	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%

META PRESUPUESTAL		17 Acción
Primer Semestre		
Programado:	3 Acción	
Ejecutado:	3 Acción	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0037 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre				
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre						
Und de Medida	Cant	Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant	Prog.	Cant	Ejec.	Avan %						
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%			
2.-		Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campañas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.28%			
3.-		Difusión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	2	3	3	3	100.00%		3	17.65%			

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	3 Acción
Ejecutado:	3 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

META: 0038 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
				A	M	J	J	A	S	O	N				D				
1.-	Coordinación y supervisión de contenidos propuestos por la Sede Descentralizada para difusión de actividades en la Región	Acción Global	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	Se refiere a las actividades de coordinación y supervisión de contenidos referidos a difusión de las actividades de Sierra Exportadora en la región.	2	25.00%	
2.-	Difusión de Programa Radial en la Región	Acción Global	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	Campanas de publicidad para fomentar actividades de promoción de Sierra Exportadora	1	14.29%	
3.-	Difusión de Programa Televisivo en la Región	Difusión	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			17	0	0	1	2	4	2	2	2	2	3	3	100.00%		3	17.65%	

META PRESUPUESTAL		17 Acción
Primer Semestre	Programado:	3 Acción
	Ejecutado:	3 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : AMAZONAS

META: 0039 SEDE DESCENTRALIZADA / AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
			Meta Fisica		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant.	Ejec.	Avan. %
						Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.						
			A	M	J				J	A	S	O	N	D	Cant.	Ejec.	%						
1.-	Acción de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región		12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Sede Descentralizada de Amazonas realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.			6	50.00%		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región		12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Amazonas realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.			6	50.00%			
TOTAL			24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%				12	50.00%		

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0943 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : ANCASH

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0040 SEDE DESCENTRALIZADA / ANCASH

META: 0040 SEDE DESCENTRALIZADA / ANCASH																							
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física	Ejecutado 1er Trimestre	Programación Anual												Evaluación 2do. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre			
				Und de Medida	Cant. Prog	Cronograma												Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %
						2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.													
						A	M	J	A	S	O	N	D										
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Ancash realizadas en los meses de abril, Mayo y Junio del presente año.			
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Ancash realizadas en los meses de abril, Mayo y Junio del presente año.			

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción

Ing. Jesús Guerra Quilica
JEFE SEDE DESCENTRALIZADA ANCASH
SIERRA EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : APURIMAC

META: 0041 SEDE DESCENTRALIZADA / APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog		2do. Trím.		3er. Trím.		4to Trím.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
					A	M	J	J	A	S				O	N	D						
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Apurimac realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Apurimac realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%

TOTAL	24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	12	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----	--------

META PRESUPUESTAL	24	Acción
Primer Semestre		
Programado:	12	Acción
Ejecutado:	12	Acción

SIERRA EXPORTADORA
José Alamos Espinoza
Jefe de Sede Descentralizada Apurimac



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0042 SEDE DESCENTRALIZADA / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %				
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
		A	M	J			J	A	S	O	N	D												
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Arequipa realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.					
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Arequipa realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.					
TOTAL				6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	12	50.00%						

META PRESUPUESTAL		24 Acción
Primer Semestre		
Programado:	12 Acción	
Ejecutado:	12 Acción	

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Amílcar Vásquez Chicata
SEDE SEDE AREQUIPA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000928 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0043 SEDE DESCENTRALIZADA / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre			Caric. Ejec.	Avan. %	
		Unid. de Medida	Caric. Prog.	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre														
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K			L
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región		12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Ayacucho realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región		12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Ayacucho realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.

TOTAL	24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	12	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----	--------

META PRESUPUESTAL		24 Acción	
Primer Semestre			
Programado:		12 Acción	
Ejecutado:		12 Acción	


Sierra Exportadora

Javier M. Francia Espinoza
JEFE DE SEDE DESCENTRALIZADA
AYACUCHO



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0044 SEDE DESCENTRALIZADA / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant. Ejec.		Avan. %	
					2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S				O	N	D						
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%				
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%				

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción

SIERRA EXPORTADORA
EDGAR CABRERA LEVANO
JEFE - SEDE CAJAMARCA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0045 SEDE DESCENTRALIZADA / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre		Cant.	Avan. %					
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %											
					A.	M.	J.	J.	A.	S.				O.	N.	D.								
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Cusco realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.					
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Cusco realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.					

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL		24 Acción
Primer Semestre	Programado:	12 Acción
	Ejecutado:	12 Acción

SIERRA EXPORTADORA
R.M. Víctor M. Luna Peralta Orosario
JEFE DE SEDE - CUSCO

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
 META: 0046 SEDE DESCENTRALIZADA / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Gronograma								2do. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %			
		Und de Medida	Cant. Prog.		A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.				Cant. Efec.	Avan. %
1	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Asesin	12	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3.00	100.00%	6.00	50.00%	
	Reunion con responsable de PROCOMPETE Regional	Reunion	1		1									1	1		1		Se plantea la necesidad de priorizar cadenas productivas con demanda comprometida para el financiamiento de planes de negocio
	Coordinación con Director de Producción de Gobierno Regional	Reunion	1		1									1	1		1		Dentro del marco del acuerdo regional Sierra Exportadora elabora el expediente del centro de investigación e innovación de huchas en la provincia de Angaraes.
	Acuerdo para el desarrollo productivo del aguiamiento con AGROBURAL	Reunion				1								1	1		1		Sierra Exportadora en el marco del acuerdo con AGROBURAL facilita semilla de aguaymanto variedad colombiana para la investigación adaptativa
2	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Asesin	12	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3.00	100.00%	6.00	50.00%	
	Implementación de plan de negocio de la Asociación de productores de Trucha de Pilpichaca	Plan	1		1									1	1		1		Se implementa plan de negocios en la provincia de Huayla, beneficiando a 15 productoras
	Implementación de plan de negocio de la Asociación de productores de quinua de Conopa	Plan			1									1	1		1		Se implementa plan de negocios en la provincia de Tarma, beneficiando a 35 productores
	Implementación de plan de negocio de la Asociación de productores de maíz chicharro de Izcuchaca	Plan				1								1	1		1		Se implementa plan de negocios en la provincia de Tarma, beneficiando a 30 productores

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL		12 Plan
Programado:	12 Plan	
Ejecutado:	12 Plan	

SIERRA EXPORTADORA
 WINFREDO A. RAMOS PAUCAR
 Jefe Sede Descentralizada Huancavelica



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0047 SEDE DESCENTRALIZADA / HUANUCO

Ubigeo : HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.				Cant. Prog.			Cant. Ejec.
		A	M	J			A	M	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Huánuco realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.			
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Huánuco realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.			

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Juan A. Castillo Ocaña
JEFE SEDE HUANUCO

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : JUNIN

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0048 SEDE DESCENTRALIZADA / JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant Prog.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim						Cant. Prog	Cant. Ejec	% Ejec.			
					A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público Para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Junín realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	
2.	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Junín realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	

TOTAL 24 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción

Ing. Raquel Sedano Orrego
JEFE DE SEDE - JUNIN
SIERRA - EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0049 SEDE DESCENTRALIZADA / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %						
				A	M	J	A	M	J	A	M	J	D									
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del sector público para la promoción, fomento y desarrollo de actividades productivas en la región realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio 2012.	6	50.00%			
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del sector privado para la implementación de actividades productivas en la región realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio 2012.	6	50.00%			

TOTAL	24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	12	50.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----	--------

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 019 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : MOQUEGUA

META: 0050 SEDE DESCENTRALIZADA / MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %
					2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.													
					A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Moquegua realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%		
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Moquegua realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%		

TOTAL 24 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 100.00% 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción



**EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012**

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 016 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5009928 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0051 SEDE DESCENTRALIZADA / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Prog.	Ejec. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.		2do. Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Ejec. %								
					A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%					
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%					
TOTAL			24	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	12	50.00%					

META PRESUPUESTAL		12 Acción
Programado:	12 Acción	
Ejecutado:	12 Acción	

SIERRA EXPORTADORA

 Ing. Patricia E. Montón Zavaleta
 JEFE DE SEDE / PASCO



Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000328 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Úbigeo : PIURA

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0052 SEDE DESCENTRALIZADA / PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 2do. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma								Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.		Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.										
					A	M	J	J	A	S	O	N							D
1-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región.	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100,00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Piura realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50,00%	
2-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región.	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100,00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Piura realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50,00%	

[illegible]

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción


 Sede Descentralizada
 Regional de Puntarenas
 Ing. OSWALDO SANDOVAL REQUENA
 JEFE DE SEDE

EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : PUNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META 0053 SEDE DESCENTRALIZADA / PUNO

META: 0053 SEDE DESCENTRALIZADA / PUNO		Programación Anual																	Evaluación		OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre		Avan. %	Avan. %			
		Und de Medida	Cant. Prog.		2do. Trím.		3er Trím.		4to Trím.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.											
		A	M	J	J	A	S	O	N	D													
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región?	Avión	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%				
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Avión	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	6	50.00%				
																			12	50.00%			

META PRESUPUESTAL		24 Acción
Primer Semestre	Programado:	12 Acción
	Ejecutado:	12 Acción

Ing. Omar T. Príncipe Pazilla
 JEFE SEDE - PUNO
 SIERRA EXPORTADORA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PROYECTOS

Ubigeo : LIMA

META: 0054 GESTION DE PROYECTOS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre		Cant. Eje.	Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Ejec.	Cant. Eje.	Avan. %						
					A	M	J	J	A	S					O	N	D			
1-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	14	1	0	0	4	2	2	2	1	2	0	4	4	5	35.71%			

TOTAL 14 1 0 0 4 2 2 2 2 2 1 2 0 4 4 100.00% 5 35.71%

META PRESUPUESTAL	14 Documento
Primer Semestre	
Programado:	5 Documento
Ejecutado:	5 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999899 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0055 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		2do. Trimestre		Avan		Acumulada al		2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								Cant		Cant		Cant		Cant		Cant	
		Und de Medida	Prog	Ter	Trimestre	2do Trm		3er Trm		4to Trm		4to Trm		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
						A	M	J	J	A	S	O	N										
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES																							
Al cierre del Segundo Trimestre del 2012, la Dirección de Promoción de Negocios en coordinación con la Sede Descentralizada de Amazonas, en base al análisis efectuado de empresas anclas y oferta productiva del territorio logró identificar los Planes de Negocios que se detallan a continuación, y que serán ejecutados durante el Segundo Semestre del 2012:																							
1.- Plan de Negocio de Taza, cuyo beneficiario son la Cooperativa Agraria de Servicios Alto Utcubamba; y como empresa articuladora ENAFIDAL.																							
2.- Plan de Negocio de Trucha, cuyo beneficiario son los Productores piscícolas de Molinopampa, Sonche, Soluco y Santo Tomas; y como empresa articuladora SHALVITA.																							
3.- Plan de Negocio de Ganadería de Bovino, cuyo beneficiario son los Productores ganaderos de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba; y como empresa articuladora LEOCAR SA.																							
4.- Plan de Negocio de Café, cuyo beneficiario son la Asociación de Productores CACAHUENOS de Utcubamba; y como empresa articuladora OKO CHIRRE SRI.																							
5.- Plan de Negocio de Leche, cuyo beneficiario son la Asociación de Productores de Molinopampa, Olleros y Granada; y como empresa articuladora Lácteos San Martín.																							

TOTAL 4 0.00%

META PRESUPUESTAL		4 Intervención
Primer Semestre	Programado:	0 Intervención
	Ejecutado:	0 Intervención



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0056 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %					
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %										
				A	M	J	J	A	S	O				N	D								
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	3	1	0	3	2	1	0	0	0	5		4	1	0.00%	4	33.33%	Corresponde a la Implementación de 01 Planes de Negocio ejecutado por USAID, el cual se detalla a continuación: 1. Plan de Negocio de Fruta, sub producto Aguaymanto articulado con la Empresa / Cliente "Ob servicom SAC".			
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%				

META PRESUPUESTAL	13 Intervención
Primer Semestre	
Programado:	5 Intervención
Ejecutado:	5 Intervención



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3699999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0057 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma						2do. Trimestre		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trimestre	A		M		J		J		A	S	O	N	D
						1	2	3	4	5	6	7	8					
1-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio implementados	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	1
														1	1	100.00%	2	20.00%

TOTAL 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00% 2 20.00%

META PRESUPUESTAL	10 Intervención
Primer Semestre	
Programado:	2 Intervención
Ejecutado:	2 Intervención



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0058 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Eje.		Avan. %		
					Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre		2do. Trim		3er. Trim		4to Trim		Cant. Prog	Cant. Eje.				Avan. %	
							A	M	J	J	A	S	O	N							D
1.	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	1														Corresponde a la Implementación de 02 Planes de Negocio ejecutados por USAID, los cuales se detallan a continuación: 1. Plan de Negocio de Falta articulada con la Empresa / Cliente "Asociacion la Joya Agro Export". 2. Plan de Negocio de Mantequilla articulada con la Empresa / Cliente "Biomozzarella SRL". 3. Plan de Negocio de Prendas de Vestir articulada con la Empresa / Cliente "Asociación de Artesanas Orko Kraft".	4	33.33%	
2.	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	4																4	100.00%
3.	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la participación de Sierra Exportadora en Perú Moda 2012 para la promoción de Productos elaborados en base a alpacrill provenientes de la región Arequipa.	1	100.00%	

TOTAL 17 5 1 1 1 0 1 2 0 0 5 3 4 133.33%

META PRESUPUESTAL	17 Acción
Primer Semestre	
Programado:	9 Acción
Ejecutado:	9 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : AYACUCHO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0059 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Ejec.		Avan. %	
					Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre										
		A	M	J			J	A	S	O	N	D	Prog	Cant.	Avan.	%							
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	14	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	11	1	0	0.00%	1	0.00%				
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Corresponde a Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva de la Haba Verde en el Distrito de Accoro, Provincia de Huamanga, en la región Ayacucho teniendo como beneficiario a la Asociación "Hijos de Trigloma" y a la Asociación Civil de Productores Agropecuarios de Saccelambraz, y como empresa articuladora a ICATON.			

TOTAL 15 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 1 50.00% 2 13.33%

META PRESUPUESTAL	15 Acción
Primer Semestre	
Programado:	2 Acción
Ejecutado:	2 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3099999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : CAJAMARCA

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0060 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CAJAMARCA

META: 0060 PROMOCION DE NEGOCIOS / CAJAMARCA																						
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulado al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
					A	M	J	J	A	S				O	N	D						
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio implementados	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Correspondiente a la implementación del plan de negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del frijol, teniendo como beneficiario a la Asociación de Productores DAS - Comediana en la región Cajamarca; y como empresa articuladora ALDON.	2	100.00%	

TOTAL	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%			2	100.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	--	---	---------

META PRESUPUESTAL	2 Intervención
Primer Semestre	
Programado:	2 Intervención
Ejecutado:	2 Intervención





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : CUSCO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0061 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Unde Medida	Cant. Prog.		1er Trimestre		2do. Trm			3er. Trm			4to. Trm			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.				Avan. %				
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%		
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%		
4.-	Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID	Acción	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	5	100.00%	Correcciones a las Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID en los meses de abril, mayo y junio.		



META PRESUPUESTAL		21 Acción
Primer Semestre		
Programado:	7 Acción	
Ejecutado:	7 Acción	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3899999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANCARELICA

Ubigeo : HUANCARELICA

META: 0062 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANCARELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre			Cant.	Avan.	
					2do. Trimestre																	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trimestre	A.	M.	J.	J.	A.	S.	O.	N.	D.	4to Trm.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %					
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	1	50.00%	4	33.33%			
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%	1	50.00%			
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%			

TOTAL 15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 75.00% 6 40.00%

META PRESUPUESTAL 15 Acción

Primer Semestre

Programado: 6 Acción

Ejecutado: 6 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0063 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANUCO

Ubigeo : HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual										Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma						2do. Trimestre			2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	A	B	C	D	Cant	Prog	Ejec	Cant	Avan %
1.	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
OBSERVACIONES																
Al cierre del Segundo Trimestre del 2012, la Dirección de Promoción de Negocios en coordinación con la Sede Descentralizada de Huanuco, en base al análisis efectuado de empresas anclas y oferta productiva del territorio logró identificar los Planes de Negocios que se detallan a continuación, y que serán ejecutados durante el Segundo Semestre del 2012:																
1.- Plan de Negocio de Cacao orgánico, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores de Daniel Alomía Robles, Mariano Damascón Beraun, Padre Felipe Luyando; Jose Crespo y Castillo; Luyando; y como empresa articuladora Copain.																
2.- Plan de Negocio de Tara, cuyo beneficiario son las Asociaciones de Productores Santa María del Valle, Huanuco, Ambo; y como empresa articuladora Depromar.																
3.- Plan de Negocio de Papa, cuyo beneficiario son las Asociaciones de Productores de Montevul distrito de Chinchao y Asociación de Productores de Montevul distrito de Kishki; y como empresa articuladora Mercado Mayoristas de Lima.																
4.- Plan de Negocio de Hortencia, cuyo beneficiario son la Asociación de Productores de Cancejos distrito de Chinchao; y como empresa articuladora Esperu.																
5.- Plan de Negocio de Granadilla, cuyo beneficiario son la Asociación de Productores de granadilla Molinos Santa María del Valle; y como empresa articuladora Castroperu.																

TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	7 Intervención
Primer Semestre	
Programado:	0 Intervención
Ejecutado:	0 Intervención



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : JUNIN

META: 0064 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma												2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trim		3er Trim		4to Trim				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	13	0	0	0	0	2	0	0	1	0	10	0	0	0	0.00%			0	0.00%	
2.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%	
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Acción	4	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la participación de Sierra Exportadora en la Feria "Perú Te Gusta" realizada en New York, 2009 con el objetivo de promover productos andinos en especial de la Región Junín.		2	50.00%	

TOTAL 19 1 0 0 1 3 0 3 1 0 10 1 1 100.00% 2 10.53%

META PRESUPUESTAL	19 Intervención
Primer Semestre	
Programado:	2 Intervención
Ejecutado:	2 Intervención





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LA LIBERTAD

META: 0065 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	2do Trim	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant Prog	Cant Elec	Avan %	Cant Elec	Avan %
1.	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	1	1	0.00%	1	8.33%

TOTAL 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 1 1 100.00% 1 8.33%

META PRESUPUESTAL	12 Acción
Primer Semestre	
Programado:	1 Acción
Ejecutado:	1 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0066 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual										Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma						2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	2do Trim	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Al cierre del Segundo Trimestre del 2012, la Dirección de Promoción de Negocios en coordinación con la Sede Descentralizada de Lambayeque, en base al análisis efectuado de empresas anexas y oferta productiva del territorio logró identificar los Planes de Negocios que se detallan a continuación, y que serán ejecutados durante el Segundo Semestre del 2012:																
1.- Plan de Negocio de Café, cuyo beneficiario son la Comunidad de Salas; y como empresa articuladora PROASA.																
2.- Plan de Negocio de Café, cuyo beneficiario son las Asociaciones de Cafetaleros; y como empresa articuladora NORCAFE SAC.																
3.- Plan de Negocio de Producto Turístico, cuyo beneficiario son los Productores de APROTESI; y como empresa articuladora Asociación de Tejedoras AVANA.																

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3998989 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LIMA SIERRA

META: 0067 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LIMA SIERRA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant Eje.	Avan %	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.	Cant Prog	Cant Eje.	Avan %						
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementativos	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Acciones de Coordinación para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID	Acción	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	Corresponde a las Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio efectuado por USAID en los meses de Abril, Mayo y Junio.		4	100.00%	
4.-	Seguimiento del Proceso de Ejecución de PIP Barrios	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las actividades de seguimiento del proceso de ejecución de PIP Barrios en los meses de Abril, Mayo y Junio.		6	50.00%	
5.-	Fortalecimiento de Capacidades	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			1	100.00%	
6.-	Elaboración de Estudios	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la Implementación del Plan de Negocios para introducir los barrios en catering de vuelos internacionales.		1	100.00%	

TOTAL 35 5 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 7 100.00% 12 34.29%

META PRESUPUESTAL	35 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3899999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0068 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	Meta Física		Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Und de Medida	Cant Prog	Cronograma												2do. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Ejecutado		2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant Prog	Ejec.	Avan. %	Cant Prog	Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					A	M	J	J	A	S	O	N										D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora		Planes de Negocio Implementados	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

META PRESUPUESTAL		2 Intervención
Primer Semestre		
Programado:	2 Intervención	
Ejecutado:	2 Intervención	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 06 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : PASCO

META: 0069 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre			Cant	Avan %	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog	Cant	Ejec				
1.-	Implementación de Planes de Negocios vía Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00%	Corresponde a la Implementación de 04 Planes de Negocio ejecutados por USAID, los cuales se detallan a continuación: 1. Plan de Negocio de Alevinos de Trucha articulada con la Empresa / Cliente "Piscigranja Bernuy". 2. Plan de Negocio de Fibra de Alpaca articulada con la Empresa / Cliente "Michell y cia.". 3. Plan de Negocio de Cuy vivo articulado con la Empresa / Cliente "Granja de Cuyes Paraiso". 4. Plan de Negocio de Naranjillo articulado con la Empresa / Cliente "Asoc. de Prod. Agroecologicos Alto Navarra-Apan".	4	0.00%	
2.-	Implementación de Planes de Negocios vía Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	7	1	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0.00%		1	14.29%	
TOTAL			7	1	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	4	0.00%		5	71.43%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PIURA

META: 0070 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre			Cart. Elec.	Avan. %
		Und de Medida	Cart. Prog	1er Trimestre	2do Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog	Ejec.	Avan. %			
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0.00%		1	100.00%
2.-	Acciones de Coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del Proceso de Implementación de Planes de Negocio	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con la Sede Descentralizada para seguimiento y monitoreo del proceso de implementación de planes de Negocio al mes de Junio.	1	100.00%

TOTAL 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 100.00%

META PRESUPUESTAL	5 Acción
Primer Semestre	
Programado:	2 Acción
Ejecutado:	2 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0071 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant. Ejec.		Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Avan.							
				%																		
1.-	Implementación de Planes de Negocios via Convenio USAID	Planes de Negocio Implementados	12	2	0	0	0	2	2	3	1	0	1	0	1	0.00%	3	25.00%	Corresponde a la Implementación de 01 Plan de Negocio ejecutado por USAID, el cual se detalla a continuación: 1. Plan de Negocio de Fibra de Alpaca articulada con la Empresa / Cliente "Sais Kenamari".			
2.-	Implementación de Planes de Negocios via Sierra Exportadora	Planes de Negocio Implementados	12	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	4	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Implementación de los siguientes Planes de Negocios: 1.- Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del Queso Madurado, cuyo beneficiario son los Productores Ganaderos de Saman; y como empresa articuladora GLORIA. 2.- Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del haba seca, cuyo beneficiario es la Asociación Tapia Wuhaymarca de Yunguyo; y como empresa articuladora ALISUP SAC 3.- Plan de Negocio de fortalecimiento de la cadena productiva del haba seca, cuyo beneficiario es la Asociación de Productores de Zepita; y como empresa articuladora ALISUP SAC			
3.-	Eventos de Promoción de Productos Andinos	Evento	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	33.33%	Corresponde a la participación de Sierra Exportadora en la Feria Fendopez de Trucha realizada el 27 de Abril del presente año en la región Puno.			

TOTAL 27 2 2 2 0 4 4 4 2 1 5 4 5 125.00% 7 25.93%

META PRESUPUESTAL 27 Acción	
Primer Semestre	
Programado:	7 Acción
Ejecutado:	7 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0072 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / TACNA

Ubigeo : TACNA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN										Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulado al 2do Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											Meta Física Und de Medida		Ejecutado 1er Trimestre		Cronograma										2do. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															2do. Trim		3er Trim		4to Trim		Cant	Prog	Ejec	%	Cant	Prog	Ejec	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 100.00%

META PRESUPUESTAL		1 Intervención
Primer Semestre	Programado:	1 Intervención
	Ejecutado:	1 Intervención



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3995999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0073 SEDE DESCENTRALIZADA / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Fisica		Ejecutado	Gronograma										2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de Medida	Cant. Prog.	2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan %					
		A	M	J			J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de Coordinación con entidades del Sector Público para la Promoción, Fomento y desarrollo de Actividades Productivas en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades del Sector Publico para la Promoción, Fomento y Desarrollo de Actividades Productivas de la Sede Descentralizada de Lambayeque realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%
2.-	Acciones de Coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios en la Región	Acción	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con el Sector Privado para la Identificación, Implementación y Monitoreo de Planes de Negocios de la Sede Descentralizada de Lambayeque realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.	6	50.00%

TOTAL 24 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 12 50.00%

META PRESUPUESTAL	24 Acción
Primer Semestre	
Programado:	12 Acción
Ejecutado:	12 Acción

 Sede Descentralizada
Regional Lambayeque
Ing. JOSÉ GALVEZ ARENAS
JEFE DE SEDE



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2054921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LIMA

META: 0074 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - EXPEDIENTE TECNICO (COLCAPAMPA)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				A	M	J	J	A	S	O	N				D					
1.-	Elaboración de Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

META PRESUPUESTAL		1 Expediente Técnico
Primer Semestre		
Programado:	0 Expediente Técnico	
Ejecutado:	0 Expediente Técnico	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA - DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LIMA

META: 0075 INSTALACION DE PILOTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES - CAPACITACION (COLCAPAMPA)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al 2do Trimestre
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma								2do. Trimestre					
		Und de Medida	Cant. Prog		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %					
					A	M	J	J	A	S				O	N	D		
1.-	Módulo de Capacitación	Capacitación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.00%		
TOTAL			2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.00%	0.00%	

META PRESUPUESTAL		2 Capacitación	
Primer Semestre		0 Capacitación	
Programado:		0 Capacitación	
Ejecutado:		0 Capacitación	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2094920 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE PICHUPAMPA - DISTRITO DE LEONCIO PRADO- PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : LIMA - SIERRA

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0078 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE PICHUPAMPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma								2do. Trimestre							
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre		2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.		Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %						
				A	M	J	J	A	S	O	N				D					
1.-	Promoción de la inversión de parcela demostrativa de berries en la comunidad de Pichupampa	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.00%	0	0.00%			
TOTAL		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.00%	0	0.00%			

META PRESUPUESTAL		2 Evento
Primer Semestre		
Programado:	0 Evento	
Ejecutado:	0 Evento	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0079 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma																Cant. Eje.	Avan. %
		Und.de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do. Trim		3er. Trim		4to Trim		5to Trim		6to Trim		Cant. Prog.	Cant. Eje.	Avan. %					
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	A	M	J	J				A	S		O	N
1.-	Elaboración del documento "Despliegue de la Estrategia del Municipio Productivo"	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	De acuerdo a la programación establecida en el Plan Operativo, en el Segundo Trimestre 2012 se formuló el documento denominado "Despliegue de la Estrategia del Municipio Productivo", el cual contiene los lineamientos, alcances que debe implementarse en el marco de esta estrategia institucional.	
2.-	Elaboración del Libro "Municipio Productivo"	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
3.-	Realización del Foro Internacional "Municipio Productivo: Una Política de Estado"	Evento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
4.-	Seguimiento del proceso de capacitación, implementación y formulación de propuestas productivas PROCOMPITE a nivel descentralizado	Acción	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

META PRESUPUESTAL		8	Acción
Primer Semestre			
Programado:		1	Acción
Ejecutado:		1	Acción

1 12.50%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0080 MUNICIPIO PRODUCTIVO / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim		3er Trim		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
					A	M	J	J	A	S				O	N	D						
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0081 CAPACITACIÓN / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES				Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %		
		Und de Medida	Prog	Cant	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Prog.	Cant.	Avan.							
																			2do. Trim.					3er. Trim.	4to Trim.
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades			3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.00%						
		Corresponde a las siguientes actividades de fortalecimiento de capacidades: 1.- Transmisión en vivo: "Curso de Quesos madurados" realizado el 23 de Abril del 2012. 2.- Programa de Formación de Capacidades: Industria de Quesos Madurados, desarrollada el 28 Abril, 5 y 6 Mayo del 2012 en Aaviri, Melgar y Puro. 3.- Transmisión en vivo: "Experiencias Exitosas en los Negocios Ganaderos" realizada el 21 de Junio del 2012.																							


TOTAL 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100.00%

META PRESUPUESTAL 3 Acción

Primer Semestre

Programado: 3 Acción

Ejecutado: 3 Acción



SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : CUSCO

META: 0082 CAPACITACIÓN / CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma												2do Trimestre				
				1er Trimestre	2do Trimestre																	
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.	Cart.	Prog.	Ejec.				Avan.	
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades	2	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	50.00%	Corresponde a la siguiente actividad de fortalecimiento de capacidades: 1.- Programa de formación de capacidades: Instituto de Gestión Educativa realizado los 26 y 27 mayo del 2012 en Lima, Cusco.		

	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%
TOTAL	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%

META PRESUPUESTAL	2 Acción
Primer Semestre	
Programado:	1 Acción
Ejecutado:	1 Acción

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0905 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0083 CAPACITACIÓN / JUNIN

Ubígeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre				Cant.	Avan. %
						Und. de Medida	Cant.	Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S						
		2do. Trm	3er. Trm	4to Trm																	
1.-	Eventos de fortalecimiento de capacidades	Acción	5	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100.00%		Corresponde a las siguientes actividades de fortalecimiento de capacidades: 1.- "Fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas de empaque, embalaje, rotulado y transporte" Consultor: Javier Isategui realizado en el mes de Mayo del 2012. 2.- Conferencia "Sostenibilidad y mercados especiales de Café y Cacao" realizado en el mes de Mayo del 2012. 3.- Conferencia "Realidad y perspectiva de la Ganadería y la Industria Quesera" Consultor: William Vivanco.	4	80.00%

TOTAL	5	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3	100.00%		4	80.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	5	Acción
Primer Semestre		
Programado:	4	Acción
Ejecutado:	4	Acción

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Impulso y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0084 MUNICIPIO PRODUCTIVO / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	META FÍSICA		Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
			Und de Medida	Cant. Prog.	Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
					1er Trimestre	2do Trim	3er Trim			4to Trim				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
							A	M	J	J	A	S	O				N		D			
1.- Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
2.- Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
3.- Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Funcion : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0085 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma															
					Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre		2do. Trim.		3er Trm.		4to Trm.		Cant Prog	Cant Ejec.				
A	M	J	J	A			S	O	N	D										
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 008 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0086 SIERRA ALIANZAS

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
		Unidad de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %					
				1er Trimestre	2do Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre											
1.-	Acciones para la generación de Alianzas Estratégicas de Sierra Exportadora	Acción	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	Corresponde a los siguientes productos: 1. Establecimiento de alianzas con gremios empresariales efectuado por el Ing. Christian Bueno Montaldo. 2. Generación de alianzas público privadas para el desarrollo de planes de negocio efectuado por el Ing. Christian Bueno Montaldo.	2	66.67%	

TOTAL	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	2	66.67%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------

META PRESUPUESTAL	3	Acción
Primer Semestre		
Programado:	2	Acción
Ejecutado:	2	Acción





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0087 GESTIÓN DE PROYECTOS / APURÍMAC

Ubigeo : APURÍMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre		
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre							
						Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O			N					D
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

META PRESUPUESTAL		1 Documento
Primer Semestre		
Programado:	0 Documento	
Ejecutado:	0 Documento	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0088 GESTIÓN DE PROYECTOS / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual										Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma						2do. Trimestre			OBSERVACIONES	2do Trimestre
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	2do Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant Prog	Avan Efec %
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
Corresponde a los Proyectos de Inversión Pública formulados para la región, los cuales se detallan a continuación: 1. "Instalación de piloto para el cultivo de arándanos en exportación en el distrito de Tarma, Provincia de Tarma, en la región Lambayeque" (Mayo) 2. "Instalación de piloto para el cultivo de frambuesas de exportación en el distrito de Tarma, Provincia de Tarma, en la región Lambayeque" (Mayo)																
2																

TOTAL 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.00%

META PRESUPUESTAL	2 Documento
Primer Semestre	
Programado:	2 Documento
Ejecutado:	2 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0089 GESTIÓN DE PROYECTOS / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre			Cant. Ejec.		Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
					A	M	J	J	A	S				O	N	D				
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	
TOTAL			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	

META PRESUPUESTAL 1 Documento

Primer Semestre

Programado: 1 Documento

Ejecutado: 1 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0090 PROGRAMA PERÚ BERRIES / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant. Ejec.		Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Cant.	Avan. %						
1.-	Difusión y Sensibilización del Programa PERU BERRIES	Taller	15	0	0	0	5	3	3	3	1	0	0	5	5	100.00%	Correspondiente al servicio de Coordinación en el marco del programa Perú Berris realizado por la empresa AGROMULTIUS SA dirigido por el consultor Felipe Fuenes.	5	33.33%			
2.-	Estudio de Mercado de Frambuesas	Estudio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Estudio de Mercado de Arándanos	Estudio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
4.-	Estudio de Mercado de Cerezas	Estudio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
5.-	Informe de Costos estándares de producción e inversión requerida en la instalación y mantenimiento de los diferentes tipos de berries	Estudio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
6.-	Paquete tecnológico agronómico para cada tipo de berries	Estudio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
7.-	Proyecciones de producción e ingresos de los diferentes tipos de berrie	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
8.-	Análisis de Competitividad	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
9.-	Evaluación fenológica y fisiológica de los cultivos de berries	Documento	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0.00%		0	0.00%			
10.-	Taller de Promoción de Inversiones	Taller	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.00%		0	0.00%			

TOTAL 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

META PRESUPUESTAL	32 Acción
Primer Semestre	
Programado:	5 Acción
Ejecutado:	5 Acción



SIERRA EXPORTADORA
 ANGEL MANERO CAMPOS
 Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos

5 15.63%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


META: 0091 INCUBADORA DE NEGOCIOS / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trm	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trm	Cant. Prog.	Cant. Ejec.			
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	5	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	20.00%
2.-	Eventos de Promoción de Negocios	Acción	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	33.33%

TOTAL 8 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00% 2 25.00%

META PRESUPUESTAL	8 Acción
Primer Semestre	
Programado:	2 Acción
Ejecutado:	2 Acción



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


META: 0092 INCUBADORA DE NEGOCIOS / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre				
			Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre							
						Cronograma																			
Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trim.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan %	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan %							
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios		Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la siguiente Formulación del Proyecto para la Producción de puré de papa en escamas en la región Huánuco. (Junio)		1	100.00%				

TOTAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%			1	100.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	--	---	---------

META PRESUPUESTAL	1 Documento
Primer Semestre	
Programado:	1 Documento
Ejecutado:	1 Documento



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capitalización, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0093 INCUBADORA DE NEGOCIOS / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
					Und de		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Prog.		Ejec.								
					Medida	Prog.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Ejec.	Cant.	Ejec.				
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL		2 Documento
Primer Semestre	Programado:	0 Documento
	Ejecutado:	0 Documento



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Capacitación en Competencias, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0094 INCUBADORA DE NEGOCIOS / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación						OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre									
Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant Prog	Ejec.	Avan %	Cant Ejec.	Avan %									
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0.00%								

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Documento
Primer Semestre	
Programado:	0 Documento
Ejecutado:	0 Documento

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capitalización, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0095 CAPACITACIÓN / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre			
			Meta Física		Ejecutado		Cronograma												2do. Trimestre							
Unid de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %							
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades		Acción	1	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%						

TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Subasta en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0096 PROGRAMA PERÚ BERRIES / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma						2do. Trimestre		Cant.	Prog.	Ejec.	%	Cant.	Avan.
		Unid de Medida	Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-	Formulación de Planes de Negocio en materia de Berries		5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.00%	5	100.00%
2.-	Conferencia Magistral en Berries		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%	1	100.00%

TOTAL 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100.00%

META PRESUPUESTAL	6 Acción
Primer Semestre	
Programado:	6 Acción
Ejecutado:	6 Acción



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Ubigeo : CAJAMARCA

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0097 INCUBADORA DE NEGOCIOS / CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma								2do. Trimestre		Cant. Ejec.		Avan. %		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
					A	M	J	J	A	S				O				N	D
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios	Documento	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la siguiente formulación de Estudios para Incubadora de Negocios: 1.- Elaboración de proyecto en la producción de hongos comestibles para el concurso Fidesca (Unión).	1	33.33%

TOTAL	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	100.00%			1	33.33%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	--	---	--------

META PRESUPUESTAL	3 Documento
Primer Semestre	
Programado:	1 Documento
Ejecutado:	1 Documento



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 007257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0098 MUNICIPIO PRODUCTIVO / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Fisica		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Avan.	%	
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do. Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	%						
		A	M	J			J	A	S	O	N	D											
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

TOTAL 3 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0099 GESTIÓN DE PROYECTOS / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %				
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre		2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
				A	M	J	J	A	S	O	N				A	Avan. %							
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	100.00%	Correspondencia a los Proyectos Inversión Pública y/o Planes de Inversión Pública formulados para la Región que se detallan a continuación: 1. Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en el Distrito de Cabachi, Provincia de Cajamarca en la Región Cajamarca. (Mayo)	1	33.33%				

TOTAL 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 100.00%

1 33.33%

META PRESUPUESTAL 3 Documento

Primer Semestre

Programado: 1 Documento

Ejecutado: 1 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0003 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0100 INCUBADORA DE NEGOCIOS / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre			2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	A	2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant Prog	Ejec	Cant Prog	Ejec	Avan %	Cant Ejec	Avan %
						M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Eventos de Promoción de Negocios	Acción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Información y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0101 CAPACITACIÓN / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre			
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma												2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %											
					A	M	J	J	A	S				O	N	D								
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Accion	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la siguiente actividad de fortalecimiento de capacidades: 1.- Capacitación:Deferencia y Operación de una Agencia de Viaje realizado el 15 y 16 Junio del 2012 en Huánuco.	1	50.00%				
TOTAL			2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	50.00%				

META PRESUPUESTAL	2 Acción
Primer Semestre	
Programado:	1 Acción
Ejecutado:	1 Acción

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS

Gerente General





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3959998 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0102 MUNICIPIO PRODUCTIVO / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trimestre	2do. Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.			
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
4.-	Desarrolló de Piloto de Municipio Productivo en la Región Junín	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.00% 1 33.33%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0103 CAPACITACIÓN / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al 2do Trimestre		OBSERVACIONES
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		Avan				
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant Prog	Cant Ejec.	Cant Prog	Cant Ejec.	Avan %	Avan %				
					A	M	J	J	A	S							O	N	D	
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

META PRESUPUESTAL		1 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANEJO CAMPOS
Ejecutivo en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Ubigeo : APURIMAC

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0104 CAPACITACIÓN / APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										2do. Trimestre						
				Ejecutado		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Prog.		Ejec.		Cant.	Prog.		Cant.	Ejec.
						A	M	J	J	A	S	O	N	D						
		Und de Medida	Cant	1er Trimestre																
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

META PRESUPUESTAL	4 Acción
Primer Semeestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
META: 0105 PROGRAMA PERÚ BERRIES / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma																Cant.	Avan.
		Und de Medida	Cant	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	4to Trm	2do. Trimestre		Cant.	Ejec.				
															Prog	Avan.						
1.-	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a el Simposio: Berries en la Sierra del Perú "Oportunidades a Mercado de Berries" realizado el 21 de Junio del 2012.	1	100.00%	
TOTAL			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	100.00%	

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	1 Acción
Ejecutado:	1 Acción

SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 2156676 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : AYACUCHO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0106 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de piloto para el cultivo de berries de exportación en el Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta, Región Ayacucho")

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre		Cronograma								2do. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
						2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.							
A	M	J	J	A	S	O	N	D												
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para la instalación de piloto para el cultivo de berries de exportación en el Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta, Región Ayacucho	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

META PRESUPUESTAL		1 Expediente Técnico
Primer Semestre		
Programado:	0 Expediente Técnico	
Ejecutado:	0 Expediente Técnico	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto / Proyecto : 2156677 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC

Actividad : 6000028 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : APURIMAC

META: 0107 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de Piloto para el Cultivo de Berries de Exportación en el Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Región Apurímac")

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual										Evaluación				Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	A	2do Trim	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Cant. Ejec	Avan. %
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para la Instalación de Piloto para el Cultivo de Berries de Exportación en el Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Región Apurímac	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Expediente Técnico
Primer Semestre	
Programado:	0 Expediente Técnico
Ejecutado:	0 Expediente Técnico



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 2156679 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA
Actividad : 9000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : AREQUIPA

META: 0108 EXPEDIENTE TÉCNICO (PIP "Instalación de Piloto para el Cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Quicacha, Provincia de Caraveli, Región Arequipa)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant. Avan. %	Cant. Ejec. %			
						1er Trimestre		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Cant. Avan.	Cant. Ejec.					
								A	M	J	J	A	S								O	N
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el Cultivo de Amandanos de Exportación en el Distrito de Quicacha, Provincia de Caraveli, Región Arequipa	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Expediente Técnico
Primer Semestre	
Programado:	0 Expediente Técnico
Ejecutado:	0 Expediente Técnico



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0109 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre				Cant.	Avan. %
		Unid de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trimestre	A	M	J	J	U	A	S	O	N	D	Cant.	Ejec.		
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

META PRESUPUESTAL	3	Acción
Primer Semestre		
Programado:	0	Acción
Ejecutado:	0	Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0110 MUNICIPIO PRODUCTIVO / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual										Evaluación 2do. Trimestre			Acumulada al 2do Trimestre		
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan %
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0111 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		2do. Trimestre		Avan.		Acumulada al		2do Trimestre	
		Meta Fisica		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre		Avan.		Avan.		Cant.		Avan.	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trim. A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Ejec	Cant. Prog	Ejec	Cant. Prog	Ejec	Cant. Ejec.	%	Cant. Ejec.	%
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

META PRESUPUESTAL		3	Acción
Primer Semestre			
Programado:		0	Acción
Ejecutado:		0	Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0112 MUNICIPIO PRODUCTIVO / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Elec.	Avan. %				
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%			0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%			0	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilaje : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0113 MUNICIPIO PRODUCTIVO / HUANCAVELICA

Ubigeo : HUANCAVELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant	Avan	
					2do. Trimestre																
		Unidad Medida	Cant	Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2do Trimestre	Cant	Prog		Ejec	%	
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100.00%			
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%			

33.33%



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: 0114 MUNICIPIO PRODUCTIVO / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre			2do Trimestre	
		Und de Medida	Cant	Prog	1er Trimestre	2do Trim								Cant	Prog	Ejec	Cant	Avan
						A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%

TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

META PRESUPUESTAL	3	Acción
Primer Semestre		
Programado:	0	Acción
Ejecutado:	0	Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 019 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0115 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación				Acumulada al	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma									2do. Trimestre				Cant. Efec.	Avan %
		Und de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	2do Trim		3er Trim		4to Trim		Cant. Prog	Cant. Efec.	Avan %							
					A	M	J	J	A	S				O	N	D				
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%	
TOTAL		3		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

META PRESUPUESTAL		3 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0116 MUNICIPIO PRODUCTIVO / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre						
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma													2do. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %		
					1er Trimestre	2do Trim. A	2do Trim. M	2do Trim. J	3er Trim. J	3er Trim. A	3er Trim. S	4o Trim. O	4o Trim. N	4o Trim. D	Cant. Prog.	Cant. Efec.		Avan. %						
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%

META PRESUPUESTAL		3 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0117 MUNICIPIO PRODUCTIVO / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación						OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma										2do. Trimestre						Cant. Efec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.		1er Trimestre		2do Trím.		3er Trím.		4o Trím.		Cant. Prog.	Ejec.	Cant. Prog.	Ejec.	Avan. %						
					A	M	J	J	A	S	O	N						D					
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%				
TOTAL			3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%				

META PRESUPUESTAL		3 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 9007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0118 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 2do. Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre					
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Avan. %			Cant. Ejec.	Avan. %
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%			0	0.00%
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%			0	0.00%

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3959999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 008 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0119 MUNICIPIO PRODUCTIVO / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				2do. Trimestre	
		Unid de Medida	Cant. Prog	1er Trimestre	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Cant. Elec	Avan. %	Cant. Elec	Avan. %				
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%					
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%					

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	3 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3959999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Ubigeo : TACNA

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0120 MUNICIPIO PRODUCTIVO / TACNA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual																Evaluación 2do. Trimestre						OBSERVACIONES						Acumulada al 2do Trimestre	
			Meta Física		Ejecutado		Cronograma																									
							Unidad de Medida	Cant.	Prog.	1er Trimestre		2do Trm		3er Trm		4to Trm		5to Trm		Prog.	Ejec.	Cant.	Avan	%								
			A	M	J	J				A	S	O	N	D	O	N	D															
1.-	Talleres de capacitación del Municipio Productivo - PROCOMPITE		Taller	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%								
2.-	Asesoría a Gobiernos Locales en Implementación de PROCOMPITE		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%								
3.-	Asesoría para la formulación de propuestas productivas en el marco de PROCOMPITE		Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%								
TOTAL				3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%								

META PRESUPUESTAL		3 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0121 CAPACITACIÓN / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre				Cant. EjeC	Avan. %	
					Und de Medida	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. EjeC	Avan. %								
		A	M	J			J	A	S	O	N	D											
1.-	Eventos para fortalecimiento de capacidades	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción

SIERRA EXPORTADORA

ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0122 PROGRAMA PERÚ BERRIES / HUANCARELICA

Ubigeo : HUANCARELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		2do. Trimestre		Avan.		Acumulada al		2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Gronograma								2do. Trimestre		Avan.		Avan.		Avan.		Avan.	
		Unid de Medida	Cant. Prog	Ter. Trimestre	2do. Trim. A	3er. Trim. M	4to. Trim. J	1er. Trim. A	2do. Trim. S	3er. Trim. O	4to. Trim. N	1er. Trim. D	2do. Trim. E	Cant. Prog	Cant. Eiec	Cant. Prog	Cant. Eiec	Cant. Prog	Cant. Eiec	Cant. Prog	Cant. Eiec	Cant. Prog	Cant. Eiec
1.-	Conferencia Magistral en Berríos	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META PRESUPUESTAL	1 Acción
Primer Semestre	
Programado:	0 Acción
Ejecutado:	0 Acción



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0123 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				Acumulada al 2do Trimestre		OBSERVACIONES
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma															
					Und de Medida		Cant	2do Trm		3er Trm		4to Trm		2do. Trimestre		Cant	Avan			
		Prog	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog	Ejec.	%	Ejec.	%				
1.	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%			

TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

META PRESUPUESTAL	2 Documento
Primer Semestre	
Programado:	0 Documento
Ejecutado:	0 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTIÓN DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Ubigeo : ANCASH

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0124 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Ejecutado	Cronograma												2do. Trimestre		Cant	Avan	
		Und de Medida	Cant Prog.	1er Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4o Trim.		Cant	Prog	Ejec.	%							
					A	M	J	J	A	S					O	N	D				
1.-	Formulación de estudios, proyectos y planes de negocio	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

META PRESUPUESTAL	1 Documento
Primer Semestre	
Programado:	0 Documento
Ejecutado:	0 Documento





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubigeo : HUANCABVELICA

META: 0125 PROMOCION PARA LA CREACION Y OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (P.E. INCUBADORAS DE EMPRESAS)

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre		
			Ejecutado			Cronograma																	
			Meta Física		1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.					Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.					Avan. %
			Und de Medida	Cant Prog		A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Formulación de Estudios para Incubadora de Negocios		Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
TOTAL				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			

META PRESUPUESTAL		1 Documento
Primer Semestre	Programado:	0 Documento
	Ejecutado:	0 Documento



Angel Manero Campos
SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Ubigeo : PASCO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0126 PROMOCION PARA LA CREACION Y OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (P.E. INCUBADORAS DE EMPRESAS)

META: 0126 PROMOCION PARA LA CREACION Y OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (T.C. INCUBADORAS DE EMPRESAS)																									
It.	Programación Anual										Evaluación						OBSERVACIONES			Acumulada al 2do Trimestre					
	Meta Fisica		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma																					
				2do Trim.				3er Trim.			4to Trim.														
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Ejec.	Avan.										
1.-	Formulación de Estudios, documentos, expedientes y otros para la gestión de Incubadora de Negocios										1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

META PRESUPUESTAL	1 Documento
Primer Semestre	
Programado:	0 Documento
Ejecutado:	0 Documento



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : HUÁNUCO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0127 PROGRAMA PERÚ BERRIES / HUANUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma										2do Trimestre							
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trimestre	2do Trm		3er Trm		4to Trm		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
					A	M	J	J	A	S							O	N	D				
		1.-	Conferencia Magistral en Berries	Acción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL		1 Acción
Primer Semestre		
Programado:	0 Acción	
Ejecutado:	0 Acción	



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialista en Capacitación, Interacción y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0128 PROGRAMA PERÚ BERRIES / JUNIN

Ubigeo : JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulado al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado 1er Trimestre	Cronograma																		
		Und de Medida	Cant. Prog		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %								
					A	M	J	J	A	S						O	N	D					
1.-	Conferencia Magistral en Berris	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL		1 Acción
Primer Semestre	Programado:	0 Acción
	Ejecutado:	0 Acción



SIERRA EXPORTADORA
ANGEL MANERO CAMPOS
Especialidad en Capacitación, Innovación y Desarrollo de Proyectos



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2158678 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0129 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque"

DETALLE DE LA ACCIÓN		Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma														
		Und de Medida	Cant. Prog	Ter Trimestre	2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %							
					A	M	J	J	A	S				O	N	D				
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para el cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		

Ubigeo : LAMBAYEQUE

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

META: 0129 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque"

TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

META PRESUPUESTAL	1 Expediente Técnico
Primer Semestre	
Programado:	0 Expediente Técnico
Ejecutado:	0 Expediente Técnico



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto / Proyecto : 2160605 - INSTALACION DE PILOTO PARA CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : CAJAMARCA
META: 0130 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en el Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca"

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma								2do. Trimestre						
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant Prog	Cant Ejec	Avan %							
					A	M	J	J	A	S				O	N	D				
1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en el Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

META PRESUPUESTAL	1 Expediente Técnico
Primer Semestre	
Programado:	0 Expediente Técnico
Ejecutado:	0 Expediente Técnico



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2160606 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : LAMBAYEQUE
META: 0131 Elaboración de Expediente Técnico "Instalación de Piloto para el Cultivo de Frambuesas de Exportación en el Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque"

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES				Acumulada al 2do Trimestre	
		Meta Física		Ejecutado		Cronograma																	
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trimestre	2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.				Cant Prog	Cant Ejec.	Avan %	Cant Ejec.	Avan %						
					A	M	J	J	A	S	O	N						D					
		1.-	Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de Piloto para el Cultivo de Frambuesas de Exportación en el Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				

META PRESUPUESTAL		1 Expediente Técnico
Primer Semestre		
Programado:	0 Expediente Técnico	
Ejecutado:	0 Expediente Técnico	

