



Evaluación del Plan Operativo Institucional Al I Trimestre 2013

Abril 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Ubigeo : LIMA

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 0001 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Cronograma																1er. Trimestre						
		Meta Física																1er. Trimestre						
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
1.-	Atención de Solicitudes de Certificación Presupuestal	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%				
2.-	Cierre y Conciliación del Proceso Presupuestario 2012	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%				
3.-	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto al 1er Semestre 2013	Acción	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
4.-	Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%				
5.-	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%				
6.-	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	1	25.00%				
7.-	Programación y Formulación Presupuestal 2014	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
8.-	Evaluación Presupuestal	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
9.-	Propuesta de Modificaciones Presupuestales mensuales para aprobación del Titular del Pliego	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%				

TOTAL 35 4 3 3 4 2 2 2 5 3 2 3 2 2 10 10 100.00% 10 28.57%



Handwritten signature and stamp




Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0002 ALTA DIRECCION / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %		
				1er Trm																		
				Und de Medida	Cant. Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O						N	D
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

Ubigeo : **ANCASH**

META: **0003 ALTA DIRECCIÓN / ANCASH**

ME / A: 0003 ALTA DIRECCION / AINCASH		DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
			Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					
					Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
			E	F			M	A	M	J	J	A	S	O					N	D
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3668999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

META: **0004 ALTA DIRECCIÓN / APURÍMAC**

Ubigeo : **APURÍMAC**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %		
				Und de Medida		Cant. Prog.		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.				Cant. Ejec.	Avan. %
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O						
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%	
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%				





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0005 ALTA DIRECCIÓN / AREQUIPA**

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	3	3	100.00%				
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.			
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%		





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0006 ALTA DIRECCIÓN / AYACUCHO**

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				1er Trimestre	Avan %	
				1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Elec.	Avan %						
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O				N
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%			





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0007 ALTA DIRECCIÓN / CAJAMARCA**

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %
		1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
		E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O				N			
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0008 ALTA DIRECCIÓN / CUSCO**

Ubigeo : CUSCO

It.	Detalle de la Acción	Programación Anual												Evaluación		1er. Trimestre		Avan.		Acumulada al		1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre		Avan.		Avan.		Avan.		Avan.	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.		2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.		1er. Trimestre		Avan.		Avan.		Avan.		Avan.		Avan.	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Eje.	Cant. Prog.	Cant. Eje.	Cant. Prog.	Cant. Eje.	Cant. Prog.	Cant. Eje.
1-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
		Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.														100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
TOTAL		12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														3	3	3	3	3	3	3	3
																100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001267 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : HUANCAMELICA

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN

META: 0009 ALTA DIRECCIÓN / HUANCAMELICA

META: 0009 ALTA DIRECCION / HUANCACAVELICA		DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
			Cronograma																1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
			Meta Física																Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
			Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.	2do. Trim.	3er Trim.	4to Trim.	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
1.-	Acciones de la Alta Dirección		Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.		3	25.00%		
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%			3	25.00%		





Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: ALTA DIRECCIÓN
META: 0010 ALTA DIRECCIÓN / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al							
		Meta Fisica		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %						
				Und de Medida		Cant. Prog		1er Trim.		2do. Trim.		3er Trim.								4to Trim.					
								E	F	M	A	M	J							J	A	S	O	N	D
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%					
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%					





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : JUNIN

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

META: **0011 ALTA DIRECCIÓN / JUNIN**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	25.00%	
Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.																		
OBSERVACIONES																		
TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 25.00%																		





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989898 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0012 ALTA DIRECCIÓN / LA LIBERTAD**

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al					
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.				2do Trim.				3er Trim.				Cant. Prog.			Cant. Ejec.	Avan. %	
						E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O							N
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%		
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%		





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0013 ALTA DIRECCIÓN / LAMBAYEQUE**

Ubigeo : **LAMBAYEQUE**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %		
				1er. Trimestre												Cant. Prog.					Cant. Ejec.	Avan. %
				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.															
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades publicas y privadas.	3	25.00%	
OBSERVACIONES																						
TOTAL																				3	25.00%	





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0014 ALTA DIRECCIÓN / LIMA**

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre						
				Und de Medida		Cant. Prog.		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %	
								E	F	M	A	M	J	J	A					S
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

META: **0015 ALTA DIRECCIÓN / MOQUEGUA**

Ubigeo : **MOQUEGUA**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre				
Und de Medida	Cant. Prog	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**
META: **0016 ALTA DIRECCIÓN / PASCO**

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Cronograma												1er. Trimestre				Cant Ejec	Avan %
		Meta Física												Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %			
		Und de Medida	Cant	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %									
1.-	Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Ubigeo : PIURA

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

META: **0017 ALTA DIRECCIÓN / PIURA**

it.		DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Efec.	Avan. %
			Meta Física												Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %				
			Und de Medida		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.										
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-		Acciones de la Alta Dirección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	
Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.																				3	25.00%
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Dependencia u Oficina Responsable: **ALTA DIRECCIÓN**

META: **0018 ALTA DIRECCIÓN / PUNO**

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
		Meta Física												Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %						
		Und de Medida	Cant	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Acciones de la Alta Dirección			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	100.00%	Corresponde a las acciones de coordinación con entidades públicas y privadas.	3	25.00%
TOTAL		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	100.00%			





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 50000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ubigeo : LIMA

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.													Cant.		Prog.			Ejec.
				1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4o Trm.	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																					
1.-	Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Control de Patrimonio, Archivo Central y Trámite Documentario de la Entidad.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a la Gestión Administrativa (Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Control de Patrimonio, Archivo Central y Trámite Documentario de la Entidad) en los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.	3	25.00%
Sub Total			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.															Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								4to Trim.	
UNIDAD DE LOGÍSTICA																								
1.-	Actualización de Procesos de Selección en SEACE	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Actualización de Procesos de Selección en el SEACE durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
2.-	Ejecución de Procesos de Selección	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Ejecución de Procesos de Selección durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
3.-	Emisión y Suscripción de Ordenes de Servicio y Compra	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Emisión y Suscripción de Órdenes de Servicio y Compra durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
4.-	Formulación de Contratos de Bienes y Servicios	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Formulación de Contratos de Bienes y Servicios durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
5.-	Formulación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Corresponde a la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones correspondientes al Ejercicio 2013.		
6.-	Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	50.00%	Corresponde a la Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ejercicio 2012.		
Sub Total			51	6	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	14	14	100.00%					





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ubigeo : LIMA

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trimestre												Cant. Prog.		Cant. Eiec.			Avan. %
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UNIDAD DE CONTABILIDAD																					
1.-	Arqueo de fondos	Accion	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Contabilización de operaciones en el SIAF	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	
3.-	Elaboración de Estados Financieros Trimestrales	Accion	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
4.-	Elaboración de Estado Financiero Anual	Accion	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	
5.-	Ingreso de información en los Libros Contables(Compras,Retenciones y Otros)	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	
6.-	Presentación de impuestos y tributos ante SUNAT	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	
7.-	Conciliación de cuentas de enlace con DNTP	Accion	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	50.00%	
8.-	Conciliación de cuenta reciprocas con otras entidades del estado	Accion	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	50.00%	
Sub Total			47	5	5	3	4	5	3	3	6	4	3	4	3	4	12	100.00%	12	25.53%	






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al																
		Cronograma																1er. Trimestre				Cant.	Avan.	%														
		Meta Física																Cant.	Prog.	Ejec.																		
		Und de Medida	Cant	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O					N	D															
UNIDAD DE TESORERÍA																																						
1.-	Administración del Fondo para Pagos en Efectivo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Administración del Fondo para Pagos en Efectivo en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%															
2.-	Elaboración de Comprobantes de Pago	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Elaboración de Comprobantes de Pago en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%															
3.-	Elaboración de Directiva de Fondo Fijo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la Elaboración de Directiva de Fondo Fijo para el año 2013.	1	100.00%															
4.-	Girado: Cartas Orden /Transferencia Electronica/Cheques	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al Girado: Cartas Orden /Transferencia Electronica/Cheques realizado en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%															
5.-	Seguimiento y Control del FPPE de Sedes Descentralizadas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al Seguimiento y Control del FPPE de Sedes Descentralizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%															
6.-	Conciliación Bancaria	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Conciliación Bancaria realizada en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%															
Sub Total			61	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16	16	100.00%		16	25.23%															





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ubigeo : LIMA

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre												
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre																			
				1er Trim.				2do Trim.				3er Trim.				4to Trim.				1er. Trimestre															
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %															
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL																																			
1.-	Elaboración de Información Valorizada para Contabilidad de Existencias	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a La Elaboración de Información Valorizada para Contabilidad de Existencias realizado en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.													
2.-	Elaboración del Instructivo para la Toma de Inventario Físico General al 31.12.2012	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%														
3.-	Inventario Físico de bienes patrimoniales al 31.12.2012	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%														
Sub Total			14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	21.43%														

Corresponde a la Elaboración de Información Valorizada para Contabilidad de Existencias realizado en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre							
		Und de Medida	Cant Prog	1er. Trim.												Cant Prog	Cant Ejec.	Avan. %	Cant Ejec.	Avan. %	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UNIDAD DE ALMACÉN																					
1.-	Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.
2.-	Inventario Físico de Existencias al 31/12/2013	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.-	Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex)	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex) en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.
4.-	Elaboración de PECOSAS	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración de PECOSAS en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.
Sub Total			37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00%	9	24.32%	





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013



Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ubigeo : LIMA

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Uno de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.													Cant. Prog.			Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3995999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO



Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META: 0019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre								
				Und de Medida	Cant Prog													Cant Prog	Cant Eiec	Avan %				
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim							
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																								
1.-	Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
2.-	Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
3.-	Administración de la interconexión con las Sedes Descentralizadas a través de VPN	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Administración de la interconexión con las Sedes Descentralizadas a través de VPN en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
4.-	Administración y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Interna y Perimetral	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Administración y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Interna y Perimetral en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
5.-	Desarrollo, Mantenimiento y Actualización del Portal Web Institucional	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
6.-	Soporte Técnico a Usuarios y Mantenimiento de Estaciones de Trabajo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al Soporte Técnico a Usuarios y Mantenimiento de Estaciones de Trabajo en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
7.-	Administración y Mantenimiento de la Central Telefónica	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Administración y Mantenimiento de la Central Telefónica en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
Sub Total			75	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	18	18	100.00%		18	24.00%		

TOTAL 359 33 28 29 31 28 29 32 30 28 29 29 33 90 90 100.00%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3989899 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTIÓN
Grupo Funcional : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Dependencia u Oficina Responsable: **OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**
META: 0020 ASESORIA DE NATURALEZA JURIDICA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre			Cant. Eje.	Avan %			
				1er Trim.												Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan %					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Acciones de Asesoramiento y Opinión Legal a la Alta Dirección y/o los Órganos de Sierra Exportadora	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las Acciones de Asesoramiento y Opinión Legal a la Alta Dirección y/o los Órganos de Sierra Exportadora en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	
2.-	Compilar, Concordar y Sistematizar la Legislación de Competencia de Sierra Exportadora	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a las acciones de Compilar, Concordar y Sistematizar la Legislación de Competencia de Sierra Exportadora en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	
3.-	Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	
4.-	Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	
5.-	Formulación de Proyectos Normativos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Formulación de Proyectos Normativos en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 006 - GESTION
Grupo Funcional : 0012 - CONTROL INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
META: **0021 ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er Trimestre				Cant.	Avan. %
		Und. de Medida	Prop.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.-	Acción de Control (Examen Especial)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG)	Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	50.00%
3.-	Informe de Medidas de Austeridad	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%
4.-	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. N° 8 R.C. N° 063-2007-CG)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%
5.-	Revisión de la Estructura del Control Interno (Ley N° 28716 Art. 9°)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%
6.-	Verificar Cumplimiento de Norma Externa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 28706)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%
7.-	Gestión Administrativa de la OCI	Adm. Adm.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%
8.-	Atención de los Encargos de la Contraloría General de la República	Adm. Adm.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%
9.-	Veeduría: Adquisición de Bienes y Servicios	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%



TOTAL 32 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 9 8 86.83% 8 25.00%



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto / Proyecto : 2094921 - PILOTO DE INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN LA COMUNIDAD DE

Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

Función : 08 - COMERCIO

División Funcional : 021 - COMERCIO

Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

Ubigeo : LIMA

META: 0022 PILOTO DE INSTALACIÓN DE PARCELA DEMOSTRATIVA PARA CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
				1er. Trimestre																			
				Und de Medida	Cant Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.				Cant. Ejec.	%
1.-	Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Berries	Módulo de capacitación	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	Corresponde a la Ejecución de los Módulos de Capacitación: - En Enero: Módulo 2: Buenas Prácticas Agrícolas - En Febrero: Módulo 3: Poda en Formación de Plantas, Módulo 4: Procedimientos de Riego y Fertilizado.	3	42.86%	
2.-	Componente 3. Promoción del Cultivo de arándanos	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	

TOTAL 9 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 100.00% 3 33.33%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2156676 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

META: 0023 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO

META: 0023 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		Ubigeo : AYACUCHO		0023 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		Programación Anual															Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre					
						Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %								
						Meta Física		1er. Trim.										2do. Trim.		3er. Trim.							4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
						Und de Medida	Cant. Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.							Cant. Ejec.	Avan. %				
1.-	Componente 1.Implementación de Tecnologías en el cultivo de Berries	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%							
2.-	Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Berries	Módulo de capacitación	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%						
TOTAL			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%						





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2156677 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY,
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : APURIMAC

META: 0024 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.					
				E	F	M	A	M	J	J	A			S	O			
1.-	Componente 1. Implementación de Tecnologías en el Cultivo de Berries	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Berries	Módulo de capacitación	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0.00%

TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0.00%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2156679 - INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

UbiGeo : AREQUIPA
META: 0025 INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %								
						E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N				D	
1.-	Componente 1.Implementación de Tecnologías en el Cultivo de Berries	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Berries	Módulo de capacitación	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0063 PRENSA Y COMUNICACIONES / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %					
				Und de Medida	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.										
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N					D	Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			

TOTAL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 100.00% 3 21.43%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Ubigeo : ANCASH

META: 0064 PRENSA Y COMUNICACIONES / ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre						1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Cant	Avan.	%	Cant	Avan.	%
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%		3	25.00%	
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
TOTAL			14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%		3	21.43%	





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0065 PRENSA Y COMUNICACIONES / APURIMAC

Ubigeo : APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		1er Trimestre		Avan		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er Trimestre		1er Trimestre		1er Trimestre		1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	Cant. Prog.	Cant. Eje.	Avan %	Avan %	Cant. Eje.	Avan %
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%

TOTAL	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0066 PRENSA Y COMUNICACIONES / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre								
				1er Trm.				2do. Trm.				3er. Trm.				4to Trm.				1er. Trimestre				
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Cant.				Ejec.	Avan. %
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
TOTAL		14	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%			





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0067 PRENSA Y COMUNICACIONES / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre								
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.			2do Trim.			3er Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %				
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			

TOTAL	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Ubigeo : CAJAMARCA

META: 0068 PRENSA Y COMUNICACIONES / CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Eiec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er	2do	3er	4to	1er	2do	3er	4to				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

TOTAL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 21.43%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Ubigeo : CUSCO

META: 0069 PRENSA Y COMUNICACIONES / CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre				
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %		
				Und de Medida	1er. Trimestre													Cant. Prog.			Cant. Ejec.	Avan. %
					1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim	4to Trim														
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			

TOTAL	14	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Ubigeo : HUANCAMELICA

META: 0070 PRENSA Y COMUNICACIONES / HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.		Avan. %		
				Und de Medida	Cant. Prog	Cronograma												Cant. Prog.				Cant. Ejec.	Avan. %
						1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			

TOTAL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 21.43%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 500718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0071 PRENSA Y COMUNICACIONES / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma														1er. Trimestre		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			14	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.43%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0072 PRENSA Y COMUNICACIONES / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre			1er Trimestre		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec. %
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	3 25.00%
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0 0.00%
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0 0.00%
TOTAL				14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	3 21.43%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA**
META: **0073 PRENSA Y COMUNICACIONES / LA LIBERTAD**

Ubigeo : **LA LIBERTAD**

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre							
				1er. Trimestre												Prog.	Ejec.	Avan. %					
				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.																
	Und. de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Cant. Efec.	Avan. %				
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
TOTAL			14	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	21.43%			






Dependencia u Oficina Responsable: **OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA**
META: **0074 PRENSA Y COMUNICACIONES / LIMA**

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre			Cant. Eje.	Avan. %					
				1er Trm				2do Trm				3er Trm				4to Trm					Cant.		Prog.	Ejec.	
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Asesoría a la Alta Dirección en Materia de Gestión de Prensa y Comunicaciones	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Asesoría a la Alta Dirección en Materia de Gestión de Prensa y Comunicaciones en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
2.-	Apoyo a las Unidades Orgánicas de Sierra Exportadora para la Elaboración de Material de Difusión inherente a sus funciones.	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al Apoyo a las Unidades Orgánicas de Sierra Exportadora para la Elaboración de Material de Difusión inherente a sus funciones en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
3.-	Registro de Actividades Institucionales	Registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al Registro de Actividades Institucionales en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
4.-	Campaña Publicitaria de Medios	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
5.-	Elaboración de Boletín Institucional (InfurAndes)	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración de Boletín Institucional (InfurAndes) en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
6.-	Elaboración de Notas de Prensa	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Elaboración de Notas de Prensa en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
7.-	Difusión de la Labor Institucional de Sierra Exportadora (El Chasqui)	Difusión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Difusión de la Labor Institucional de Sierra Exportadora (El Chasqui) en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
8.-	Monitoreo de Medios	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al Monitoreo de Medios en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		

	85	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	21	21	100.00%
TOTAL	85	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	21	21	100.00%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Filego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
META: 0075 PRENSA Y COMUNICACIONES / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Avan.	Ejec. %				
				Und de Medida	Cant Prog.	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.			Cant. Avan.		Ejec. %	
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
TOTAL			14	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%			






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: **OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA**
META: **0076 PRENSA Y COMUNICACIONES / PASCO**

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre				Cant	Ejec.		Avan. %	
				Und de Medida	Cant Prog	1er Trim.				2do Trim.				3er Trim.				4to Trim.						Cant Prog
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant	Ejec.	1er Trimestre						
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
TOTAL			14	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%			





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
META: 0077 PRENSA Y COMUNICACIONES / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Avanc. %	Cant. Avanc. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avanc. %							
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N	D					
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			

TOTAL	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	21.43%	3	21.43%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------	---	--------





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3998999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Ubigeo : PUNO

META: 0078 PRENSA Y COMUNICACIONES / PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					Cant.	Avan %		
				1er. Trim.				2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.							Cant.	Ejec.
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.	Ejec.					
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			

TOTAL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 100.00% 3 21.43%



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

META: 0079 PRENSA Y COMUNICACIONES / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre					
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre									
				Und de Medida		1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
						E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D									
1.-	Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región	Acción Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la Coordinación y Supervisión de Contenidos Propuestos por la Sede Descentralizada para Difusión de Actividades en la Región en Los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%				
2.-	Campañas Publicitarias	Acción Global	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%				
3.-	Registro Audiovisual de Actividades Institucionales	Difusión	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%				
TOTAL			14	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	21.43%				



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0080 SEDE DESCENTRALIZADA / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												Cant.				Cant.	Avan. Ejec. %
			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.									Prog.	Ejec.				
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se emmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) Café 2) Leche Fresca de Vaca 4) Para 5) Sacha Inchi 6) Piñayá 7) Frutilla 8) Ganado Bovino de Carne 9) Quesos Madurados.	1	100.00%
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	Corresponde al reporte de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 3 9 9 100.00% 26.47%



Sierra Exportadora
Ing. Víctor R. Rondinel Barcena
JEFE DE SEDE
CPE AMAZONAS



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5009828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : ANCASH

META: 0081 SEDE DESCENTRALIZADA / ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre									
				Und de Medida		Cant. Prog.		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant.	Prog.	Cant.	Ejec.	Avan.	%				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%				
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) PN Durazno 2) PN Palta 3) PN Palta Orgánica, 4) PN Aguaymanto 5) PN Kiwicha 6) PN Quinua 7) PN Hierbas Aromáticas 8) PN Palta (Lima Norte) 9) PN Arándanos (Lima Norte)	1	100.00%				
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%					
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al reporte de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%				
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%					
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%				

TOTAL	34	5	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	3	9	9	100.00%		9	26.47%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	---	--------

Ing. Jesús García Quico
JEFE SEDE DESCENTRALIZADA ANCASH
SIERRA EXPORTADORA
SIEP A EXPORTADORA



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

Ubigeo : APURIMAC

META: 0082 SEDE DESCENTRALIZADA / APURIMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
				1er. Trimestre												Cant. Prog.		Cant. Ejec.			Avan. %
				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.														
	Und de Medida	Cant.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%				
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se emiten en las siguientes cadenas productivas: 1) Frijol, 2) Papa, 3) Quiñua, 4) Fibra de alpaca, 5) Manzana, 6) Chila, 7) Pollo, 8) Pollo, 9) Maíz choclo			
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la implementación de Planes de Negocio en la región.			
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.			
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.			
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.			

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 9 100.00%

9 26.47%

SIERRA EXPORTADORA
José A. Laos Espinoza
Jefe de Sede Descentralizada Apurimac

EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0083 SEDE DESCENTRALIZADA / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %					
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Se identificó 18 Planes de Negocio, 15 planes con cadenas productivas y 3 Procomites.	0	0.00%
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) Falta 2) Dva 3) Quesos madurados 4) Orégano: 4 Planes de Negocio 5) Fibra de camélidos 6) Trucha 7) Granos Andinos: Kivicha 8) Granos Andinos: Quinua	1	100.00%	
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%	
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%	
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%	
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%	

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 9 100.00%


 Ing. Arbal Vásquez Chicata
 JEFE SEDE AREQUIPA



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3996999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0084 SEDE DESCENTRALIZADA / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre					Cant. Ejec.	Avan. %	
				1er. Trimestre																			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								Cant. Prog.
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1)Quinna 2)Falta 3)Haba verde 4)Tara 5)Maiz Morado 6)Atesahala 7)Quina 7)Flores de Camellones Sudamericanos 8)Cacao	1	100.00%	
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%		
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%		
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%		

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 9 100.00% 9 26.47%

Sierra Exportadora
Javier M. Francia Espinoza
JEFE DE SEDE DESCENTRALIZADA
AYACUCHO



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 500828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0085 SEDE DESCENTRALIZADA / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %					
				1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.					Cant. Prog.		Cant. Ejec.	Avan. %	
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	Elaboración de listado de productos potenciales a trabajar en el 2013, ya sea como idea de negocio, planes PROCOMPITE, planes AGROIDEAS y/o Planes de negocio privadas.	0	0.00%				
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se emmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) Aguaymanto AGRO ANDINO 2) Panela AGROINDUSTRIAS CENTURION 3) Taza REDES UNIDAS.	1	100.00%					
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%					
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	Corresponde al reporte de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%					
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%					
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%					
TOTAL			34	5	2	2	4	2	2	4	2	4	2	4	2	3	9	100.00%			9	25.00%			

SIERRA EXPORTADORA
EDGAR CABRERA LEVANO
JEFE - SEDE CAJAMARCA



EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS
META: 0086 SEDE DESCENTRALIZADA / CUSCO

Ubigeo :

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física Und de Medida		Cronograma												1er. Trimestre								
				1er. Trm.				2do. Trm.				3er. Trm.				4to Trm.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.		Avan. %	
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	La identificación y desarrollo de los nuevos Planes de Negocio a ejecutarse en el 2014 para el CPE - CUSCO, se efectuarán en el mes de Diciembre del presente año, enmarcada dentro de los ejes estratégicos de Sierra Exportadora	0	0.00%		
2.	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	Corresponde a la Cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas (negocios): Tops de alpaca(3), fibra de vicuña(1), Maíz chocio gigante (1),Cafe (1), Cacao (1), Palta (1), Trucha (1), Lacteos (1),Alcachofa (1) por implementar (3) ovinos, Quesos y Hatos y Fielitros de alpaca	1	100.00%		
3.	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada cusco, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio mencionados en la Región.	3	25.00%			
4.	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al reporte de avances de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los Planes de Negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación (OME) para su consolidación respectiva.	1	25.00%			
5.	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensas de las actividades ejecutadas en los negocios del CPE-cusco presentadas a la Oficina de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%			
6.	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y presupuesto para su consolidación institucional en coordinación con la OME.	1	25.00%			

TOTAL

34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 6 2 3 9 9 100.00%

9 26.47%

SIERRA EXPORTADORA

Ing. Renán S. Alfaro Quispe
SEDE DE SEDE CUSCO (e)



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0087 SEDE DESCENTRALIZADA / HUANCavelica

Ubigeo : HUANCavelica

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										Cant. Prog.	Ejec.			Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1	2	3	4	5	6	7	8				
1.-	Identificación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	1	25.00%
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	1	25.00%

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 100.00% 9 25.47%

SIERRA EXPORTADORA
WILFREDO A. RAMOS PAUCAR
Jefe Sede Descentralizada Huancavelica





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0088 SEDE DESCENTRALIZADA / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES				Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre													
				Und de Medida		1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.				Cant.	Prog.	Ejec.	Avan. %				
		E	F			M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Ejec.	Avan. %									
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0.00%			
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%			1	100.00%
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%			3	25.00%
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%			1	25.00%
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%			3	25.00%	
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%			1	25.00%

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 9 100.00% 9 26.47%

Juan A. Castillo Quintanilla
JEFE DE REDE HUÁNUCO



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0089 SEDE DESCENTRALIZADA / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre		Cant.	Avan.	%			
				1er Trm.		2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							Prog.	Ejec.
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%			
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Corresponde a la Cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1)Cacao. 2)Café. 3)Orgánico. 4)Textil. 5)Apicultura. 6)Truchas. 7)Guinebana. 8)Quina. 9)Micon. 10)Muego. 11)Aji. 12)Papa. 13)Abono Orgánico.		
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al Proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.		
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.		
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.		



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0090 SEDE DESCENTRALIZADA / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre					
				1er. Trím.		2do. Trím.		3er. Trím.		4to Trím.		Cant.	Avan.						
		Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prog.		Ejec.	%
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	1	25.00%
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	1	25.00%

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 100.00%

9 26.47%

SIERRA EXPORTADORA

Ing. CIP Raúl A. Lescano López
JEFE DE SEDE LA LIBERTAD

EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0091 SEDE DESCENTRALIZADA / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre				
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %						
				1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to Trim.											
				E	F	M	A	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D	Cant.				Prog.	Cant.	Ejec.	Avan. %	
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) Hierbas Aromáticas, 2) Lácteos (Quesos), 3) Cárnicos (Fibra de Alpacal), 4) Quiñua.
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.		
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento presupuestado para su consolidación institucional.	

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 100.00%

9 26.47%



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3995999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000928 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0092 SEDE DESCENTRALIZADA / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES			Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												1er. Trimestre							
			Cronograma												1er. Trimestre							
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Prog.	Ejec.	Cant.	Ejec.	Avan.	Cant.	Avan.
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se enmarcan en las siguientes cadenas productivas (8 Planes de Negocio): 1) Café; 2) Planes de Negocio (PM Alpaca, PM Copevín, y PM CERRO TAMESHA 2) Oranadilla 3) Vidra de Alpaca 4) Vacunos de Carne 5) Quesos Madurados y 6) Trucha.			1	100.00%
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la implementación de Planes de Negocio en la región.			3	25.00%
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde al reportes de avance de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.			1	25.00%
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficina de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.			3	25.00%
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	100.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto trimestre 2012, la cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.			1	25.00%

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 100.00% 9 26.47%

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Patricia E. Morán Zavala
JEFE DE SEDE - PASCO

1555 DE SEDE PURA

EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000828 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
 Función : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0094 SEDE DESCENTRALIZADA / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %			
				1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.										4to Trim.	
		E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0	0.00%					
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Corresponde a la cartera de Planes de Negocio formulados para su implementación en territorio a través de la Dirección de Promoción de Negocios, los cuales se emmarcan en las siguientes cadenas productivas: 1) Quesos : 4 Planes de Negocio 2) Lácteos-Quesos : 5 Planes de Negocio 3) Alpaca : 3 Planes de Negocio 4) Truchas : 3 Planes de Negocio 5) Leche Fresca : 1 Plan de Negocio 6) Carne de alpaca y embutidos : 3 Planes de Negocio.	1	100.00%		
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde al proceso de supervisión efectuado por la Sede Descentralizada durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, a la Implementación de Planes de Negocio en la región.	3	25.00%		
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde al reportes de avances de indicadores de resultados correspondientes al cierre del año 2012 en el marco de los planes de negocio ejecutados en el territorio, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Monitoreo y Evaluación para su consolidación respectiva.	1	25.00%		
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	3	25.00%	Corresponde a la generación de Notas de Prensa de las actividades ejecutadas en el territorio presentadas a la Oficinas de Prensa y Comunicaciones durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013.	3	25.00%		
6.-	Informe de Evaluación de Avances del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	1	25.00%	Corresponde a la evaluación del Plan Operativo de la Sede Descentralizada correspondiente al Cuarto Trimestre 2012. La cual fue entregada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su consolidación institucional.	1	25.00%		

TOTAL 34 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 9 100.00% 9 26.47%


 Ing. Omar T. Principe Pailla
 JEFE SEDE - PUNO
 SIERRA EXPORTADORA



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto / Proyecto : 3699999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 500028 - GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: SEDES DESCENTRALIZADAS

META: 0095 SEDE DESCENTRALIZADA / LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %				
		Ord de Medida	1er Trim. E	2do Trim. F	3er Trim. M	4to Trim. A	1er Trim. M	2do Trim. A	3er Trim. M	4to Trim. D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %										
1.-	Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%			
2.-	Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%						
3.-	Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%		1	100.00%			
4.-	Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%		3	25.00%			
5.-	Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%		1	25.00%			
6.-	Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	Acción	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%		3	25.00%			
TOTAL		34	6	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	9	100.00%		1	25.00%			

Sede Regional Lambayeque

Ing. JOSÉ GARCÍA ARZUAGA
JEFE DE SECC.



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META: 0096 FORMULACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Cronograma												1er. Trimestre				Cant Ejec.	Avan %			
		Meta Física														Cant				Avan		
		Und de Medida	Prog.	1er Trm	2do. Trm	3er Trm	4to Trm	Prog.	Ejec.	%												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1.-	Seguimiento de la Gestión de Proyectos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	Corresponde al seguimiento de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el marco de la normativa SNIP durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, el cual establece que todo PIP debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende las fases de Preinversión, Inversión y Postinversión.	3	25.00%
TOTAL		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%		3	25.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0097 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AMAZONAS

Ubigeo : AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Und de Medida	Meta Física		Programación Anual												Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre				
			Cant Prog	Cant	Cronograma												1er. Trimestre									
					1er Trm.				2do. Trm.				3er Trm.				4to Trm.					Cant Prog	Cant Eiec	Avan %		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																									
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%		1	8.33%	
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la																									
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	8		1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66.67%		4	50.00%	

TOTAL	32	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	5	83.33%	5	15.63%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	--------	---	--------





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0098 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / ANCASH

Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				1er Trimestre	
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm. E	2do Trm. F	3er Trm. M	4to Trm. A	1er Trm. J	2do Trm. J	3er Trm. A	4to Trm. S	1er Trm. D	2do Trm. N	Cant. Prog.	Avan. Efec.			Cant. Efec.	Avan. %
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																		
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																		
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	4	200.00%	En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Sierra Exportadora se ejecutaron las siguientes capacitaciones: 1. Taller "Aprendiendo a Exportar desde la Región Andina" realizado en el mes de febrero en el Distrito de Huarez, Provincia de Huarez. 2. Taller "Aprendiendo a Exportar desde la Región Andina" realizado en el mes de marzo en el Distrito de Nuevo Chimbora, Provincia del Santa. 3. Curso: "Manejo Agronómico del Cultivo del Avocado en el Perú" realizado en el mes de marzo en el Distrito de Huarez, Provincia de Huarez. 4. Curso: "Como participar en Ruedas de Negocios" realizado en el mes de marzo en el Distrito de Colquico, Provincia de Holognasi.	4	133.33%

TOTAL 23 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 100.00% 4 17.39%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3969999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 06 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0099 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / APURÍMAC

Ubigeo : APURÍMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %				
				Und de Medida	Cant. Prog.	4to Trm.												Cant. Prog.	Cant. Ejec.			Avan. %			
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																								
1.-	Identificación y desarrollo de productos.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%		0	0.00%		
2.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores	Documento	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%		
3.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	11Plan de negocios de fibra de alpaca, en el distrito de Antabamba, provincia de Orpessa, en la región Apurímac, cuya asociación beneficiaria es la "Cooperativa de Servicios Especiales Alpaceros" y como empresa articuladora "Coopecan Perú"	1	7.69%			
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																								
4.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	200.00%	En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Sierra Exportadora se ejecutaron las siguientes capacitaciones: 1. Programa de vacaciones útiles: " Jóvenes Exportadores" realizado en el mes de febrero en el Distrito de Abancay, Provincia de Abancay 2. Foro Regional de la Palta Chincheros realizado en el mes de marzo en el Distrito de Huacana, Provincia de Chincheros.	2	200.00%		

TOTAL	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	3	100.00%	3	10.71%
-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---------	---	--------





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 9000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0100 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AREQUIPA

Ubigeo : AREQUIPA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación 1er Trimestre			Acumulada al 1er Trimestre		
			Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Ejec. %	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Ejec. %
			1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm						
1.-	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación. Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0.00%
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	100.00%	2	11.76%
3.-	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas. Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Ascion	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	

TOTAL 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 3 100.00% 3 8.57%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0101 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / AYACUCHO

Ubigeo : AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Gronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.		2do Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
		E	F			M	A	M	J	J	A	S	O				N	D					
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																						
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.00%		0	0.00%	
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.00%		0	0.00%	
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																						
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores.	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		1	100.00%	En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Sierra Exportadora se ejecutaron las siguientes capacitaciones: 1. Diplomado en Gestión y Desarrollo Rural realizado en el mes de enero en el Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga.	

TOTAL 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 100.00% 1 6.87%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000674 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS


META: 0102 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CAJAMARCA

Ubigeo : CAJAMARCA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												1er. Trimestre						Cant. Ejec.	Avan. %
			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.									Cant.	Prog.	Ejec.					
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																					
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	5	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	100.00%				5	100.00%

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Sierra Exportadora se ejecutaron las siguientes capacitaciones:
1. Taller "cadena productiva de artesanía" realizado en el mes de enero en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.
2. Taller "Cadena productiva de artesanía" realizado en el mes de enero en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.
3. Taller "Elaboración de Planes de negocio" realizado en el mes de enero en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.
4. Taller "Cadena productiva de Artesanía" realizado en el mes de enero en el Distrito de San Marcos, Provincia de Hualayoc.
5. Taller "Cadena productiva de Fruits" realizado en el mes de enero en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.

TOTAL 23 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 18 1 5 100.00% 5 21.74%






Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0103 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / CUSCO

Ubigeo : CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %					
				Und. de Medida	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %										
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O				N	D								
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																								
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.																								
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios																								
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																								
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores																								
														</											





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0104 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Efec.	Avan. %					
				Und de Medida	Cant. Prog	1er. Trimestre												Cant. Prog				Cant. Efec.	Avan. %		
						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1.-	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación. Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.																								
		Documento	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	100.00%						
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																								
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	6	1	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	25.00%						
4.-	Facilitar el acceso al financiamiento y mecanismos de capitalización de las cadenas productivas prioritizadas	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%						

TOTAL 29 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 5 3 60.00% 3 10.34%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Funcion : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0105 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / HUÁNUCO

Ubigeo : HUÁNUCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Und de Medida		Cant. Prog.		1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.					Cant. Prog.			Cant. Efec.		Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Piego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Ubigeo : JUNIN

META: 0106 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / JUNIN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Fisica Und de Medida	Cant. Prog.	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
				Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %			
				1er. Trimestre																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación. Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	1	5.00%		
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																				
3.	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	5	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	100.00%	3	60.00%	

TOTAL 45 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 100.00% 4 8.89%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0107 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre		OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
			Cronograma												Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %					
			1er. Trm				2do. Trm				3er. Trm									4to Trm				
			E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O						N		D		
1.	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación. Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
2.	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	3	33.33%				
3.	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas. Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%				

TOTAL 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 4 100.00% 4 21.05%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0108 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LAMBAYEQUE

Ubigeo: LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre						
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.		2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
				E	F	M	A	M	J	J	A	S				O	N	D			
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																				
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
2.-	Formular e implementar Planes de Negocios	Documento	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																				

TOTAL 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 100.00% 7 4375%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0109 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / LIMA SIERRA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre							
		Und de Medida	Cant Prog	1er Trm				2do Trm				3er Trm				4to Trm				Cant Prog		Cant Eje	Avan. %
				E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D							
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																						
1.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	9	0	3	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	6	100.00%	En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Sierra Exportadora se ejecutaron las siguientes capacitaciones: 1. Video Conferencia "Gestión de Negocios Inclusivos: Quinua" realizado en el mes de febrero en el Distrito de San Isidro, Provincia de Lima. 2. Taller "Aprendiendo a Exportar desde la Región Andina" realizado en el mes de febrero en el Distrito de Huacho, Provincia de Huancayo. 3. Video Conferencia "Producción de hongos utilizando residuos agrícolas o agroindustriales-perspectivas de un negocio Bioresiliente" realizado en el mes de febrero en el Distrito de San Isidro, Provincia de Lima. 4. Taller "ISUN Rural/Emprendedores" realizada en el mes de marzo en el Distrito de San Isidro, Provincia de Lima. 5. Video Conferencia "Rueda de Negocios: Perú- Corea, Quinua" realizada en el mes de marzo en el Distrito de San Isidro, Provincia de Lima. 6. Taller "Aprendiendo a Exportar desde la Región Andina" realizado en el mes de marzo en el Distrito de Chancay, Provincia de Huancayo.	6	66.67%		
TOTAL			9	0	3	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	6	100.00%			6	66.67%	





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0110 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Und de Medida	Cant Prog	1er. Trimestre													Cant Prog	Cant Ejec	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					Prog. Ejec.	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000974 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0111 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PASCO

Ubigeo : PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al 1er Trimestre	
			Cronograma												1er. Trimestre						Cant	Avan Ejec. %
			1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Cant	Prog	Ejec. %					
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																					
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
2.-	Formular e implementar Planes de Negocios	Documento	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																					
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%				1	50.00%

TOTAL 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 100.00% 1 5.56%





Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
 Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
 Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
 Funcion : 08 - COMERCIO
 División Funcional : 021 - COMERCIO
 Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0112 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PIURA

Ubigeo : PIURA

[illegible]

	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	1	100.00%
TOTAL	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	1	100.00%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0113 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / PUNO

Ubigeo : PUNO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan %				
				Und de Medida	Cant. Prog	1er. Trm				2do Trm				3er Trm				4to Trm					Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %
		E	F			M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %					
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																								
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vinculadas con las organizaciones de productores.	Documento	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																								
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	7	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	100.00%			3	42.86%	

TOTAL 45 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 38 2 3 100.00% 3 6.67%





EVALUACION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3989999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Ubigeo : TACNA

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

META: 0114 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS / TACNA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre									
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %									
						E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D					
	Estrategia: Desarrollar oferta dirigida a los mercados nacionales y de exportación.																								
1.-	Identificar empresas articuladoras de oferta y vincularlas con las organizaciones de productores.	Documento	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Formular e Implementar Planes de Negocios	Documento	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: Mejorar la competitividad de los productos y servicios de las organizaciones de productores con enfoque territorial sobre la base de clusters y cadenas productivas.																								
3.-	Ejecutar actividades de capacitación sobre desarrollo empresarial, capacidades técnicas y de gestión empresarial para productores andinos pertenecientes a las organizaciones de productores	Acción	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																									No se realizó ninguna capacitación.

TOTAL 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
Ubigeo : AMAZONAS
META: 0116 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / AMAZONAS

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cant. Prog	Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.		Avan. %		
					1er. Trm.				2do. Trm.				3er. Trm.				4to Trm.							
					E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog				Cant. Ejec.	%
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																							
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Premio Alcalde Productivo																							
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																							
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%		0	0.00%	
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%		0	0.00%	
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																							
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00%		0	0.00%	
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	200.00%	Estén en formulación: 1. INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ENGORDE DE GANADO VACUNO DE CARNE PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA JOSE OLATA. 2. Incremento de la competitividad productiva y comercial del engorde de ganado vacuno de carne para la Asoc. Campesinos Unidos	2	200.00%	

TOTAL 10 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20.00% 2 20.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0117 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / ANCASH Ubigeo : ANCASH

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und. de Medida	Prog.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	1	2	3	4	5	6	Cant. Prog.	Cant. Ejec.				
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																		
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																		
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%		0	0.00%
6.-	Fonos Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																		
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	8	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	5	62.50%		5	62.50%
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%



TOTAL 14 6 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 50.00% 5 35.71%



Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT

META: 0118 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / APURÍMAC

Ubigeo : APLURÍMAC

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %	
				Unid de Medida																		
					1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																					
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
3.-	Premio Alcáide Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																					
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%					
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																					
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	10	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0.00%					
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	16	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	93.75%					







EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0119 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / AREQUIPA

It.		DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Meta Física		Cronograma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Und de Medida	Cant Prog.	1er Trm.			2do Trm.			3er Trm.			4to Trm.			Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			E	F			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Funcion : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
Ubigeo : AYACUCHO
META: 0120 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / AYACUCHO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al		
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %				
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trm.				2do. Trm.				3er. Trm.				4to Trm.				Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %
		E	F			M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																							
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Premio Albatre Productivo	Asción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																							
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Asción	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Asción	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																							
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0.00%
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

TOTAL 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001058 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0121 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / CAJAMARCA


Ubigeo : CAJAMARCA

R.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación				OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %					
				Unidad de Medida																				
		Cant. Prog.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %						
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																							
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	2	100.00%					
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																							
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%					
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																							
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva [Consultor PROCOMPITE /1]	Plan de Negocios	23	20	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20	100.00%	20	86.96%					
		Se refiere a los siguientes planes de negocios formulados al cierre del 1 trimestre 2013: 1. Mejoramiento de la producción de leche cuyo beneficiario es la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUACATZ' DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BAÑOS DEL INCA. 2. Mejoramiento de la producción de Leche cuyo beneficiario es la ASOCIACION DE PRODUCTORES LA PACHACHACA' DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BAÑOS DEL INCA. 3. Construcción de una Planta Procesadora de Alimento Balanceado para Ganado Vacuno cuyo beneficiario es la Asociación de productores de Apurí, de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BAÑOS DEL INCA. 4. Mejoramiento de la producción, productividad y comercialización de productos apícolas cuyo beneficiario es ASOCIACIÓN DE AFICULTORES DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL BAÑOS DEL INCA. 5. Aplicación de tecnologías para la producción organizada y sostenida de Cuy cuyo beneficiario es ASOC. YANACANCHA BAJA SECTOR 1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ENCANADA. 6. Aplicación de tecnologías para la producción organizada y sostenida de Cuy cuyo beneficiario es ASOC. YANACANCHA BAJA SECTOR 2 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ENCANADA. 7. Aplicación de tecnologías para la producción organizada y sostenida de Cuy cuyo beneficiario es la ASOC. SAN ANTONIO DE PACHACHACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ENCANADA. 8. Aplicación de tecnologías para la producción organizada y sostenida de Cuy cuyo beneficiario es la Asociación de productores de Chanta Alta MUNICIPALIDAD DISTRITAL ENCANADA. 9. Producción y Comercialización Competitiva de Cuy cuyo beneficiario es la Asociación de productores de Nuevo Peru, MUNICIPALIDAD DISTRITAL ENCANADA. 10. Producción y Comercialización Competitiva de Cuy cuyo beneficiario es la Asociación de productores de San																						

Sierra Exportadora

7o Bo

Dirección



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual													Evaluación		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma											1er. Trimestre		Cant. Ejec.	Avan. %
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to Trm.	Cant. Prog.		
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	23	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100.00%	
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00%

TOTAL 33 22 0 5 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 27 22 81.48% 22 66.67%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
Ubigeo : CUSCO
META: 0122 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / CUSCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.				2do Trm.				3er Trm.				4to Trm.						Cant. Prog.	Ejec.	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				E.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	O.	N.	D.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0123 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / HUANCAMELICA

Ubigeo : HUANCAMELICA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación		OBSERVACIONES		Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
		Und. de Medida	Prog	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.		
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																		
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas (Potenciales e Identificación de Planes de Negocios)	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																		
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6.-	Fonos Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																		
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	15	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0.00%
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%
TOTAL			16	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0.00%





Ubigeo : HUÁNUCO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT

META: 0124 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / HUÁNUCO

EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Meta Física		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Eje.	Cant. Eje.	Avan. %					
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do. Trm.	3er Trm.	4to Trm.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Eje.		Avan. %		
7.	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	16	6	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	19	146.15%	Se refiere a los siguientes planes de negocios formulados al Cierre del mes de marzo del 2013: 1.Incremento de la oferta comercial del cacao de acuerdo a las exigencias de calidad por el mercado exterior cuyo beneficiario es la Asoc. Productores Agrarios Pueblo Nuevo. 2.Incremento de la oferta comercial del cacao de acuerdo a la calidad y demanda por el mercado exterior para la Asoc. de productores Agropecuarios de Anda y Anexos - APANADA. 3.Incremento del volumen comercial de la Granadilla cuyo beneficiario es la Asoc. de Productores Agroecológicos Siempre Delante de Conchamarc - APASA. 4.Mejoramiento de las condiciones de logística en la comercialización de plátano cuyo beneficiario es la Asoc. de productores de Plátano Paraiso. 5.Generación de valor agregado e incremento de los volúmenes de la oferta de plátano para comercialización al mercado nacional e internacional cuyo beneficiario es la Asoc. de productores Agropecuarios y forestales de Huamuc. 6.Implementación de infraestructura para el incremento de la producción y comercialización de mayores volúmenes de Trucha al mercado regional y nacional cuyo beneficiario es la Asoc. de criadores de truchas Laguna Carpe. 7.Implementación de infraestructura para el incremento de la producción y comercialización de mayores volúmenes de Trucha al mercado regional y nacional cuyo beneficiario es la Asoc. de productores agropecuarios Sacahuasi. 8.Generación del valor agregado en el grano de café orgánico con estándares de calidad e incremento de volúmenes de la oferta exportable cuyo beneficiario es la Asoc. de cafetaleros mozo dirigente de Huayá-Honzon. 9.Escudricamiento de campos de producción de palta variedades flías y fúerte para el desarrollo de oferta comercial con fines de exportación para la Asoc. de productores agropecuarios bloque.	0	0.00%	
8.	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 010 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3989899 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0125 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / JUNÍN

Ubigeo : JUNÍN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al				
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm. E	2do Trm. F	3er Trm. M	4to Trm. A	5to Trm. M	6to Trm. J	7mo Trm. J	8vo Trm. A	9vo Trm. S	10vo Trm. O	11vo Trm. N	12vo Trm. D	Cant. Prog.		Cant. Ejec.			%	
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																					
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Premio Alcaldes Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																					
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPTE REGIONAL I/	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPTE LOCAL I/	Acción	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	3	300.00%	Se refiere a la implementación de Procompite en las siguientes Municipalidades en el mes de enero: 1.Implementación de PROCOMPITE en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. 2.Implementación de PROCOMPITE en la Municipalidad Distrital de Huay - Huay. 3.Implementación de PROCOMPITE en la Municipalidad Provincial de Huancayo.	3	42.86%
6.-	Fotos Macro regionales	Foto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																					
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultar PROCOMPTE I/)	Plan de Negocios	9	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	44.44%	Se refiere a los siguientes planes de negocios para Procompite en el mes de enero: 1.Mejoramiento de la Producción de cafés especiales mediante secadores solares y bandejas cuyo beneficiario es la Cooperativa Agraria Cafetalera "La Florida". 2.Mejoramiento de la Producción de calidad de cafés especiales mediante secadores solares cuyo beneficiario es la Cooperativa Agraria Cafetalera "perena". 3.Mejoramiento de la Post Producción del Café cuyo beneficiario es la Asociación de Productores Agropecuarios Verde Cocha "APROVSCA". 4.Mejoramiento de la Post Producción del Café cuyo beneficiario es la Asociación de Café Especial "Puerta de Oro".	4	44.44%	
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultar PROCOMPTE I/)	Plan de Negocios	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0126 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / LA LIBERTAD

Ubigeo : LA LIBERTAD

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %					
		Unid. de Medida	Cant. Prog.	1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to. Trim.						Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
	Estrategia: Promover el liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																								
1.-	Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
3.-	Promo Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																								
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%			
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																								
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	Se refiere al siguiente plan de negocios para Procompite en el mes de enero: 1. PLAN DE NEGOCIO cuyos beneficiarios son en las zonas Alta de SINSICAP-OTUSCO.	1	33.33%		
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
TOTAL																						0	0.00%		





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0127 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / LAMBAYEQUE
Ubigeo : LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %			
				Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %							
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																						
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
2.-	Potenciales e Identificación de Experiencias	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																						
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE REGIONAL 1/	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	50.00%	1	50.00%		
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE LOCAL 1/	Acción	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	150.00%	3	150.00%		
6.-	Foros Macro regionales	Foto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%		
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																						
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.00%	0	0.00%		
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
TOTAL				11	1	2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	5	50.00%	5	45.45%		





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0128 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / MOQUEGUA

Ubigeo : MOQUEGUA

II.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física Und de Medida	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES			Acumulada al	
			Cronograma												1er. Trimestre						1er Trimestre	
			1er. Trm.			2do. Trm.			3er. Trm.			4to Trm.			Cant. Prog.			Cant. Prog.			Cant. Ejec.	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			%			%		%
1.-	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados	Documento	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
2.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
3.-	Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
4.-	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
7.-	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	Plan de Negocios	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%				0	0.00%
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) II	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				0	0.00%
TOTAL			6	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0.00%				0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001058 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0129 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / PASCO

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma										1er Trimestre				Cant. Efec.	Avan. %		
				Und. de Medida																	
				1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.														
		Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Efec.	Avan. %		Cant. Efec.	Avan. %	
1.-	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados	Documento	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
2.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
3.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
4.-	Premio Alcalde Productivo																			0	0.00%
5.-	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
6.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00%		0	0.00%
7.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
8.-	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																			0	0.00%
9.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	10	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	37.50%	Se refiere a los siguientes planes de negocios para Procompite en el mes de enero: 1.Mejoramiento en la Post Cosecha de Café cuyo beneficiario es la Asociación de Agricultores Pampa Encantada - Alto Santa Rosa. 2.Mejoramiento en la Post Cosecha de Café cuyo beneficiario es la Cooperativa Agraria San Miguel de Enaños 3.IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ADECUADAS PARA MEJORAR LA PRODUCCION, COSECHA, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE GRANADILLA PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS AUTO NAVARRA - APAN.	3	30.00%
10.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%
TOTAL			15	6	0	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	10	3	30.00%		0	0.00%

DI SIERRA Exportadora

1000





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3998989 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0130 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / PIURA

Ubigeo : PIURA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual															Evaluación		OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre		Cant. Efec.		Avan. %	
		Und. de Medida	Cant. Prog.	1er Trm.			2do Trm.			3er Trm.			4to Trm.			Cant. Prog.	Efec.				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																				
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																				
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%		
6.-	Fonos Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																				
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	133.33%		
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGRODEAS) 1/	Plan de Negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
TOTAL																					





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 39999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 6001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0131 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / PUNO

DETALLE DE LA ACCIÓN																				Programación Anual										Evaluación			OBSERVACIONES		Acumulada al																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
It.	Und de Medida	Meta Física		Cronograma												1er Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Cant. Prog.		1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3989899 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT

META: 0132 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / LIMA

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al	
		Meta Física		Cronograma										1er. Trimestre				Cant. Ejec.	Avan. %
				1er. Trm.				2do. Trm.		3er. Trm.		4to Trm.		Cant. Prog.	Cant. Efec.	Avan. %			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O						
	Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																		
1.-	Asistencia Técnica para el Análisis de Cadenas Productivas Potenciales e Identificación de Planes de Negocios	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.-	Diseño de Modelos de Gestión APP - Adaptación de Experiencias	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.-	Premio Alcalde Productivo	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: Promover la Articulación de los Gobiernos Locales con los Gobiernos Regionales y Sectores Nacionales																		
4.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%
5.-	Asistencia Técnica para la implementación del PROCOMPITE	Acción	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0.00%
6.-	Foros Macro regionales	Foro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Estrategia: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL																		
7.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor PROCOMPITE) 1/	Plan de Negocios	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.00%
8.-	Formulación de Planes de Negocio para mejorar la competitividad productiva (Consultor AGROIDEAS) 1/	Plan de Negocios	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.00%
TOTAL				12	2	7	0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	0	0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3959999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001056 - ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - DPT
META: 0133 DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL / TACNA

Ubigeo : TACNA

It.		DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Meta Física		Cronograma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Und de Medida	Cant. Prog	1er Trm.			2do Trm.			3er Trm.			4to Trm.			Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Estrategia: Promover el Liderazgo de las Municipalidades (Provincial y Distrital) para desarrollar y/o consolidar productos rentables que respondan a la demanda actual de los mercados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE COMERCIO E INVERSIONES

META: 0134 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al			
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %	
				Und de Medida	1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to Trim.				Cant. Prog.			Cant. Ejec.
		E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
PROMOCIÓN COMERCIAL																					
1.-	Ferias Internacionales	Acción	6	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	Se refiere a la realización de las siguientes Ferias Internacionales: 1. Winter Fancy Food Show 20-22 (EBUD) Enero 2013 2. Fruit Logistica 6-8 (ALEMANIA) Febrero 2013 3. Bio Fach13-16 (ALEMANIA) Febrero 2013	3	50.00%
2.-	Ferias Nacionales	Acción	7	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	2	100.00%	Se refiere a la realización de las siguientes Ferias Nacionales: 1. Peru Moda Peru Gift-Abрил 2013: Se llevo a productoras del Cuzco. 2. Agritech- MAYO 2013.	2	28.57%
3.-	Elaboración de Catálogo Digital de Oferta Disponible	Catálogo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	Propuesta de inversión en productos de la Sierra de Perú para China en inglés: "Peru-China, 10 oportunidades de inversión en el Ande Peruano"	1	100.00%
5.-	Conversatorios Técnicos	Evento	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	Francisco Escudero lideró el conservatorio llamado "Como exportar a Canadá: Logística, diseño de envase, información requerida en envase" realizado en la Sede Central.	1	50.00%
6.-	Estudios de Mercado	Estudio	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	50.00%	Se refiere a la Elaboración de los siguientes Estudios de Mercado: 1. "Cadena productiva de la trucha, articulando distribución, comercialización, y consumo" (Febrero 2013) realizada por el consultor César Garay. 2. "Consumo y Desarrollo de Trucha en el Perú".	2	40.00%
INTELIGENCIA COMERCIAL																					
7.-	Elaboración de Reportes de Inteligencia Comercial	Estudio	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%	Se recibe reportes de Inteligencia Comerciales de los principales aliados de Sierra Exportadora, y agregados Comerciales.	0	0.00%
PROMOCION DE INVERSIONES																					
8.-	Estudios de Inversión	Estudio	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	Se reprogramó para el segundo semestre del año 2013.	0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ESTRATÉGICA																			
9.-	Lanzamiento de Ingreso de Productos a Cadenas	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		Se refiere a las siguientes Campañas de Consumo de Quinua: 1. Trucuy : Abril 2013: Se desarrolló el plan de promoción y consumo de quinua llamado quinua fusión, con la ayuda de chef internacionales. 2. Plaza de Mesa : Perú: noches de viernes y sábados del mes de febrero a marzo 2013: Se instaló un stand en forma de restaurant gourmet, donde se promociona el secretario de quinua y el consumo de quinua en los sectores a y b. 3. Arceúpa : Mayo 2013: Promoción del consumo de quinua a través de la campaña quinua fusión.																	
10.-	Campaña de Consumo de Quinua	Evento	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	150.00%	150.00%
11.-	Activaciones Comerciales en Supermercados	Evento	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL			34	1	7	8	8	3	3	4	0	0	0	0	0	16	12	75.00%	35.29%



SIERRA EXPORTADORA
MIGUEL CORDANO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina de Comercio e Inversiones (e)



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5001228 - SUPERVISION Y CONTROL
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


Ubigeo : LIMA

Dependencia u Oficina Responsable: OFICINA DE MONITOREO Y EVALUACION

META: 0135 MONITOREO Y EVALUACIÓN

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual														Evaluación			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre
		Meta Física		Cronograma												1er Trimestre				
Und de Medida	Cant. Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %	Cant. Ejec.	Avan. %		
1.-	Informe Anual 2012 de Monitoreo de Planes de Negocios	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	
2.-	Plan de Monitoreo de Planes de Negocios 2013	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	1	100.00%	
3.-	Ejecución de Proceso de Monitoreo de Planes de Negocios 2013	Documento	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

TOTAL	5	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	100.00%			2	40.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	--	---	--------





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 3999999 - SIN PRODUCTO
Actividad : 5000881 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

META: 0136 INNOVACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ubigeo : LIMA

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual																	Evaluación 1er. Trimestre				OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre	
		Meta Física		Cronograma												1er. Trimestre			Cant. Ejec.	Avan. %					
		Und de Medida	Prog.	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to Trim.		Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %											
				E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D							
1.-	Identificación de Cadenas Productivas	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				
2.-	Desarrollo de Propuestas para Fondos Concursables en materia de Innovación	Documento	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				
3.-	Implementación de Planes de Negocios de Innovación (EMPREDEANDES)	Documento	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0.00%				
4.-	Seguimiento de Planes de Negocio Incubados	Reporte de Seguimiento	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0.00%				
5.-	PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD COLECTIVA	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%				
6.-	Acciones de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del Programa de Quesos Madurados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%				
7.-	Acciones de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del Programa Neocentral	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%				
8.-	Acciones de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del Programa de Berries	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%				
9.-	Acciones de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del Programa de Frutales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	25.00%				
TOTAL			90	4	4	4	5	7	4	5	5	5	5	5	5	5	5	12	12	12	100.00%				

SIERRA EXPORTADORA
NIGUEL GORDANO RODRIGUEZ
Director de Emprendimiento y Competitividad (a)

SIERRA EXPORTADORA
Ing. Guillermo Parodi Macedo
Especialista de Frutales

SIERRA EXPORTADORA
JUAN ERNESTO PACHECO ENCISO
Especialista en Artesanía

SIERRA EXPORTADORA
FERNANDO EGAGUIRRE L.A.
Especialista en Marcas Colectivas



EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013


Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2156678 - INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARÁNDANOS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

Ubigeo : LAMBAYEQUE

META: 0139 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARÁNDANOS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE

It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Meta Física	Programación Anual														Evaluación		Acumulada al	
			Und de Medida		Cronograma												1er. Trimestre		1er Trimestre	
			Parcela	Modulo de capacitación	1er Trim.		2do Trim.		3er Trim.		4to Trim.		Cant. Prog		Cant. Ejec.		Cant. Prog		Cant. Ejec.	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant. Prog	Cant. Ejec.	Avan %	Avan %
1.-	Componente 1.Implementación de Tecnologías en el Cultivo de Berries	Parcela	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.-	Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Berries	Modulo de capacitación	6		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0.00%	0.00%
TOTAL					7	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0.00%






EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2160605 - INSTALACIÓN DE PILOTO PARA CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Dependencia u Oficina Responsable:		Ubigeo : CAJAMARCA																		
META:		0140 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA																		
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN	Programación Anual												Evaluación 1er. Trimestre			OBSERVACIONES	Acumulada al 1er Trimestre		
		Cronograma												Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Avan. %		Cant. Eje.	Avan. %	
		Meta Física																		
		Und de Medida	Cant. Prog.	1er Trm. E	1er Trm. F	1er Trm. M	2do Trm. A	2do Trm. M	2do Trm. J	3er Trm. J	3er Trm. A	3er Trm. S	4to Trm. O							4to Trm. N
1.-	Componente 1 Implementación de Tecnologías en el Cultivo de Berries	Parcela	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%





EVALUACIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2013

Sector : 01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pilego : 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto / Proyecto : 2160606 - INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE
Actividad : 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Función : 08 - COMERCIO
División Funcional : 021 - COMERCIO
Grupo Funcional : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

Ubigeo : LAMBAYEQUE																												
DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS																												
META: 0141 INSTALACIÓN DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACIÓN EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE																												
It.	DETALLE DE LA ACCIÓN			Programación Anual												Evaluación						OBSERVACIONES				Acumulada al 1er Trimestre		
				Meta Física		Cronograma								1er Trimestre														
						1er Trm.		2do Trm.		3er Trm.		4to Trm.						Cant.	Prog.	Ejec.	%							
Und de Medida	Cant.	Prog.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cant.	Prog.	Ejec.	%	Cant.	Prog.	Ejec.	%	Cant.	Prog.	Ejec.	%		
1.-	Componente 1 Implementación de Tecnologías en el Cultivo de Berries			Parcela	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0			0	0.00%
2.-	Componente 2 Asistencia Técnica en la Producción de Berries			Módulo de capacitación	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	0			0	0.00%
TOTAL					4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00%	0			0	0.00%

