



INFORME DE SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Resolución N° 054-2015-PE/SE

Resolución N° 001-2015-PE/SE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Anexo N° 5

Informe de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional

Contenido

Presentación

Resumen Ejecutivo

I. Análisis Cualitativo

Descripción de los avances y logros del trimestre en base a los indicadores de resultado y producto contenidos en el Formulario N° 2.

II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas

Identificación de los problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del plan operativo. Así como de las medidas correctivas implementadas.

III. Conclusiones y recomendaciones

IV. Formularios

Formulario N° 2: Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de Sierra Exportadora del año 2015, constituye el principal instrumento de gestión para articular las actividades, metas y presupuestos para el cumplimiento los objetivos Institucionales, el cual permitirá tener un horizonte hacia dónde dirigir sus esfuerzos que se traduzcan en brindar un mejor servicio a nuestro público objetivo que son las organizaciones de productores y empresas andinas.

En el 2014 se ha tenido resultados muy importantes, logrando un impacto de apalancamiento económico de 38 veces más en relación al presupuesto asignado, obteniendo como resultados un impacto directo en nuestros beneficiarios con el incremento en sus ventas de 231.24% lo que significó S/. 605, 464,115.00 millones de soles en ventas con 321 planes de negocios implementados con valor agregado, beneficiándose 78,111 productores y sus familias.

El año 2015 es el año de la masificación y consolidación de los 10 Programas Nacionales de Innovación e Industria (PNII) en las 18 regiones, trabajando articuladamente con empresas anclas, universidades, sectores productivos y autoridades de los gobiernos regionales y gobiernos locales quienes cumplen un rol importante para el desarrollo de sus regiones, previéndose alcanzar resultados por S/. 280 millones de nuevas ventas a través de 251 planes de negocios implementados con el sector privado, y planes de negocios formulados con el sector público para el apalancamiento futuro de S/. 45 millones de soles en inversión pública a través de Pro compite y otros Fondos Concursables.

El seguimiento al Plan Operativo al III Trimestre representa los avances alcanzados según la programación efectuada por cada uno de los órganos de la Entidad, y que contribuyen en alcanzar los indicadores de resultado y de producto que finalmente se verá reflejado en el beneficio que reciben nuestro



público objetivo, que representan a Organizaciones de productores y empresas andínas, beneficiándose al tener mayores ingresos como producto de su inserción al mercado con productos más competitivos, repercutiendo en indicadores de impacto como son las ventas, los jornales, las exportaciones y empleo, las mismas que son publicadas trimestralmente en nuestra página web a través del link del observatorio de negocios inclusivos <http://www.sierraexportadora.gob.pe/observatorio/>

Sierra Exportadora, viene cumpliendo la programación de sus planes, habiendo surgido una reprogramación y dos modificaciones en el transcurso del año, sustentado en las siguientes resoluciones; Resolución N° 032-2015-PE/SE, Resolución N° 036-2015-PE/SE Y Resolución N° 046-2015-PE/SE.



SIERRA EXPORTADORA

MIGUEL CORDANO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

I. Análisis Cualitativo

Descripción de los avances y logros del trimestre en base a **los indicadores de resultado y producto** contenidos en el Formulario N° 2.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Alta Dirección**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior, que de acuerdo a la programación es de 216 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 54 acciones y un acumulado de 216 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 99.3% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Alta Dirección – Unidad de Comunicación y Prensa**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Difusión y Comunicación, que de acuerdo a la programación es de 65 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 16 acciones y un acumulado de 65 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 96.1% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Control Institucional**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Control y Auditoría, que de acuerdo a la programación es de 37 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 10



acciones y un acumulado de 37 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 81.1% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Planeamiento y Presupuesto**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto, que de acuerdo a la programación es de 39 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 11 acciones y un acumulado de 39 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 100 % al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Asesoría Jurídica**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico, que de acuerdo a la programación es de 60 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 15 acciones y un acumulado de 60 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 100% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Monitoreo y Evaluación**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación, que de acuerdo a la programación; tiene 16 acciones como meta física anual, al IV Trimestre 4 acciones, y un acumulado de 16 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.



En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 99.8% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Administración**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Gestión Administrativa, que de acuerdo a la programación es de 359 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 90 acciones y un acumulado de 359 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 96.5% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Sedes Descentralizadas**, éstas son responsables de la promoción y seguimiento de los planes de negocios, proyectos de inversión productiva, programas territoriales de productos, actividades y procesos operativos de las Direcciones de Línea dentro del ámbito geográfico de SIERRA EXPORTADORA, y el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Gestión Descentralizada, que de acuerdo a la programación es de 544 como meta física anual, siendo al IV Trimestre la programación de 144 acciones y un acumulado de 544 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.



En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 91.1% al cierre del IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Promoción de Negocios**, el indicador de resultado son Planes de Negocio implementados en articulación con el Sector Privado y el indicador de producto son el Número de Planes de Negocio



Implementados. De acuerdo a la programación la meta física anual modificada es de 318, y su ejecución fue de 318 en el IV Trimestre, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 98.1 % al cierre del IV Trimestre.

Así mismo, la Dirección de Promoción de Negocios, tiene a su cargo la ejecución de los proyectos de Inversión Pública a nivel de pilotos de validación del cultivo en zona, y tiene como indicador de resultado es el fortalecimiento de capacidades productivas a organización de productores, y como Indicador de Producto tenemos a los módulos de capacitación y eventos de promoción. Son 4 Proyectos de Inversión pública que en el 2015 que se vienen concluyendo, estas son:

- Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Quicacha, Región Arequipa, código SNIP 211555; al IV Trimestre reporta avance físico del 100 % en metas físicas correspondientes a capacitaciones reprogramadas y un avance financiero del 71% que corresponde al pago de servicios así como también la adquisición de insumos para el proyecto, quedando un 28% de presupuesto dejado de ejecutar debido a ajustes técnicos que permitieron ese margen de ahorros al proyecto.
- Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Circa, Región Apurímac, código SNIP 200746; al IV Trimestre reporta avance físico de 100 % en metas físicas correspondientes a capacitaciones programadas y un avance financiero del 88% que corresponde al pago de servicios así como también adquisición de insumos para el proyecto, quedando un 12% de presupuesto dejado de ejecutar debido a ajustes técnicos que permitieron ese margen de ahorros al proyecto.



correspondientes a capacitaciones programadas y ejecución de un evento de promoción, y reporta un avance financiero del 97% que corresponde a pago de servicios así como también adquisición de insumos para el proyecto, quedando un 3 % de presupuesto dejado de ejecutar debido a ajustes técnicos que permitieron ese margen de ahorros al proyecto.

- Proyecto de Inversión Pública de Hongos Cultivados en Cachachi, Región Cajamarca, código SNIP 216716; al IV Trimestre reporta avance físico del 100% en metas físicas programadas correspondiente a la realización de un evento de promoción del cultivo de hongos, y un avance financiero del 100% que corresponde al pago de servicios del proyecto.
- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Desarrollo Productivo Territorial**, tiene como Indicador de Resultado Planes de negocios formulados para acceso a financiamiento de fondos concursables y como indicador de Producto Número de planes de negocios formulados para acceso a financiamiento.

La meta física anual modificada fue de 152 planes de negocios formulados, y al IV Trimestre tiene avance físico de 195 planes de negocios formulados que representa un 100% de la programación. Al cierre del IV Trimestre se han formulado 135 de los planes de negocios que equivale a al 100% de la programación.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 91,3% al cierre del IV Trimestre.

En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Programas Nacionales de Innovación e Industria**; tiene como Indicador de Resultado Empresas y/o organizaciones de productores que mejoran sus procesos



- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Programas Nacionales de Innovación e Industria**; tiene como Indicador de Resultado Empresas y/o organizaciones de productores que mejoran sus procesos productivos e Indicador de Producto Número de Asistencias técnicas para la mejora de competitividad.

La meta física anual es de 227 asistencias técnicas, y al IV Trimestre tiene un avance físico de 114 asistencias técnicas, que representa el 50% respecto al programado para el mismo periodo, y un acumulado de 113 en la meta física, con lo cual cumple su programación de metas al 100%.

El avance en la ejecución presupuestal al cierre del IV Trimestre es de 98.9%.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Comercio e Inversión**; tiene como Indicador de Resultado Empresas/Organizaciones de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial, e Indicador de Producto Número de empresas/organización de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial.

La meta física anual es 32 empresas / organización de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial, y al IV Trimestre reporta una ejecución física de 5, y un avance físico anual de 34 que representa el 106 % de las metas para el año.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 97.1 % al IV Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Fortalecimiento de Capacidades**; tiene como Indicador de Resultado



Eventos de capacitación e Indicador de Producto Número de eventos de capacitación.

La meta física anual es de 88 Capacitaciones, y en el IV Trimestre la programación es de 11 eventos, la ejecución en el mismo período fue de 35 eventos, y un avance de 86 eventos de capacitación, lo cual representa un avance al termino del IV Trimestre de 97.7% anual en las metas.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 100% al IV Trimestre.

II. Limitaciones y Medidas Correctivas Implementadas

Identificación de los problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del plan operativo. Así como de las Medidas Correctivas implementadas.

Debido al proceso que conlleva la implementación de mejora de procesos productivos en la Línea de los Programas Nacionales de Innovación e Industrias, estas concluyeron su implementación en el IV trimestre del año.

III. Conclusiones y recomendaciones

- Se ha cumplido con las actividades programadas en el POI.
- Se reprogramaron para el IV Trimestre algunas actividades de capacitación, el cual se cumplió al 98%.
- Con nuevas autoridades locales, se ha tenido que enfatizar el trabajo en campo lo cual generó un retraso inicial, para el trabajo que se tiene programado con los gobiernos regionales y locales para la activación de iniciativas productivas financiadas por PRO COMPITE, y otros fondos concursables.
- Es importante el apoyo que pueda brindar MINAGRI a través de Agro Ideas, para el financiamiento de planes de negocios asistidos




técnicamente por Sierra Exportadora a productores y empresas andinas.

IV. Formularios

Formulario N° 2: Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional



SIERRA EXPORTADORA

MIGUEL CORDANO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA



Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuest o Inicio de Apertura - PIA (18)	Presupuest o Institución al Modificado - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Planes de Negocio Implementados en articulación con el	Impulso de la oferta productiva			Número de Planes de Negocio Implementados	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	251	318	318	318	318	100%	100%	3,719,352	2,105,531	801,571	2,065,248	98%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	13	15	15	15	15	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	45	37	37	37	37	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	38	68	68	68	68	100%	100%					
				PNII Canadía - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	26	28	28	28	28	100%	100%					
				PNII Textil y Confecciones - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	3	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	14	16	16	16	16	100%	100%					
				PNII Turismo Andino - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	1	2	2	2	2	100%	100%					



000001

000002

PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	34	29	29	29	29	100%	100%
PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	11	21	21	21	21	100%	100%
PNII Granos Ardidos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	32	34	34	34	34	100%	100%
PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	11	10	10	10	10	100%	100%
PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	23	56	56	56	56	100%	100%
TOTAL PRESELECCIONADO				3,719,352	2,185,531	801,571	2,065,248	98%		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piège: 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN / LINEA COMERCIO E INVERSIÓN

Objetivo General (1) Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico

(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual actual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral al (13)	Ejecución trimestral al (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuest o Inicial de Apectura - PIA (18)	Presupuest o Modificado o PTM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Empresas/ Organizaciones de productores que se incorporan al proceso de inclusión	Promoción comercial			Número de empresas/ organización de productores que se incorporan al proceso de inclusión	APNOP	NO APLICA	Empresas/organizaciones incorporadas	32	32	0	5	34	0%	106%	1,112,389	1,362,973	446,538	1,323,705	97%
				Facilitar el acceso de Productos Andinos con V/A a Canales	APNOP	NO APLICA	Acción	17	17	0	3	17	0%	100%					
				Facilitar la participación de Empresas en Ferias	APNOP	NO APLICA	Intervención	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Facilitar la participación de Empresas en Ferias	APNOP	NO APLICA	Intervención	4	4	0	1	5	0%	125%					
				Facilitar la participación de Supermercados	APNOP	NO APLICA	Intervención	6	6	0	1	7	0%	117%					
				Activaciones en Supermercados	APNOP	NO APLICA	Intervención	4	4	0	3	4	0%	100%					
				Eventos de Promoción	APNOP	NO APLICA	Eventos	6	6	0	2	5	0%	83%					
				Asesoramiento Comercial	APNOP	NO APLICA	Taller de Capacitación	10	10	3	1	10	33%	100%					
				Elaboración de Perfiles de Proyectos	APNOP	NO APLICA	Estudio	5	5	0	4	7	0%	140%					
															1,112,389	1,362,973	446,538	1,323,705	97%



000003




Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: AMAZONAS

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presupuesto (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Aportación PIA (18)	Presupuesto o Modificación PIM (19)	Ejecución Presupuesto trimestral (20)	Ejecución Presupuesto acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	19	28	28	28	28	100%	100%	219,711	118,765	37,264	111,931	94%
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	5	5	5	5	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	8	8	8	8	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	5	5	5	5	100%	100%					
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					



300000

000005



PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	3	3	3	3	3	100%					
PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	2	100%					
TOTAL PRESENTADO											219,711	118,765	37,264	111,931	94%

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: AMAZONAS

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIA (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	213.774	230.090	62.058	229.654	100%
TOTAL PIA FUERA DE LISTO																			100%



900000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: ANCASH

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producción/desempeño (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto inicial de apertura PIA (18)	Presupuesto o modificación PIM o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	21	25	25	25	25	100%	100%	219,711	130,752	53,264	129,924	99%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	6	6	6	6	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Textil y Confecciones - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



2000002

PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%			
PNII Turismo Andino - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	2	100%	100%			
PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	4	4	4	4	100%	100%			
PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	6	6	6	6	6	100%	100%			
TOTAL PRESUPUESTO														
										219.711	130.752	53.264	129.924	99%



800000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: ANCASH

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesta I° - (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual inicial PLA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Aportanza - PLA (18)	Presupuesto o Inversión al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	232.796	237.660	65.882	226.156	95%	
TOTAL PRESUPUESTO																232.796	237.660	65.882	226.156	95%



6000002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: APURÍMAC

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PLA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación - PIM (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	18	29	29	29	29	100%	100%	219,711	144,380	72,964	143,552	99%
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	4	4	4	4	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					



0180000

PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	7	6	6	6	100%	100%				
PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	13	13	13	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO									219,711	144,380	72,964	143,552	99%

PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	7	6	6	6	100%	100%				
PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	13	13	13	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO									219,711	144,380	72,964	143,552	99%

TOTAL PRESCRIPTIONS



110002


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: C18 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: APURÍMAC

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp.- Producto (5)	Códig. Prosp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n.º (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	232,124	212,915	59,881	211,888	100%	
TOTAL PRESUPUESTO																			211,888	100%



0000012


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piñero: CIS - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: AREQUIPA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Modificado o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	25	37	37	37	37	100%	100%	219,711	192,071	70,764	191,243	100%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	5	5	5	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	9	19	19	19	19	100%	100%					
				PNII Canadaria Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	4	4	4	4	100%	100%					



000013

[illegible]

41000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: AREQUIPA

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestre (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)				
Número de Acciones de Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	207,452	210,198	64,997	208,794	99%				
TOTAL PRESUPUESTO																			207,452	210,198	64,997	208,794	99%



000015


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pílego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: AYACUCHO

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2):

Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cég. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producción/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	5	12	12	12	12	100%	100%	219,711	151,637	58,364	150,809	99%	
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	4	4	4	4	100%	100%						
				PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	6	6	6	6	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO																219,711	151,637	58,364	150,809	99%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Filego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Arbitro: AYACUCHO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Insuficiencia al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	226,124	195,924	53,836	195,394	100%	
TOTAL PRESUPUESTO:																226,124	195,924	53,836	195,394	100%



080017

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: CAJAMARCA

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decidores políticos.

Objetivo General

(1):

Objetivo Específico

(2):

Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación o- PIV (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de Avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	13	16	16	16	16	100%	100%	219,711	114,706	55,964	113,878	99%	
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	4	4	4	4	100%	100%						
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	100%	100%						
				PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%						
				PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	5	5	5	5	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO															219,711	114,706	55,964	113,878	99%	

0000018

Sierra Explotadora y Planamiento


Vº Bº

Presupuesto

Sierra Explotadora

Explotadora

Sierra Explotadora



0000018


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: CAJAMARCA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Aprobación PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	229,124	245,920	64,555	237,879	97%
TOTAL PRESUPUESTO																			97%



600019

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS


Ámbito: CUSCO

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico

(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/desempeño (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física trimestral modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificado - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestre al (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	22	36	36	36	36	100%	100%	239,711	174,513	45,464	171,185	98%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	6	6	6	6	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	6	6	6	6	100%	100%					
				PNII Textil y Confecciones - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



0000020

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: CUSCO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal 1° (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada a (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	252,524	286,074	76,352	281,829	99%
TOTAL PRESUPUESTO																			99%



0000022

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: HUANCAMELICA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (1):
(2):


Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producción/denominación a. (7)	Categoría Presupuestaria 1°. (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral i (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	7	6	6	6	6	100%	100%	219,711	84,452	17,264	81,624	97%	
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%						
				PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO																219,711	84,452	17,264	81,624	97%

000023

Sierra Exportadora
Comercio Exterior y Turismo
Presupuesto y Presupuesto

Sierra Exportadora
Gerencia General



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: C18 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: HUANCABELICA


Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Códig. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PLA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PLA (18)	Presupuesto o modificación o. PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	227,324	226,148	58,701	202,028	89%
TOTAL PRESUPUESTO																227,324	58,701	202,028	89%



030024



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: HUÁNUCO


Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Objetivo Especifico

(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación u. (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIA (19)	Ejecución Presup. trimestre (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	17	17	17	17	100%	100%	219,711	132,952	32,014	132,124	99%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	4	4	4	4	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	4	4	4	4	100%	100%					
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



0000025

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



030026

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 601257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: HUÁNUCO

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestaria I' (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral I (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión de Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión de Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	232,796	245,261	69,433	93%	
TOTAL PRESUPUESTO																232,796	69,433	228,326	93%



000027

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: JUNIN

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo General
(1):
Objetivo Especifico
(2):

Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Previo-Producto (5)	Cég. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestre I (14)	Ejecución trimestre II (15)	% Avance al trimestre (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Modificación al PIM (18)	Ejecución Presup. trimestre al (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	37	24	24	24	24	100%	100%	361,703	100,464	221,184	100%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	100%	100%				
				PNII Palla y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	1	1	1	1	100%	100%				
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	3	3	3	3	100%	100%				
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%				
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	20	6	6	6	6	100%	100%				
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	5	5	5	5	100%	100%				



0000028

PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	100%	100%				
PNII Otros .. Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO:										361,703	222,012	100,464	221,184	100%



000029

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: JUNIN

Objetivo General
 Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presupuesto Producto (5)	Códig. Presupuesto Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	245.324	237.423	73.123	208.830	88%	
TOTAL PRESUPUESTO																			208.830	88%



000000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Plegio: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: LA LIBERTAD
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):
Objetivo Específico: Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.
(2):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Códig. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producción/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance Anual (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestre al (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	11	7	7	7	7	100%	100%	219,711	77,568	33,264	76,739	99%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII Palla y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					
				PNII Granos Andinos - Implementación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Acción	4	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Acción	3	1	1	1	1	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO															219,711	77,568	33,264	76,739	99%




Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: LA LIBERTAD

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n.º (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta Esfera trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación o. PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	252,524	237,855	63,959	193,231	81%	
TOTAL PRESUPUESTO																252,524	237,855	63,959	193,231	81%



0000032


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001237 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ámbito: LAMBAYEQUE

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto inicial de apertura - PIA (18)	Presupuesto o modificación - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	7	16	16	16	16	100%	100%	119,711	80,210	46,714	79,381	99%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	3	3	3	3	100%	100%					
				PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



0000033

PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	3	3	3	100%	100%	119,711	80,210	46,714	79,381	99%
TOTAL PRESUPUESTO														



380002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Plegio: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001757 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: LAMBAYEQUE

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación a* (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Modificado o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	271,506	305,268	74,383	249,550	82%	
TOTAL PRESUPUESTAL																			249,550	82%



000000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: LIMA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (1):
(2):

Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral acumulada (14)	Ejecución trimestral (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución Modificada o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestre al (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	8	1	1	1	1	100%	100%	91,000	77,598	28,847	76,070	98%
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	8	1	1	1	1	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO															91,000	77,598	28,847	76,070	98%



000000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Ptgo: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: MOQUEGUA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Modificación PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)				
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	6	1	1	1	1	100%	100%	119,711	30,952	13,264	30,124	97%				
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	100%	100%										
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0%	0%										
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0%	0%										
				PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0%	0%										
TOTAL TRIMESTRE 2015																			119,711	30,952	13,264	30,124	97%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: MOQUEGUA

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp.- Producto (5)	Cóg. Prosp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Institucional al modificada o- PIA (18)	Presupuesto al modificada o- PIA (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	288.806	178.469	55.326	136.938	77%	
TOTAL PRESUPUESTO																			136.938	77%



000000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001357 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: PASCO

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto inicial de Aprobación PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIA (19)	Ejecución Presp. trimestre al (20)	Ejecución Presp. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	12	11	11	11	11	100%	100%	239,703	94,542	17,264	93,714	99%
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Canaduría Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	4	4	4	100%	100%					



6800002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: PASCO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada a (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Inversión Modificada - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNDP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	193,712	307,458	82,247	266,319	87%
TOTAL PRESUPUESTO																			87%



000001


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Plego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: PIURA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulada con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presupuesto Producto (5)	Códig. Presupuesto Actividad (6)	Indicador de producción/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-1/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificado - PIM (19)	Ejecución Presupuesto trimestral (20)	Ejecución Presupuesto acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)				
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	6	16	16	16	16	100%	100%	159,711	76,952	40,464	61,124	79%				
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%									
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	100%	100%									
				PNII Café - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	0	3	3	3	3	100%	100%									
				PNII Cacao - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	3	3	3	3	100%	100%									
				PNII Forestal - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%									
				PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	6	6	6	6	100%	100%									
TOTAL PRESUPUESTO																			159,711	76,952	40,464	61,124	79%



0000042

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piase: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ámbito: PIURA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	34	100%	100%	265,224	256,920	70,466	229,784	89%	
TOTAL PRESUPUESTO																265,224	256,920	70,466	229,784	89%



000000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Piège: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
Ambito: PUNO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (1):
(2):

Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp. Producto (5)	Cóg. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PTA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PTA (18)	Presupuesto o modificación o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	21	29	29	29	29	100%	100%	259,703	179,252	57,964	178,424	100%
				PNII Palta y Otros Frutales - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	7	11	11	11	11	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	6	9	9	9	9	100%	100%					
				PNII Textil y Confeciones - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%					



330000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS
Ambito: PUNO

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp-Producto (5)	Cóg. Prosp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesta 1° - (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral acumulada a (14)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	100%	100%	222.824	153.291	35.790	123.934	81%
TOTAL PRIMER TRIMESTRE																		
														222.824	153.291	35.790	123.934	81%



000000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Ambito: TACNA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico
(2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulada con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prep-Producto (5)	Códig. Prep-Actividad (6)	Indicador de producto/desempeño a* (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	6	6	6	6	100%	100%	91,000	22,217	20,000	22,216	100%
				PNII Perú Berries - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					
				PNII Ganadería Altoandina - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Trucha - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0%	0%						
				PNII Otros - Implementación de Planes de Negocio en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	5	5	5	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO															91,000	22,217	20,000	22,216	100%



230000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1): **Objetivo Específico**
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal 1° - (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual P1A (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Inicial de Apertura - P1A (18)	Presupuesto Modificado - P1M (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Planes de negocios formulados para acceso a financiamiento de	Gestión de Proyectos Productivos			Número de planes de negocios formulados para acceso a financiamiento	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	152	195	187	189	195	101%	100%	1,124,488	1,357,508	715,336	1,239,224	91%
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	152	195	187	189	195	101%	100%					
				PNII Perú Berries - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	5	5	5	5	5	100%	100%					
				PNII Paita y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	16	30	29	30	30	103%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	23	23	22	22	23	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	18	33	33	33	33	100%	100%					
				PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	4	10	9	9	10	100%	100%					




000048



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo Especifico Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.
(2):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presup. Producto (5)	Cóg. Presup. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Iniciativa de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Modificado o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
				PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	12	6	6	6	6	100%	100%					
				PNII Turismo Andino - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	4	0	0	0	0	0%	0%					
				PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	17	12	12	12	12	100%	100%					
				PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	14	8	7	7	8	100%	100%					
				PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	15	27	24	24	27	100%	100%					
				PNII Forestal - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	5	1	1	1	1	100%	100%					



6300002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producción/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada de (15)	% Avance trimestral (16=13/15)	% Avance Anual (17=14/15)	Presupuesto o Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto to Institución al Modificarlo - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
				PNII Destilados - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	2	1	1	1	1	100%	100%						
				PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	17	39	38	39	39	103%	100%						
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acuerdo de Inclusión Productiva	100	100	0	0	100	0%	100%						
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Encuentro de Sensibilización e Inducción	18	18	0	0	18	0%	100%						
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Competitividad	100	97	6	6	97	100%	100%						
				Elaboración de Guía Metodológica y Modelo de Proyecto para masificación PNII	APNOP	NO APLICA	Plan de Competitividad	10	10	10	10	10	100%	100%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Evento de Masificación	5	5	1	1	5	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO																1,124,488	1,357,508	715,336	1,239,224	91%



000000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: AMAZONAS

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp. Producto (5)	Cóg. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificarlo PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	11	11	4	4	11	100%	100%	43,718	40,640	14,951	34,048	84%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	3	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de OR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	3	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	4	4	4	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0%	0%					



0000051

000052



PNII Ganadería Attoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	100%	100%					
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO											43,718	40,640	14,951	34,048	84%


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: ANCASH

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Proyecto (5)	Código Presupuesto (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PLIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestre I (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Modificado o PIM (19)	Ejecución Presupuesto trimestre al (20)	Ejecución Presupuesto acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	19	44	30	31	44	103%	100%	43,718	39,400	21,862	32,808	83%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	8	33	30	31	33	103%	100%					
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	1	1	0%	100%					



0000053



PNII Otros - Gestión de Proyectos	APNQP	NO APLICA	Acción	0	17	17	17	100%	100%	45,718	39,460	21,862	32,808	83%
TOTAL PROYECTOS														



950002



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piège: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: APURÍMAC


Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestre (13)	Ejecución trimestre (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	2	2	9	100%	100%	64,718	34,246	19,558	27,655	81%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	3	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	3	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Quejos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



000000



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: AREQUIPA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):
(2):


Objetivo Especifico: Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Institución al Modificar o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	19	21	6	6	21	100%	100%	43,259	21,194	36,668	85%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%				
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%				
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	7	9	6	6	9	100%	100%				
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0	0				



890002

000059



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	1	1	2	100%	100%				
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%				
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	3	4	2	2	4	100%	100%				
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%				
Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
										63.718	43.259	21.194	36.668	85%

TIERRA

Gerencia General

EXPORTADOR

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: AYACUCHO

Objetivo General
 Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
 (1):
 (2):


Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta Mediana trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-17/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificado - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	31	29	10	10	29	100%	100%	50,718	52,678	24,904	46,086	87%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	0	0	9	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	0	0	9	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	12	10	10	10	10	100%	100%					
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					



090000

0000061



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	0	0	1	1	100%	100%
PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	5	5	5	5	5	100%	100%
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	2	100%	100%

TOTAL PRESUPUESTO

50,718

52,678

24,904

46,086

87%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: CAJAMARCA

Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Códig. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PLIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Modificación o- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	22	22	11	11	22	100%	100%	63,718	38,348	23,660	31,756	83%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	11	11	11	11	11	100%	100%					
				PNII Perú Berries - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	3	3	100%	100%					



000062

000063



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	4	4	4	100%	100%				
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%				
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO										63,718	38,348	23,660	31,756	83%

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: CUSCO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico


(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Proesp-Producto (5)	Cóg. Proesp-Actividad (6)	Indicador de producto/desempeño n° (7)	Categoría Proespuesta 1° - (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificar o PIV (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	38	34	14	14	34	100%	100%	71,718	54,902	24,479	48,310	88%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	11	11	0	0	11	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	11	8	0	0	8	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	15	14	14	14	14	100%	100%					
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



390000

000065



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	6	6	6	6	6	100%	100%	100%				
PNII Textil y Confecciones- Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	3	3	3	3	3	100%	100%	100%				
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
												71,718	54,902	24,479	48,310	88%

SIERRA

Perencia

EXPORT



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: HUANCAVELICA


Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de desarrollo productivo en sus jurisdicciones


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp-Producto (5)	Código Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Mera física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación PIM (19)	Ejecución Prevup. trimestral (20)	Ejecución Prevup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	18	25	14	14	25	100%	100%	43,718	36,916	17,028	30,325	82%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNCP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	7	14	14	14	14	100%	100%					
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0					



000065



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	5	5	5	5	5	100%	100%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	7	7	7	7	7	100%	100%
PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Turismo Andino - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO											
43.718											
36.916											
17.028											
30.325											
82%											



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: HUÁNUCO

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico

(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Justificación al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. al trimestre (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	32	39	20	20	39	100%	100%	46,337	24,649	39,745	86%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	12	0%	100%				
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y CL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	6	6	12	100%	100%				
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	7	14	14	14	14	100%	100%				
				PNII Paita y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%				




890000

PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	2	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	2	100%	100%
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	4	4	4	4	4	100%	100%

TOTAL PRESUPUESTO

50,718 46,337 39,745 86%



690000


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Ptgo: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: JUNIN


Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presupuesto (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/13)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	17	23	12	12	23	100%	100%	91,718	45,972	18,474	39,380	86%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y CL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	6	12	12	12	12	100%	100%					
				PNII Palla y Otras Fritales Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					



000070



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	5	5	5	5	100%	100%
PNII Canaduría Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0
PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	100%	100%
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0



000071

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015



Plegio: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: LA LIBERTAD

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.


Objetivo Especifico

(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Códig. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producción/actividad (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Inducción al Modificarlo - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	16	33	22	22	33	100%	100%	43,718	33,732	10,493	27,140	80%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNCP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNCP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	5	22	22	22	22	100%	100%					
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	6	6	6	6	100%	100%					



6000073



PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	4	4	4	4	4	4	0
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	2	2	2	2	2	2	100%
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	7	7	7	7	7	7	100%
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	3	3	3	3	3	3	100%
TOTAL PRESENTADO											43,718
											33,732
											10,493
											27,140
											86%

000074

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: LAMBAYEQUE

Objetivo General
 Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
 (1):
 (2):

Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Cég. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada (11)	Meta física trimestral modificada (12)	Ejecución trimestral (13)	Ejecución acumulada (14)	% Avance trimestral (15-4/23)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuest o Instructión al Modificado - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	2	2	100%	100%	43,718	33,588	9,645	26,996	80%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	100%	100%					





0000075

PNII Destilados - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento publico - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%					
	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	1	1	1	0%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO												43,718	33,588	9,645	26,996	80%


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: LIMA
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo Específico (1):
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría presupuestaria 1°- (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Modificación al PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	20	26	21	21	26	100%	100%	225,000	673,223	405,258	663,759	99%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	10	10	10	10	100%	100%					
				PNII Peri Berries - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0%	0%					



0000077



000078

PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	7	7	7	7	7	100%	100%
PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	3	3	3	3	3	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Destilados - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0%	0%
Elaboración de Guía Metodológica y Modelo de Proyecto para masificación PNII en Alianza con MEF	APNOP	NO APLICA	Acción	10	10	10	10	10	10	100%	100%
Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	1	1	1	3	100%	100%

TOTAL PRESUPUESTO

225,000

673,223

405,258

663,759

99%

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015



Pilego:
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
MOQUEGUA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico

(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp-Producto (5)	Código Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Programática Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	4	9	6	6	9	100%	100%	43,718	27,622	4,414	21,029	76%	
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%						
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%						
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%						
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	6	6	6	6	100%	100%						
				PNII Palla y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	6	6	6	6	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO																43,718	27,622	4,414	21,029	76%




Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ambito: PASCO
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Códig. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal 1.- (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada a (11)	Meta física trimestral (12)	Ejecución trimestre 1 (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificado - PIMI (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada a (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	20	11	11	22	100%	100%	64,718	41,103	21,566	34,513	84%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inscripción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataformas de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	9	11	11	11	100%	100%					
				PNII Perú Berries - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	100%	100%					



000080



PNII Palma y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	4	4	4	4	4	100%	100%
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	3	3	3	3	3	100%	100%
PNII Forestal - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0%	0%



0000081

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL


Ambito: PIURA

Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.


Objetivo Específico

(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/nominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Modificación PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	71	40	11	11	40	100%	100%	59,853	25,008	55,151	92%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	0	0	14	0%	100%				
				Encuentros de Sensibilización e Inserción para la a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	0	0	14	0%	100%				
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	42	11	11	11	11	100%	100%				
				PNII Perú Berries - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%				



0000083



PNII Paltay Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	5	2	2	2	2	2	100%	100%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Textil y Confecciones - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	0	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	4	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Turismo Andino - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	7	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Cacao - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	6	0	0	0	0	0	0%	0%



380000

PNII Forestal - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento publico - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento publico - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	11	5	5	5	5	5	5	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO												43,718	59,853	25,008	55,151	92%



000085


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: PUNO


Objetivo General
(1): Los productores de la zona andina del Puno competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico
(2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/de nominación n° (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	20	19	2	8	19	100%	100%	71,718	49,689	24,193	37,853	76%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	5	5	0	0	5	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	9	8	8	8	8	100%	100%					
				PNII Paita y Otros Frutales - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	100%	100%					



000085




PNII Quesos Maduros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	2	100%	100%
PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	2	2	2	2	2	100%	100%
PNII Trucha - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Café - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	0	0	0	0	0	0%	0%
PNII Granos Andinos - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	2	1	1	1	1	1	100%	100%
PNII Otros - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	0	1	1	1	1	1	100%	100%

200087

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
Ámbito: TACNA
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo Específico Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Proesp. Producto (5)	Código Proesp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	4	5	2	2	5	100%	100%	0	6,000	4,000	6,000	100%
				Acuerdos de Inclusión Productiva en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Encuentros de Sensibilización e Inducción para la Inserción de GR y GL a la implementación de fondos para Negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Identificación de Proyectos Productivos en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
				PNII Ganadería Altoandina - Gestión de Proyectos Productivos para acceso a plataforma de financiamiento público - privada	APNOP	NO APLICA	Acción	1	2	2	2	2	100%	100%					
TOTAL PROYECTOS															0	6,000	4,000	6,000	100%



8800002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA


Dependencia: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSION / LINEA PNII

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.


Objetivo Específico

(2): Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestre (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto o Institución al Modificar a- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Empresas y/o organizaciones de productores que mejoran sus procesos productivos	Innovación en procesos productivos			Número de Asistencias técnicas para la mejora de competitividad	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	227	227	19	114	224	600%	99%	1,503,263	512,315	1,486,620	99%
				PNII PERU BERRIES	APNOP	NO APLICABLE		3	3	0	3	3	0%	100%				
				PNPB - AT para la obtención de certificación de calidad	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	2	2	0	2	2	0%	100%				
				PNPB - AT para nuevos productos con VA	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	1	1	0	1	1	0%	100%				
				PNII PALTA Y OTROS FRUTALES	APNOP	NO APLICABLE		9	9	2	9	9	450%	100%				
				PNPAL - AT para mejora de procesos cosecha y post cosecha en frutales	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	2	2	0	2	2	0%	100%				
				PNPAL - AT para la implementación de BPA	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	6	6	2	6	6	300%	100%				
				PNPAL - AT para el desarrollo de nuevos productos con VA	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	1	1	0	1	1	0%	100%				
				PNII QUESOS MADUROS	APNOP	NO APLICABLE		34	34	7	5	35	71%	103%				
				PNQM - AT para mejoramiento y adecuación de procesos en plantas queseras	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	26	26	7	5	26	71%	100%				
				PNQM - AT para el mejoramiento de producto	APNOP	NO APLICABLE	Asistencia Técnica	8	8	0	0	9	0%	113%				



6800002



0600002

PNII GANADERIA ALTOANDINA	APNOP	NO APLICA		54	54	0	10	56	0%	104%
PNGA - AT para el mejoramiento de la Asociatividad Productiva	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	0	0	5	0%	167%
PNGA - AT orientada al mejoramiento de procesos productivos	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	50	50	0	10	50	0%	100%
PNGA - AT para mejora de procesos de Marketing	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	1	1	0	0	1	0%	100%
PNII TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA	APNOP	NO APLICA		90	90	0	54	80	0%	89%
PNTX - AT para la obtención Certificación de Calidad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	90	90	0	54	80	0%	89%
PNII TRUCHAS	APNOP	NO APLICA		21	21	6	19	21	317%	100%
PNTRU - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	21	21	6	19	21	317%	100%
PNII TURISMO ANDINO	APNOP	NO APLICA		3	3	3	0	4	0%	133%
PNTA - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	3	0	4	0%	133%
PNII CAFÉ	APNOP	NO APLICA		3	3	0	2	3	0%	100%
PNCAFE - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	0	2	3	0%	100%
PNII CACAO	APNOP	NO APLICA		3	3	0	3	4	0%	133%
PNCA - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	0	3	4	0%	133%
PNII GRANOS	APNOP	NO APLICA		3	3	0	3	3	0%	100%
PNGRA - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	0	3	3	0%	100%
PNII FORESTAL	APNOP	NO APLICA		3	3	0	3	3	0%	100%
PNFOR - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	3	3	0	3	3	0%	100%
PNII DESTILADOS	APNOP	NO APLICA		1	1	1	3	3	300%	300%
PNDES - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	1	1	1	3	3	300%	300%


TOTAL: 2.018,832

1.503,263

512,315

1.486,620

99%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (2): Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual (11)	Meta física trimestral (12)	Meta física trimestral ejecución acumulada (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución trimestral ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Inicial de Apertura (18)	Presupuesto o Inicial de Ejecución (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/18)
Fortalecimiento de capacidades productivas a organizacion de productores en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Circa, Región Apurímac	Fortalecimiento de capacidades			Número de módulos de Capacitación implementados	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	7	7	2	0	7	0%	100%	35,739	88,848	20,308	78,293	88%
				Componente 2. Asistencia técnica en la producción de berries	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	7	7	2	0	7	0%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO															35,739	88,848	20,308	78,293	88%



160000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Objetivo General (1) Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico (2) : Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto	Códig. Presp. Actividad	Indicador de producción/denominación	Categoría Presupuestaria P* (5)	Código del Programa Presupuestario	Unidad de Medida (10)	Meta física anual (11)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Inicial de Apertura - (18)	Presupuest o Inicial de Ejecución - (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/18)
Fortalecimiento de capacidades productivas del cultivo a organizacion de productores en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Quichaba, Región Arequipa	Fortalecimiento de capacidades			Número de módulos de Capacitación implementados	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	8	7	0	7	0%	100%	54,378	113,984	22,660	80,798	71%
Promoción de inversión	Promoción			Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Arándanos	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	8	7	0	7	0%	100%					
				Número de eventos de promoción														
				Componente 3. Promoción del Cultivo de Arándanos	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	1	1	100%	100%					
					APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	1	1	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO																		
														54,378	113,984	22,660	80,798	71%



2000092

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Objetivo General (1) Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico (2) : Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cég. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual (11)	Meta física trimestral (12)	Ejecución trimestral (13)	Ejecución acumulada (14)	% Avance trimestral (15=13/12)	% Avance Anual (16=14/11)	Presupuesto o Institución de Apertura - (17=15/12)	Presupuesto o Institución (18)	Ejecución Presup. trimestral (19)	Ejecución Presup. acumulada (20)	% de avance anual (21=20/17)	
Fortalecimiento de capacidades productivas del cultivo a organización de productores en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Hongos Cultivados en Cachachi, Región Cajamarca	Fortalecimiento de capacidades de capacidades			Número de módulos de Capacitación implementados	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	6	6	0	0	0%	100%	15.212	59.635	2.000	59.635	100%	
				Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Hongos				Módulos de Capacitación	6	6	0	6	0%	100%					
				Número de eventos de promoción				Evento	1	1	0	1	0%	100%					
Promoción de inversión	Promoción			Componente 3. Promoción del cultivo	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	1	0%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO														15.212	59.635	2.000	59.635	100%	



0000093


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Ptgo: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001/257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS
Objetivo General (1) Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Especifico

(2) : Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollo de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto	Cód. Presp. Actividad	Indicador de producto/denominación (5)	Categoría Presupuestaria (6)	Código del Programa Presupuestario (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física trimestral (10)	Ejecución trimestral (11)	Ejecución acumulada a (12)	% Avance trimestral (13=10/11)	% Avance Anual (14=12/9)	Presupuest o Inicial de Apertura - (15)	Presupuest o Inicial de Ejecución - (16)	% de avance anual (17=16/15)
Fortalecimiento de capacidades productivas a productores en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Frambuesas de Exportación en Cañaris, Región Lambayeque	Fortalecimiento de capacidades de capacidades			Número de módulos de Capacitación implementados	APNOP	NO APLICA	Módulos de Capacitación	7	2	0	7	0%	100%	49,756	103,933	100%
				Componente 2. Asistencia Técnica en la Producción de Frambuesas				7	2	0	7	0%	100%			100%
				Número de eventos de promoción				1	1	0	1	0%	100%			100%
Promoción de inversión	Promoción			Componente 3. Promoción del Cultivo	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	1	0%	100%			100%
TOTAL PRESUPUESTO														49,756	103,933	97%




360000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSION / LINEA PFC
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo Especifico (2): Sierra Emrende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Institución al Modificad o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Eventos de capacitación	Emprendimiento empresarial			Número de eventos de capacitación	APNOP	NO APLICA	Evento	88	88	11	35	36	318%	98%	0	243,446	378,086	100%
				PNII Perú Berries	APNOP	NO APLICA	Evento	22	22	3	5	12	167%	55%				
				PNII Palla y Otros Frutales	APNOP	NO APLICA	Evento	12	12	3	8	14	267%	117%				
				PNII Quesos Maduros	APNOP	NO APLICA	Evento	8	8	0	6	11	0%	138%				
				PNII Truchas	APNOP	NO APLICA	Evento	2	2	0	0	3	0%	150%				
				PNII Textil y Confecciones	APNOP	NO APLICA	Evento	11	11	3	2	4	67%	36%				
				PNII Ganadería Altoandina	APNOP	NO APLICA	Evento	9	9	1	0	15	0%	167%				
				PNII Café	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	1	0	2	0%	200%				
				PNII Cacao	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	0	0	0%	0%				
				PNII Granos Andinos	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	4	5	0%	500%				
				Jóvenes Emprendedores	APNOP	NO APLICA	Evento	3	3	0	0	4	0%	133%				
				Municipio Productivo	APNOP	NO APLICA	Evento	18	18	0	10	16	0%	89%				
TOTAL PRESUPUESTO															0	378,086	378,086	100%



0000095


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Plego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: ALTA DIRECCIÓN

Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestre I (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestre (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Instrucción al Modificación o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	Conducción y Orientación Superior			Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	AC	NO APLICABLE	Acción	216	216	54	54	216	100%	100%	1,754,333	565,635	1,741,688	99%
				Acciones de la Alta Dirección	AC	NO APLICABLE	Acción	216	216	54	54	216	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO																		
															1,391,848	565,635	1,741,688	99%



960000

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Producto y Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Institución al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto			Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	AC	NO APLICA	Acción	39	39	11	11	39	100%	100%	467,016	438,444	132,936	438,442	100%
				Atención de Solicitudes de Certificación Presupuestal	AC	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Cierre y Conciliación del Proceso Presupuestario 2014	AC	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Conciliación del Marco Legal del Presupuesto al 1 Semestre 2015	AC	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Evaluación del Plan Estratégico Institucional	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Formulación del Plan Operativo Institucional 2015	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Evaluación del Plan Operativo Institucional	AC	NO APLICA	Documento	4	4	1	1	4	100%	100%					
				Programación y Formulación Presupuestal 2015	AC	NO APLICA	Documento	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Evaluación de Propuesta de Modificaciones Presupuestales para aprobación del titular del Pilego	AC	NO APLICA	Documento	2	2	1	1	2	100%	100%					
				Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública	AC	NO APLICA	Informe	4	4	1	1	4	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO															467,016	838,444	132,936	438,442	100%



2600097


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú compiten en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presupuesto (5)	Cég. Presupuesto (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PIA (11)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto o Inicial de Modificación - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa			Número de Acciones de Gestión Administrativa	AC	NO APLICA	Acción	359	90	90	359	100%	100%	3,017,328	3,910,742	1,180,913	3,774,862	97%
				Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Control de Patrimonio, Archivo Central y Trámite Documentario de la Entidad.	AC	NO APLICA	Acción	12	3	3	12	100%	100%					
				Actualización de Procesos de Selección en SEACE	AC	NO APLICA	Acción	12	3	3	12	100%	100%					
				Ejecución de Procesos de Selección	AC	NO APLICA	Acción	12	3	3	12	100%	100%					
				Emisión y Suscripción de Ordenes de Servicio y Compra	AC	NO APLICA	Acción	12	3	3	12	100%	100%					
				Formulación de Contratos de Bienes y Servicios	AC	NO APLICA	Acción	12	3	3	12	100%	100%					
				Formulación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	AC	NO APLICA	Documento	1	0	0	1	0%	100%					
				Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	AC	NO APLICA	Documento	2	1	1	2	100%	100%					
				Arqueo de fondos	AC	NO APLICA	Acción	3	1	1	3	100%	100%					




8600002



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cég. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Institución al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
				Contabilización de operaciones en el SIAF	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Estados Financieros Trimestrales	AC	NO APLICA	Acción	3	3	1	1	3	100%	100%				
				Elaboración de Estado Financiero Anual	AC	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Ingreso de información en los Libros Contables (Compras, Rentaciones y Otros)	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Presentación de Impuestos y tributos ante SUNAT	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Conciliación de cuentas de enlace con DNTP	AC	NO APLICA	Acción	2	2	1	1	2	100%	100%				
				Conciliación de cuenta reciprocas con otras entidades del estado	AC	NO APLICA	Acción	2	2	1	1	2	100%	100%				
				Administración del Fondo para Pagos en Efectivo	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Comprobantes de Pago	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Directiva de Fondo Fijo	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Girado: Cartas Orden /Transferencia Electronica/Cheques	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Seguimiento y Control del FPPF de Sedes Descentralizadas	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				



660002

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA


Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo General
 Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada PLA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Institución al Modificar o PLM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
				Conciliación Bancaria	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Información Valorizada para Contabilidad de Existencias	AC	NO APLICA	Documento	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración del Instructivo para la Toma de Inventario Físico General al 31.12.2015	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Inventario Físico de bienes patrimoniales al 31.12.2015	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén	AC	NO APLICA	Documento	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Inventario Físico de Existencias al 31.12.2015	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex)	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de PECOSAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Actualización del Manual de Inducción	AC	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Administración de Contratos CAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Administración de Convenios y Contratos de Prácticas Pre y Profesionales	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Control de Asistencias	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Planillas CAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				




001257

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesta P+ (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificad a (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral 1 (14)	Ejecución acumulada a (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Infracción al Modificad o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
				Implementación de evento para integración de los trabajadores de Sierra Exportadora	AC	NO APLICA	Evento	1	1	0	0	1	0%	100%					
				Ingreso y Actualización de información en el MCCP-SIAF	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Administración de la interconexión con las Sedes Descentralizadas a través de VPN	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Administración y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Interna y Perimetral	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Desarrollo, Mantenimiento y Actualización del Web Portal Institucional	AC	NO APLICA	Acción	3	3	1	1	3	100%	100%					
				Soporte Técnico a Usuarios y Mantenimiento de Estaciones de Trabajo	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
				Administración y Mantenimiento de la Central Telefónica	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO															3,017,328	3,910,742	1,180,913	3,774,862	97%




0004101

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presupuesto-Producto (5)	Códig. Presupuesto-Actividad (6)	Indicador de producción/denominación n° (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=13/12)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Institución al Modificarlo PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico			Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC	NO APLICA	Acción	60	60	15	15	60	100%	100%	253,872	52,762	205,477	100%
				Acciones de Asesoramiento y Opinión Legal a la Alta Dirección y/o los Órganos de Sierra Exportadora	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Compilar, Concordar y Sistematizar la Legislación de Competencia de Sierra Exportadora	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Formulación de Proyectos Normativos	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO															253,872	52,762	205,477	100%




000102

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilgo: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo General: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuesta I° (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Inversión Modificada PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Control y Auditoría	Control y Auditoría			Número de Acciones de Control y Auditoría	AC	NO APLICA	Acción	37	37	10	10	37	100%	100%	206,575	43,739	167,457	81%
				Auditoría de Cumplimiento de Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014/2000/CG)	AC	NO APLICA	Informe	2	2	0	0	2	0%	100%				
				Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. N° 8 R.C. N° 063-2007-CG)	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Verificar Cumplimiento de Norma Externa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 28706, D.S. N° 043-2003-PCM)	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Gestión Administrativa de la OCI	AC	NO APLICA	Act. Adm.	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Atención de los Encargos de la Contraloría General de la República	AC	NO APLICA	Act. Adm.	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Desarrollo de Acciones Simultáneas	AC	NO APLICA	Informe	5	5	2	2	5	100%	100%				
				Evaluación de Denuncias	AC	NO APLICA	Informe	1	1	1	1	1	0%	100%				
															206,575	43,739	167,457	81%



0001003


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Prosp. Producto (5)	Códig. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producción/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto o Inversión al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
Número de Acciones de Difusión y Comunicación	Difusión y Comunicación			Número de Acciones de Difusión y Comunicación	APNOP	NO APLICA	Acción	65	65	16	16	65	100%	100%	869,975	289,724	835,978	96%
				Apoyo a la Alta Dirección en Materia de Gestión de Prensa y Comunicaciones	APNOP	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Apoyo a las Unidades Orgánicas de Sierra Exportadora para la Elaboración de Material de Difusión inherente a sus funciones.	APNOP	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Monitoreo de Medios	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Elaboración de Notas de Prensa	APNOP	NO APLICA	Difusión	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Difusión de la labor institucional de Sierra Exportadora	APNOP	NO APLICA	Difusión	4	4	1	1	4	100%	100%				
				Registro Audiovisual de actividades institucionales	APNOP	NO APLICA	Difusión	12	12	3	3	12	100%	100%				
				Campaña Publicitaria de Medios	APNOP	NO APLICA	Acción Global	1	1	0	0	1	0%	100%				
TOTAL PRESUPUESTO															763,616	289,724	835,978	96%




3001000



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA
Dependencia: OFICINA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Objetivo General Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
(1):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación n° (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Meta básica trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Instrucción al Modificar o PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	Supervisión y Control			Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	4	4	16	100%	100%	491,872	58,199	251,216	100%
				Informe Anual 2014 de Monitoreo y Evaluación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Informes Trimestrales (1ero, 2do y 3er Trimestre 2015)	APNOP	NO APLICA	Informe	3	3	1	1	3	100%	100%				
				Informe Preliminar Anual (4to Trimestre 2015)	APNOP	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	1	0%	100%				
				Ejecución de Procesos de Monitoreo y Evaluación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Documento	11	11	3	3	11	100%	100%				
															401,872	58,199	251,216	100%
TOTAL PRESUPUESTO																		





000105

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pliego : 018 SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001 - 1257 SIERRA EXPORTADORA
Dependencia : SIERRA EXPORTADORA
Objetivo General : Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo : Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales.
Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.
Objetivo : Sierra Emprende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.
Específico (4): Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.
Objetivo : Sierra Alianzas - Entidades públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil consolidan concertadamente oportunidades y mecanismos que promueven la innovación y.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada P/A (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral al (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Institución modificada P/M (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	3999999	5000001	Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	AC	NO APLICA	Acción	39	39	11	11	39	100%	100%	438,444	132,936	438,442	100%
Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	Conducción y Orientación Superior	3999999	5000002	Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	AC	NO APLICA	Acción	216	216	54	54	216	100%	100%	1,754,333	585,635	1,741,688	99%
Número de Acciones de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3999999	5000003	Número de Acciones de Gestión Administrativa	AC	NO APLICA	Acción	359	359	90	90	359	100%	100%	3,910,742	1,180,913	3,774,862	97%
Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico	3999999	5000004	Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC	NO APLICA	Acción	60	60	15	15	60	100%	100%	205,478	52,762	205,477	100%
Número de Acciones de Control y Auditoría	Control y Auditoría	3999999	5000828	Número de Acciones de Control y Auditoría	AC	NO APLICA	Acción	37	37	10	10	37	100%	100%	208,344	43,739	167,457	81%
Número de Acciones de Difusión y Comunicación	Difusión y Comunicación	3999999	5000718	Número de Acciones de Difusión y Comunicación	APNOP	NO APLICA	Acción	65	65	16	16	65	100%	100%	889,975	289,724	835,978	96%
Número de Acciones de Gestión de órganos descentralizados	Gestión de órganos descentralizados	3999999	5000828	Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	544	544	144	144	544	100%	100%	3,766,874	1,030,989	3,430,535	91%
Número de Acciones de Supervisión y Control	Supervisión y Control	3999999	5001228	Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	4	4	16	100%	100%	251,818	58,199	58,199	100%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Piango : 018 SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001 - 1257 SIERRA EXPORTADORA
Dependencia : SIERRA EXPORTADORA
Objetivo General : Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y entidades públicas.
Objetivo (1):
Objetivo : Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales.
Específico (2):
Objetivo : Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.
Específico (3):
Objetivo : Sierra Emprende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.
Específico (4):
Objetivo : Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.
Específico (5):
Objetivo : Sierra Alianzas - Entidades públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil consolidan concertadamente oportunidades y mecanismos que promueven la innovación y el emprendimiento.
Específico (6):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Códig. Presup. Actividad (6)	Indicador de producción* (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuest o Modificado - PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Ventas brutas generadas mediante la implementación de Planes de Negocio en articulación con el Sector Privado		3999999	5000874	Número de Planes de Negocio Implementados	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	251	318	318	318	318	100%	100%	3,719,352	2,105,531	801,571	2,065,248	98%
Apalancamiento financiero para acceso a fondos concursables		3999999	5001056	Número de Acciones de Gestión Productiva Territorial	APNOP	NO APLICA	Acción	385	425	204	206	425	101%	100%	1,124,488	1,357,508	715,336	1,239,224	91%
Número de empresas que mejoran su competitividad	Acceso a mercados	3999999	5000881	Número de Acciones de Técnicas de materia Innovación Tecnológica para mejoramiento de la competitividad	APNOP	NO APLICA	Acción	227	227	19	114	224	600%	99%	2,018,832	1,503,263	512,315	1,486,620	99%
Número de empresas que se incorporan al proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora mediante participación Ferias		3999999	5001078	Número de Acciones de Promoción Comercial	APNOP	NO APLICA	Acción	57	57	3	15	60	500%	105%	1,112,389	1,362,973	446,538	1,323,705	97%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Ptajeo : 018 SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001 - 1257 SIERRA EXPORTADORA
Dependencia : SIERRA EXPORTADORA
Objetivo General : Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.
Objetivo : Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales.
Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.
Objetivo : Sierra Emprende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.
Específico (4): Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.
Objetivo : Sierra Alianzas - Entidades públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil consolidan concertadamente oportunidades y mecanismos que promueven la innovación y

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Productivo (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producción (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuest o Inicial de Aportura PIA (18)	Presupuest o Inicial de Aportura PIA (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número capacitados		3999999	5000881	Número de Capacitaciones para Fortalecimiento de Capacidades	APNOP	NO APLICA	Acción	88	88	11	35	86	318%	98%	0	378,086	243,446	378,086	100%
Asistencia técnica en la producción de berries	Acceso a mercados	2156677	6000026	Número de Acciones de Capacitación implementadas en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Circa, Región Apurímac	APNOP	NO APLICA	Acción	7	7	2	0	7	0%	100%	35,739	88,848	20,308	78,293	88%
Asistencia Técnica en la Producción de Arándanos		2156679	6000026	Número de Acciones de Capacitación y Promoción implementadas en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Arándanos de Exportación en Quicacha, Región Arequipa	APNOP	NO APLICA	Acción	9	8	4	1	8	25%	100%	54,378	113,986	22,660	80,798	71%

001018



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4° TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego : 018 SIERRA EXPORTADORA
Unidad Ejecutora : 001 - 1257 SIERRA EXPORTADORA
Dependencia : SIERRA EXPORTADORA

Objetivo General : Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

- Objetivo Específico (1):** Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales.
- Objetivo Específico (2):** Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.
- Objetivo Específico (3):** Sierra Emprende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.
- Objetivo Específico (4):** Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.
- Objetivo Específico (5):** Sierra Alianzas - Entidades públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil consolidan concertadamente oportunidades y mercados que promueven la innovación y

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Producto (5)	Códig. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada (11)	Meta física trimestral modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto o Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto o Inicial de Apertura PIA (19)	Ejecución trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Asistencia Técnica en la Producción de Hongos	Acceso a mercados	2160605	6000026	Número de Acciones de Capacitación y Promoción implementadas en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Cultivos en Hongos en la Región Cuzco, Cajamarca	APNOP	NO APLICA	Acción	7	7	0	0	7	0%	100%	15,212	59,635	2,000	59,635	100%
Asistencia Técnica en la Producción de Frambuesa		2160606	6000026	Número de Acciones de Capacitación y Promoción implementadas en el marco del Proyecto de Inversión Pública de Frambuesas de Exportación en la Región Cuzco, Cajamarca	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	8	0%	100%	49,756	103,933	41,779	101,078	97%

TOTAL PRESUPUESTO 18,428,000 18,478,002 6,160,850 17,658,341 95.56%

(1) Considerar los elementos de la Política Agraria, aprobado por R.M. N° 0709-2014-MINAGRI del 31.12.2014

- LP 01. Manejo sostenible de recursos forestales
LP 02. Desarrollo forestal
LP 03. Seguridad jurídica sobre la tierra
LP 04. Infraestructura y tecnología
LP 05. Finanzas
LP 06. Innovación y tecnificación agraria
LP 07. Prevención y atención de riesgos
LP 08. Desarrollo de capacidades
LP 09. Reconversión productiva
LP 10. Acceso a mercados y cadenas productivas

