



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2016**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

## Anexo N° 5

### Informe de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional

#### Contenido

##### Presentación

##### Resumen Ejecutivo

#### I. Análisis Cualitativo

Descripción de los avances y logros del trimestre en base a los indicadores de resultado y producto contenidos en el Formulario N° 2.

#### II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas

Identificación de los problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del plan operativo. Así como de las Medidas Correctivas implementadas.

#### III. Conclusiones y recomendaciones

#### IV. Formularios

Formulario N° 2: Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional



## PRESENTACIÓN

Sierra Exportadora, es un organismo público Ejecutor, creada mediante Ley N° 28890 con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo Pliego Presupuestal.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2015 – MINAGRI se resuelve la Adscripción de Sierra Exportadora al Ministerio de Agricultura y Riego, con quien se viene realizando un trabajo de coordinación y adecuación a las directivas sectoriales.

Mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N°003-201-PE/SE se aprobó el Plan Operativo de Sierra Exportadora adecuado a la Directiva N° 004-2015- MINAGRI/MD.

Sierra Exportadora, tiene como objetivo de Ley; la promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra, que permitan constituir mercados nacionales y de exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza y generación de empleo productivo.

Tal como señala la propia Ley de Sierra Exportadora, tiene como objetivos; a) coordinar y articular las políticas públicas que permitan la incorporación de la zona rural andina a los mercados nacionales y de exportación, b) promover planes de negocios y proyectos productivos que permitan una mayor integración de la zona rural andina a los mercados nacionales y de exportación, c) promover proyectos de infraestructura rural de menor escala destinados a potenciar la economía rural, micro y pequeñas bio industrias hacia los mercados nacionales y de exportación y d) promover proyectos para la creación de corredores económicos que coadyuven al impulso de la economía andina.

Sierra Exportadora, en el marco de Los Lineamientos de la Política Agraria, contribuye con la Política 10 Acceso a Mercados, y alineado al PESEM del sector.



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de Sierra Exportadora del año 2016, constituye el principal instrumento de gestión para articular las actividades, metas y presupuestos para el cumplimiento los objetivos Institucionales, el cual permitirá tener un horizonte hacia dónde dirigir sus esfuerzos que se traduzcan en brindar un mejor servicio a nuestro público objetivo que son las organizaciones de productores y empresas andinas.

En el 2015 se ha tenido resultados muy importantes, logrando un impacto de apalancamiento económico de 38 veces más en relación al presupuesto asignado, obteniendo como resultados un impacto directo en nuestros beneficiarios con el incremento en sus ventas de 231.24% lo que significó S/. 605, 464,115.00 millones de soles en ventas con 321 planes de negocios implementados con valor agregado, beneficiándose 78,111 productores y sus familias.

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, se han obtenido resultados de gestión importantes producto de las intervenciones de corte técnico en la región andina: S/. 429 millones de soles en ventas generadas a través de la implementación de 318 planes de negocios en alianza con el sector privado; S/. 21,7 millones de nuevos soles en financiamiento público aprobado para la puesta en marcha de negocios privados andinos; 50 Empresas Andinas accedieron al proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora presentando su oferta productiva con valor agregado en Ferias Nacionales e Internacionales; y finalmente, 24 empresas andinas mejoraron su competitividad a través de la asistencia técnica con innovación tecnológica del sector productivo.

El año 2016 es el año de la continuidad de las estrategias de masificación y consolidación de los 10 Programas Nacionales de Innovación e Industria (PNII) en las 18 regiones, trabajando articuladamente con empresas anclas, universidades, sectores productivos y autoridades de los gobiernos regionales y gobiernos locales quienes cumplen un rol importante para el desarrollo de sus regiones, previéndose alcanzar resultados por S/. 285 millones de Soles en Ventas brutas generadas mediante la implementación de 343 planes de negocios implementados con el sector privado, y planes de negocios formulados con el sector público para el apalancamiento futuro de S/. 46 millones de soles en inversión pública a través de Pro compite y otros Fondos Concursables.



El Plan Operativo que se presenta, es producto del esfuerzo compartido y articulado con nuestras Sedes Descentralizadas y los Órganos de Línea, en su apuesta por la diversificación productiva y masificación de los PNII, generando sinergias e institucionalidad con los gobiernos regionales, provinciales y distritales.

El seguimiento al Plan Operativo al I Trimestre representa los avances alcanzados según la programación efectuada por cada uno de los órganos de la Entidad, y que contribuyen en alcanzar los indicadores de resultado y de producto que finalmente se verá reflejado en el beneficio que reciben nuestro público objetivo, que representan a Organizaciones de productores y empresas andinas, beneficiándose al tener mayores ingresos como producto de su inserción al mercado con productos más competitivos, repercutiendo en indicadores de impacto como son las ventas, los jornales, las exportaciones y empleo, las mismas que son publicadas trimestralmente en nuestra página web a través del link del observatorio de negocios inclusivos <http://www.sierraexportadora.gob.pe/observatorio/>



## I. Análisis Cualitativo

Descripción de los avances y logros del trimestre en base a **los indicadores de resultado y producto** contenidos en el Formulario N° 2.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Alta Dirección**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior, que de acuerdo a la programación es de 216 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 54 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 20% al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Alta Dirección - Unidad de Comunicación y Prensa**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Difusión y Comunicación, que de acuerdo a la programación es de 72 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 18 acciones y un acumulado de 18 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 21% al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Control Institucional**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Control y Auditoría, que de acuerdo a la programación es de 40 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 09 acciones y un acumulado de 09 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 38 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Planeamiento y Presupuesto**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto, que de acuerdo a la programación es de 46 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 11 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 24 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Asesoría Jurídica**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico, que de acuerdo a la programación es de 60 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 15 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.



En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 23 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Monitoreo y Evaluación**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación, que de acuerdo a la programación; tiene 18 acciones como meta física anual, al I Trimestre 4 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 20 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de la **Oficina de Administración**, el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Gestión Administrativa, que de acuerdo a la programación es de 355 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 90 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 19 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de **Sedes Descentralizadas**, éstas son responsables de la promoción y seguimiento de los planes de negocios, proyectos de inversión productiva, programas territoriales de productos, actividades y procesos operativos de las Direcciones de Línea dentro del ámbito geográfico de SIERRA EXPORTADORA, y el indicador de resultado y producto son el Número de Acciones de Gestión Descentralizada, que de acuerdo a la programación es de 544 como meta física anual, siendo al I Trimestre la programación de 144 acciones, con lo que se concluye que cumple su programación al 100%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 20 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Promoción de Negocios**, el indicador de resultado son Planes de Negocio implementados en articulación con el Sector Privado y el indicador de producto son el Número de Planes de Negocio Implementados. De acuerdo a la programación la meta física anual inicial fue de 343, y su programación de 74 al I Trimestre. Es necesario precisar que los Planes de Negocio se encuentran en proceso de implementación por lo cual la meta física se reprogramó para el siguiente periodo.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 3 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Desarrollo Productivo Territorial**, tiene como Indicador de Resultado Planes de negocios formulados para acceso a financiamiento de fondos



concurables y como indicador de Producto Número de planes de negocios formulados para acceso a financiamiento.

- La meta física anual es de 54 planes de negocios formulados, y al I Trimestre no tiene avance físico visto que ellos están programados para el III Trimestre, y reporta una ejecución presupuestal de 6 %, que refiere a las actividades operativas complementarias que contribuyen a los cumplimientos de las metas programadas.
- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Programas Nacionales de Innovación e Industria**; tiene como Indicador de Resultado Empresas y/o organizaciones de productores que mejoran sus procesos productivos e Indicador de Producto Número de Asistencias técnicas para la mejora de competitividad.

La meta física anual es de 218 asistencias técnicas, y al I Trimestre tiene un avance de 43 sobre 44 programados, tiene un avance físico de 98% y ejecución presupuestal de 19 %, con lo cual cumple en gran medida su programación, reprogramándose para el II Trimestre 01 asistencia técnica que faltó implementar.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Comercio e Inversión**; tiene como Indicador de Resultado Empresas/ Organizaciones de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial, e Indicador de Producto Número de empresas/ organización de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial.

La meta física anual es 37 empresas / organización de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial, y al I Trimestre a logrado llegar a 12 de 13 programadas para el trimestre obteniendo un avance del 92%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se tiene un avance del 13 % al I Trimestre.

- En cuanto a la Unidad Orgánica de Línea de la **Dirección de Emprendimiento, Competitividad e Inversión – Línea de Fortalecimiento de Capacidades**; tiene como Indicador de Resultado Eventos de capacitación e Indicador de Producto Número de eventos de capacitación.

La meta física anual es de 110, y en el I Trimestre la programación es de 20 eventos, la ejecución en el mismo período fue de 9 eventos, con lo que se concluye tiene un avance 45% respecto al mismo periodo, reprogramándose para II y III Trimestre 11 eventos de capacitación. Se tiene un avance en la ejecución presupuestal de 9 %.



Este desfase entre lo programado y lo ejecutado, se justifica debido a la postergación de las actividades previstas en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades, en razón que los beneficiarios programados, priorizaron sus actividades productivas en el primer trimestre del año y algunos retrasos por temas climatológicos en la zona.

Se tiene previsto la reprogramación para el II y III Trimestre algunas actividades de capacitación.

## **II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas**


- El desfase en la Línea de Fortalecimiento de capacidades, entre lo programado vs. Lo ejecutado, se justifica debido a la postergación de las actividades previstas en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades, en razón que los beneficiarios programados, priorizaron sus actividades productivas en el primer trimestre del año y algunos retrasos por temas climatológicos en la zona.
- En otros casos, demoras en la remisión de documentación sustentatoria para inicio de fase de devengados, considerando las condiciones de accesibilidad y distanciamiento donde nuestros profesionales brindan el servicio técnico a nuestros beneficiarios.

## **III. Conclusiones y recomendaciones**

- Se viene cumpliendo con las actividades programadas en el POI.
- Se han reprogramado para el II y III Trimestre algunas actividades de capacitación.
- Es importante el apoyo que pueda brindar MINAGRI a través de Agro Ideas, para el financiamiento de planes de negocios asistidos técnicamente por Sierra Exportadora a productores y empresas andinas.

## **IV. Formularios**

Formulario N° 2: Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS - GLOBAL  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cog. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Planes de Negocio Implementados en articulación con el Sector Privado	Impulso de la oferta productiva			Número de Planes de Negocio Implementados	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	343	343	74	0	0	0%	0%	3.578.632	1.707.774	54.847	54.847	3%
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	343	343	74	0	0	0%	0%	0%	0%	3.578.632	1.707.774	54.847
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																	54.847	54.847	3%



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
 Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
 Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
 Ambito: GLOBAL

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
 Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual FPA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	544	544	144	144	144	100%	26%	3.661,193	3.632,396	716,962	716,962	20%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en el Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	16	16	16	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en el Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	192	192	48	48	48	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	64	64	16	16	16	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en el Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	192	192	48	48	48	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	64	64	16	16	16	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																3.661,193	3.632,396	716,962	716,962	20%





Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: AMAZONAS

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PTM (19)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	209,324	208,199	51,597	25%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																209,324	208,199	51,597	25%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleazo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
Ambito: ANCASH  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Méa física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)														
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	35	35	24	0	0	0%	0%	201,398	103,987	3,228	3,228	3%														
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	35	35	24	0	0	0%	0%																			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																																	
															201,398	103,987	3,228	3,228	3%														



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Plejo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: ANCASH  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	230,846	222,263	46,453	46,453	21%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																230,846	222,263	46,453	46,453	21%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
AFURIMAC

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cog. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	26	26	0	0	0	0%	0%	279,711	132,300	3,228	3,228	2%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	26	26	0	0	0	0%	0%	279,711	132,300	3,228	3,228	2%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																				
																279,711	132,300	3,228	3,228	2%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilepo:  
018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
SEDES DESCENTRALIZADAS  
AFURIMAC

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	225,224	196,030	47,325	47,325	24%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avances del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																225,224	196,030	47,325	47,325	24%



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
AREQUIPA

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales; asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y líderes políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	C/eg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)										
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	31	31	3	0	0	0%	0%	219,711	122,300	3,228	3,228	3%										
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	31	31	3	0	0	0%	0%															
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																									219,711	122,300	3,228	3,228	3%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptrego:  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: AREQUIPA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones Gestionadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	208,502	198,799	43,535	43,535	22%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																208,502	198,799	43,535	43,535	22%




Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
Ambito: AYACUCHO

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	7	0	0	0%	0%	219,711	122,300	3,228	3,228	3%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	7	0	0	0%	0%	219,711	122,300	3,228	3,228	3%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																				
																219,711	122,300	3,228	3,228	3%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptoreo:  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: AYACUCHO

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	222,124	207,565	35,602	35,602	17%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																222,124	207,565	35,602	35,602	17%





Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: CAJAMARCA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exportor - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PTM (19)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)					
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	9	100%	26%	226,674	217,670	53,494	25%				
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0%							
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100%	25%					
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100%	25%					
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																			
																				226,674	217,670	53,494	25%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptiso: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: CUSCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cog. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)														
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Numero de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	36	36	7	0	0	0%	0%	239,711	115,300	3,228	3,228	3%														
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	36	36	7	0	0	0%	0%																			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																																	
															239,711	115,300	3,228	3,228	3%														



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piaseo:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: SEDES DESCENTRALIZADAS  
CUSCO

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores politicos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Linea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	245,574	265,031	59,044	59,044	22%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																245,574	265,031	59,044	59,044	22%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
HUANCAVELICA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	30	30	9	0	0	0%	0%	219,711	56,300	3,228	3,228	6%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	30	30	9	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																219,711	56,300	3,228	3,228	6%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: HUANCavelica  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peri competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	215,374	116,545	42,793	42,793	37%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																215,374	116,545	42,793	42,793	37%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 00127 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: HUANUCO

Objetivo General (1): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.  
Objetivo Especifico (2): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Ceg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	220,746	109,890	24,667	22%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Formular Planes de Negocio con Énfasis de Mercado.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional.	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>220,746</b>	<b>109,890</b>	<b>24,667</b>	<b>22%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: HUANUCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIB (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	0	0	0	0%	0%	219,711	90,928	3,228	3,228	4%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	16	16	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																219,711	90,928	3,228	3,228	4%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

**Piñazo:** 018 - SIERRA EXPORTADORA  
**Unidad Ejecutora:** 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
**Dependencia:** DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
**Ambito:** JUNIN  
**Objetivo General (1):** Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
**Objetivo Especifico (2):** Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones Supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	0	0	0	0%	0%	257,609	174,196	3,228	3,228	2%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																		3,228	3,228	
																257,609	174,196	3,228	3,228	2%




Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: JUNÍN

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	219,374	745,860	43,481	6%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,481	745,860	43,481	6%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptgo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: LA LIBERTAD  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Experia - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cog. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Numero de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%	219,711	94,298	3,228	3,228	3%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%	219,711	94,298	3,228	3,228	3%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																				
																<b>219,711</b>	<b>94,298</b>	<b>3,228</b>	<b>3,228</b>	<b>3%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora:  
Dependencia:  
Ambito:

018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
SEDES DESCENTRALIZADAS  
LA LIBERTAD

Objetivo General (1):  
Objetivo Especifico (2):

Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos. Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/descripción* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	242,074	133,231	49,003	49,003	37%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																242,074	133,231	49,003	49,003	37%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

**Piaseo:** 018 - SIERRA EXPORTADORA  
**Unidad Ejecutora:** 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
**Dependencia:** DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
**Ambito:** LAMBAYEQUE  
**Objetivo General (1):** Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
**Objetivo Especifico (2):** Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13) (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12) (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19) (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	27	27	0	0	0	0%	0%	119,711	62,298	3,228	3,228	5%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	27	27	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																119,711	62,298	3,228	3,228	5%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
LAMBAYEQUE  
Ambito: LAMBAYEQUE  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado-PTM (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	AFNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	252,566	59,635	59,635	24%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%					
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%					
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>															265,861	252,566	59,635	59,635	24%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: LIMA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisados	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	2	0	0	0%	0%	91,000	31,000	0	0	0%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	2	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																91,000	31,000	0	0	0%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: MOQUEGUA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	0	0	0	0%	0%	119,711	52,298	3,228	3,228	6%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	0	0	0	0%	0%	119,711	52,298	3,228	3,228	6%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																				



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piango:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: SEDES DESCENTRALIZADAS  
MOQUEGUA  
Ambito: Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo General (1): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.  
Objetivo Específico (2):


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral acumulada (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PTM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones Gestion Descentralizadas	Gestión de órganos descentralizados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	283,856	188,237	41,632	41,632	22%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>283,856</b>	<b>188,237</b>	<b>41,632</b>	<b>41,632</b>	<b>22%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptgor: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: PASCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PTM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)														
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%	239,703	92,290	3,228	3,228	3%														
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%																			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																																	
																239,703	92,290	3,228	3,228														




Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñazo:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: SEDES DESCENTRALIZADAS  
PASCO

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificadas (12)	Méta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	AFNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	180,962	176,740	41,297	41,297	23%	
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en el Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en el Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en el Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																180,962	176,740	41,297	41,297	23%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piango: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
Ambito: PIURA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio.	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%	159,711	76,898	3,228	3,228	4%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																159,711	76,898	3,228	3,228	4%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: PUURA

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Objetivo General (1):  
Objetivo Especifico (2):


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	273,410	55,172	55,172	20%
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%				
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%				
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%				
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%				
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en el Territorio.	APNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%				
				Informe de Evaluación de Avances del Plan Operativo Institucional	APNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	100%	25%				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>															253,454	55,172	55,172	20%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
 Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
 Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
 Ambito: PUNO  
 Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
 Objetivo General (1): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.  
 Objetivo Especifico (2):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producción/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)										
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	25	25	2	0	0	0%	0%	259,703	109,746	3,228	3,228	3%										
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	25	25	2	0	0	0%	0%															
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																									259,703	109,746	3,228	3,228	3%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pileso:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
SEDES DESCENTRALIZADAS  
Ambito: PUNO

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concernida con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporia - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PTA (11)	Meta física anual modificada (12)	Méa física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)				
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de órganos desconcentrados			Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	AFNOP	NO APLICA	Acción	34	34	9	9	9	100%	26%	211,224	120,560	22,232	22,232	18%				
				Identificación de Planes de Negocios y/o Proyectos Productivos con potencialidad en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%							
				Formular Planes de Negocio con Enfoque de Mercado	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Supervisión del Proceso de Implementación de Planes de Negocio y/o Proyectos Productivos en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Reportes de Seguimiento de Cumplimiento de Indicadores de Resultados	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	100%	25%						
				Generación de Reportes de Actividades Institucionales en Territorio	AFNOP	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%						
				Informe de Evaluación de Avance del Plan Operativo Institucional	AFNOP	NO APLICA	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	100%	25%						
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																			
																			211,224	120,560	22,232	22,232	18%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE PROMOCION DE NEGOCIOS  
TACNA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso la implementación de planes de negocios en territorio	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	0	0	0	0%	0%	91,000	29,650	0	0	0%	
				Implementación de Planes de Negocio en alianza con el sector privado en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																91,000	29,650	0	0	0%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piaseo:  
Unidad Ejecutora:  
Dependencia:  
Objetivo General (1):  
Objetivo Específico (2):

018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL - GLOBAL  
Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provincias y Distritos) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Planes de negocios formulados para acceso a financiamiento de fondos empresariales	Gestión de Proyectos Productivos			Número de planes de negocios formulados para acceso a financiamiento	APNOP	NO APLICA	Plan de negocio formulado	54	54	0	0	0	0%	0%	773.238	474.603	28.403	28.403	6%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNH	APNOP	NO APLICA	Proyecto Productivo	54	54	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Seguimiento y evaluación de ejecución de Planes de Negocio. Praxagaballa	APNOP	NO APLICA	Taller Regional	18	18	0	0	0	0%	0%						
				Transparencia de concurrencias y uso de estáis metodológicos	APNOP	NO APLICA														
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA														
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Convenio	18	18	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acuerdo	54	54	54	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Evento	5	5	1	0	0	0%	0%						
				Elaboración de documento técnico de Municipio Productivo para Masificación	APNOP	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				<b>INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN</b> Actividades de gestión orientada a la motivación del empoderamiento, liderazgo y construcción de capacidades individuales e institucionales, implantando mecanismos de reconocimiento a la excelencia de gestión público - privada	APNOP	NO APLICA														
				Lanzamiento del I Premio Nacional Gobernador Racional Praxagaballa	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Premio Nacional de la Mujer. Emprendedora 2016	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Premio Nacional al Mejor Gestor Productivo 2016	APNOP	NO APLICA	Evento	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																773.238	474.603	28.403	28.403	6%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
AMAZONAS  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (3): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/ denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	31,718	19,118	2,320	2,320	12%	
				DIVERSIFICACIÓN Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI																
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				MASTIFICACIÓN Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos																
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																31,718	19,118	2,320	2,320	12%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilegor: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: ANCAASH  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones super/Isados	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	34,818	17,219	1,520	1,520	9%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI.	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																34,818	17,219	1,520	1,520	9%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piaseo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: APURIMAC  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	4	0	0	0%	0%	44,768	22,169	1,520	1,520	7%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción													
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a alianzas estratégicas																
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	1	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																44,768	22,169	1,520	1,520	7%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: AREQUIPA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	3	0	0	0%	0%	37,718	23,119	1,520	1,520	7%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNII	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de génes metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																37,718	23,119	1,520	1,520	7%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora:  
Dependencia:  
Ambito:  
Objetivo General (1):  
Objetivo Especifico (2):

018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
AYACUCHO  
Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	36,718	16,119	1,520	1,520	9%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNIH	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																36,718	16,119	1,520	1,520	9%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: CAJAMARCA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	47,718	24,119	2,657	2,657	11%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																47,718	24,119	2,657	2,657	11%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: CUSCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de productod denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	3	0	0	0%	0%	38,718	30,119	1,520	1,520	5%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																38,718	30,119	1,520	1,520	5%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

018.- SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
HUANCAVELICA  
Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Pfisco:  
Unidad Ejecutora:  
Dependencia:  
Ambito:  
Objetivo General (1):  
Objetivo Especifico (2):

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cog. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	43,718	23,119	1,520	1,520	7%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNIH	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,718	23,119	1,520	1,520	7%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: HUANUCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cog. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/deseminación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	39,718	21,118	1,520	1,520	7%	
				DIVERSIFICACIÓN Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				MASIFICACIÓN Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																39,718	21,118	1,520	1,520	7%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptiseo:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Objetivo General (1): JUNIN  
Objetivo Especifico (2): Los productores de la zona andina del Peri competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos. Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PJA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	47,718	22,118	1,520	7%	
				DIVERSIFICACIÓN Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI															
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%					
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				MASIFICACIÓN Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos															
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>47,718</b>	<b>22,118</b>	<b>1,520</b>	<b>7%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisor: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
 Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
 Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
 Ambito: LA LIBERTAD  
 Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
 Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	43,718	37,118	1,520	1,520	4%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de genes microbiológicos	APNOP	NO APLICA	Acción													
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción													
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,718	37,118	1,520	1,520	4%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: LAMBAYEQUE  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual P/A (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PTM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	AFNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	43,718	26,118	1,520	1,520	6%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	AFNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	AFNOP	NO APLICA	Acción													
				<b>MASHIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	AFNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	AFNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	AFNOP	NO APLICA	Acción													
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,718	26,118	1,520	1,520	6%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
LIMA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/desaminación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	13	13	4	1	1	25%	8%	119,000	86,558	2,146	2,146	2%
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%					
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público-privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Seguimiento y evaluación de ejecución de Planes de Negocio Proemphite	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%					
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Elaboración de documento técnico de Municipio Productivo para Masificación	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					




Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
				INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN Actividades de gestión orientada a la motivación del empoderamiento, liderazgo y construcción de capacidades individuales e institucionales, implantando mecanismos de reconocimiento a la excelencia de gestión público - privada																
				Lanzamiento del I Premio Nacional Gobernador Regional Productivo	AFNOP		Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Premio Nacional de la Mujer Emprendedora 2016	AFNOP		Acción	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Premio Nacional al Mejor Gestor Productivo 2016	AFNOP		Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																119,000	86,558	2,146	2,146	2%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
MOQUEJUA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/ denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	43,718	18,118	1,520	8%	
				DIVERSIFICACIÓN Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNII															
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%					
				Transferencia de conocimientos y uso de genes metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				MASTIFICACIÓN Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos															
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,718	18,118	1,520	8%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piaseo:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
PASCO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	3	0	0	0%	0%	39,718	22,118	1,520	1,520	7%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción													
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos																
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																39,718	22,118	1,520	1,520	7%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipios Productivos - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presp. trimestral (20)	Ejecución Presp. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	9	9	3	0	0	0%	0%	43,718	34,118	1,520	1,520	4%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Realización de Eventos de Masificación de la Estrategia MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																43,718	34,118	1,520	1,520	4%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: PLINO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y líderes políticos.  
Objetivo Específico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Proyecto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	36,318	32,118	1,520	1,520	5%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los negocios en el marco de los PNI						0	0	0	0%							
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				<b>MASIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos																
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>36,318</b>	<b>32,118</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>5%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL  
Ambito: TACNA  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (2): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cód. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Supervisión del proceso para acceso a financiamiento	Acciones de supervisión			Número de Acciones supervisadas	APNOP	NO APLICA	Acción	8	8	3	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	
				<b>DIVERSIFICACIÓN</b> Gestión de financiamiento Público - Privado para la diversificación productiva de los seguros en el marco de los PNI	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Gestión de Proyectos Productivos (Planes de Negocio) para acceso a plataforma de financiamiento público - privada (Nuevos fondos concursables)	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Transferencia de conocimientos y uso de guías metodológicas	APNOP	NO APLICA	Acción													
				<b>MASTIFICACIÓN</b> Empoderar con la Metodología de la "Estrategia de Municipio Productivo" a aliados estratégicos																
				Generación de Alianzas Estratégicas para transferencia de la Metodología MP	APNOP	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Generación de Acuerdos de Inclusión Productiva	APNOP	NO APLICA	Acción	3	3	3	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																0	0	0	0	0%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piiego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSION / LINEA PNII  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Peru competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asuman un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Especifico (5): Sierra Innova - El sector productivo de las zonas andinas ha modernizado sus procesos de transformación y desarrollado de manera sostenible nuevos productos y mercados.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp. Producto (5)	Cóg. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Empresas y/o organizaciones de productores que mejoren sus procesos productivos	Innovación en procesos productivos			Número de Asistencias técnicas para la mejora de competitividad	APNOP	NO APLICA	Asistencia Técnica	218	218	44	43	43	98%	20%	1.523.349	294.301	294.301	19%	
				PNII PERU BERRIES				18	18	2	2	2	2	2	100%	11%			
				PNPB - AT para mejoramiento y adecuación de procesos de producción de los berries	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	12	12	2	2	2	100%	17%					
				PNPB - AT para aseguramiento de calidad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	6	6	0	0	0	0	0%	0%				
				PNII PALTA Y OTROS FRUTALES				10	10	7	7	7	100%	70%					
				PNPAL - AT para mejora de procesos cosecha y post cosecha en frutas	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	6	6	4	4	4	100%	67%					
				PNPAL - AT para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	4	4	3	3	3	100%	75%					
				PNII QUESOS MADUROS				37	37	8	8	8	100%	22%					
				PNQM - AT para mejoramiento y adecuación de uso de infraestructura y técnicas de control y proceso en las Plantas Queseras	APNOP	NO APLICA	Planta Asistida	12	12	5	5	5	100%	42%					
				PNQM - AT para mejoramiento de tecnologías de elaboración de quesos, productos y productividad	APNOP	NO APLICA	Planta Asistida	25	25	3	3	3	100%	12%					
				PNII GANADERIA ALTOANDINA				57	57	9	8	8	89%	14%					
				PNGA - AT para el mejoramiento de competitividad de centros de acobijo	APNOP	NO APLICA	Centro de Acobijo Asistido	15	15	8	8	8	100%	53%					
				PNGA - AT para formación de nuestras clasificadoras de fibra y lana	APNOP	NO APLICA	Beneficiario Certificado	40	40	0	0	0	0	0%	0%				
				PNGA - AT para mejora de procesos de elaboración de tops de alpaca y lana de roaza	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	2	2	1	0	0	0	0%	0%				
				PNII NEOANCESTRAL				2	2	0	0	0	0	0%	0%				
				PNEO - AT para acceso a transferencia tecnológica mediante PATTEM	APNOP	NO APLICA	Asociación Asistida	1	1	0	0	0	0	0%	0%				
				PNEO - AT para mejora de procesos productivos en sillar	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	1	1	0	0	0	0	0%	0%				
				PNII TRUCHAS				40	40	10	10	10	100%	25%					
				PNTRU - AT para mejoramiento y adecuación de infraestructura y modernización de plantas de procesamiento	APNOP	NO APLICA	Planta Asistida	19	19	4	4	4	100%	21%					
				PNTRU - AT para mejoramiento de procesos de producción	APNOP	NO APLICA	Planta Asistida	21	21	6	6	6	100%	29%					



Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)						
				<b>PNII DESTILADOS</b>				20	20	4	4	4	100%	20%											
				PNDES - AT para mejoramiento de procesos	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	10	10	3	3	3	100%	30%											
				PNDES - AT en gestión de calidad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	10	10	1	1	1	100%	10%											
				<b>PNII TURISMO ANDINO</b>				16	16	4	4	4	100%	25%											
				PNTA - Desarrollo de Planes Concertados para el mejoramiento de Gestión Turística	APNOP	NO APLICA	Plan	16	16	4	4	4	100%	25%											
				<b>PNII CAFÉ</b>				6	6	0	0	0	0%	0%											
				PNCAFE - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	6	6	0	0	0	0%	0%											
				<b>PNII CACAO</b>				6	6	0	0	0	0%	0%											
				PNCA - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	6	6	0	0	0	0%	0%											
				<b>PNII GRANOS ANDINOS</b>				3	3	0	0	0	0%	0%											
				PNGRA - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	3	3	0	0	0	0%	0%											
				<b>PNII FORESTAL</b>				3	3	0	0	0	0%	0%											
				PNFOR - AT para mejoramiento de competitividad	APNOP	NO APLICA	Organización Asistida	3	3	0	0	0	0%	0%											
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																953.132	1.523.349	294.301	294.301						19%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

**Pliego:** 018 - SIERRA EXPORTADORA  
**Unidad Ejecutora:** 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
**Dependencia:** DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSION / LINEA COMERCIO E INVERSION  
**Objetivo General (1):** Los productores de la zona andina del Perti competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
**Objetivo Específico (2):** Sierra Exporta. - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méa física anual PIA (11)	Méa física anual modificada (12)	Méa física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Empresas/ Organizaciones de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial	Promoción comercial			Número de empresas/organizaciones de productores que se incorporan al proceso de inclusión comercial	APNOP	NO APLICA	Empresas/organizaciones incorporadas	37	37	13	12	12	92%	32%	708.850	873.800	116.287	116.287	13%	
				PROGRAMA DE Y PROMOCION Y CAPACITACION COMERCIAL TIENDECITA ANDINA	APNOP	NO APLICA	Acción	14	14	7	7	7	100%	50%						
				Facilitar la participación de Empresas Internacionales en Ferias Internacionales	APNOP	NO APLICA	Intervención	5	5	2	2	2	100%	40%						
				Facilitar la participación de Empresas en Ferias Nacionales	APNOP	NO APLICA	Intervención	7	7	0	0	0	0%	0%						
				Activaciones en Canales de Comercialización	APNOP	NO APLICA	Intervención	5	5	2	1	1	50%	20%						
				Eventos de Promoción	APNOP	NO APLICA	Evento	6	6	2	2	2	100%	33%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>708.850</b>	<b>873.800</b>	<b>116.287</b>	<b>116.287</b>	<b>13%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: DIRECCIÓN DE EMPRENDEDIMIENTO, COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN / LINEA PFC  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú, competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (4): Sierra Emprende - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Eventos de capacitación	Emprendimiento empresarial			Numero de eventos de capacitación	APNOP	NO APLICA	Evento	110	110	20	9	9	45%	8%	0	260,000	23,757	23,757	9%
				Realización de capacitaciones en el marco de los Programas Nacionales	APNOP	NO APLICA	Evento	110	110	20	9	9	45%	8%	0	260,000	23,757	23,757	9%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																			




Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Plego: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: ALTA DIRECCIÓN

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporto - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.


Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.- Producto (5)	Cóg. Presp.- Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (13)	Presupuesto Institucional Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (13)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)																		
Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	Conducción y Orientación Superior			Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	AC	NO APLICA	Acción	216	216	54	54	54	100%	25%	1,599,046	1,320,907	1,599,046	308,975	308,975	20%																		
				Acciones de la Alta Dirección	AC	NO APLICA	Acción	216	216	54	54	54	100%	25%	1,599,046	1,320,907	1,599,046	308,975	308,975	20%																		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																																						



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piango:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra planamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Aportura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)				
Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Línea de acción y Presupuesto			Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	AC	NO APLICA	Acción	43	43	11	11	11	100%	26%	447,016	568,410	133,650	133,650	24%				
				Atención de Solicitudes de Certificación Presupuestal	AC	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	3	3	3	100%	25%							
				Cierre y Conciliación del Proceso Presupuestario 2015	AC	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%							
				Conciliación del Marco Legal del Presupuesto al 1 Semestre 2016	AC	NO APLICA	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%						
				Evaluación del Plan Estratégico Institucional	AC	NO APLICA	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	AC	NO APLICA	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%						
				Evaluación del Plan Operativo Institucional	AC	NO APLICA	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	100%	25%						
				Programación y Formulación Presupuestal 2017	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
				Evaluación Presupuestal	AC	NO APLICA	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
				Propuesta de Modificaciones Presupuestales mensuales para aprobación del Titular del Piango	AC	NO APLICA	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública	AC	NO APLICA	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100%	25%					
				Evaluación del Plan de Sistema de Control Interno	AC	NO APLICA	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
				Evaluación del Plan de Lucha Contra la Corrupción	AC	NO APLICA	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																447,016	568,410	133,650	133,650	24%			



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora:  
Dependencia:  
Objetivo General (1):  
Objetivo Específico (2):


018 - SIERRA EXPORTADORA

001257 - SIERRA EXPORTADORA

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos. Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Presp. Producto (5)	Código Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PJA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
Número de Acciones de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa			Número de Acciones de Gestión Administrativa	AC	NO APLICA	Acción	355	355	90	90	90	100%	25%	3.819,720	726,097	19%
Supervisión y dirección de los sistemas de Abastecimiento, Financieros, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Control de Patrimonio, Archivo Central y Trámite Documentario de la Entidad.					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Actualización de Procesos de Selección en SEACE					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Ejecución de Procesos de Selección					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Emisión y Suscripción de Ordenes de Servicio y Compra					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Formulación de Contratos de Bienes y Servicios					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Formulación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones					AC	NO APLICA	Documento	1	1	1	1	1	100%	100%			
Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones					AC	NO APLICA	Documento	2	2	1	1	1	100%	50%			
Arqueo de fondos					AC	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%			
Conabilización de operaciones en el SIAF					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Elaboración de Estados Financieros Trimestrales					AC	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%			
Elaboración de Estado Financiero Anual					AC	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%			
Ingreso de información en los Libros Contables(Compras, Retenciones y Otros)					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Presentación de Impuestos y tributos ante SUNAT					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Conciliación de cuentas de enlace con DNTP					AC	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%			
Conciliación de cuenta reciprocas con otras entidades del Estado					AC	NO APLICA	Acción	1	1	1	1	1	100%	100%			
Administración del Fondo para Pagos en Efectivo					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Elaboración de Comprobantes de Pago					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Elaboración de Directiva de Fondo Fijo					AC	NO APLICA	Documento	1	1	1	1	1	100%	100%			
Girato: Cartas Orden /Transferencia Electrónica/ Cheques					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Seguimiento y Control del FPPE de Sedes Descentralizadas					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Conciliación Bancaria					AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%			
Elaboración de Información Valorizada para Contabilidad de Existencias					AC	NO APLICA	Documento	12	12	3	3	3	100%	25%			
Elaboración del Inventario para la Toma de Inventario Físico General al 31.12.2016					AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%			
Inventario Físico de bienes patrimoniales al 31.12.2016					AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%			



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piñero:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Objetivo General (1): Los productores de la zona media del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporia - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PJA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PJA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
				Elaboración del Reporte de Saldos de Existencias del Almacén	AC	NO APLICA	Documento	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Inventario Físico de Existencias al 31.12.2016	AC	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%						
				Actualización de los movimientos de Existencias (Kardex)	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de PECOSAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración de Contratos CAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración de Convenios y Contratos de Prácticas Pre y Profesionales	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Control de Asistencias	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Elaboración de Planillas CAS	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Ingreso y Actualización de información en el MCCP-SIAF	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Gestión, Administración y Mantenimiento de los Servidores	AC	NO APLICA	Evento	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Información	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración de la interconexión con las Sietes Descentralizadas a través de VPN	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Interna y Perimetral	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Desarrollo, Mantenimiento y Actualización del Portal Web Institucional	AC	NO APLICA	Acción	3	3	0	0	0	0%	0%						
				Soporte Técnico a Usuarios y Mantenimiento de Estaciones de Trabajo	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Administración y Mantenimiento de la Central Telefónica	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	100%	25%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																2.733.328	3.819.720	726.097	726.097	19%




Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptisco:  
Unidad Ejecutora: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp.-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)			
Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico			Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC	NO APLICA	Acción	60	60	15	15	15	100%	25%	253,872	206,880	48,470	48,470	23%			
				Acciones de Asesoramiento y Opinión Legal a la Alta Dirección y/o los Organos de Sierra Exportadora	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	100%	25%						
				Compilar, Concordar y Sistematizar la Legislación de Competencia de Sierra Exportadora	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Generales	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Convenios Marco y de Operatividad	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
				Formulación de Proyectos Normativos	AC	NO APLICA	Acción	12	12	3	3	3	3	3	3	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																253,872	206,880	48,470	48,470	23%		



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptiso: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
Dependencia: Los productores de la zona andina del Perú competivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagonista en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo General (1): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.  
Objetivo Especifico (2):

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Código Producto (5)	Código Presp-Actividad (6)	Indicador de producción/ denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Control y Auditoría	Control y Auditoría			Número de Acciones de Control y Auditoría	AC	NO APLICA	Acción	40	40	9	9	9	100%	23%	208,344	171,360	37,540	37,540	38%	
				Auditoría de Cumplimiento	AC	NO APLICA	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0%	0%				
				Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG)	AC	NO APLICA	Informe	2	2	1	1	1	100%	50%						
				Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. N° 8 R.C. N° 063-2007-CG)	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
				Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Verificar Cumplimiento de Norma Especial: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 28706, D.S. N° 043-2003-PCM)	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
				Gestión Administrativa de la OCI	AC	NO APLICA	Act. Adm.	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Atención de los Encargos de la Contraloría General de la República	AC	NO APLICA	Act. Adm.	12	12	3	3	3	3	3	100%	25%				
				Desarrollo de Acciones Simultáneas	AC	NO APLICA	Informe	5	5	1	1	1	100%	20%						
				Evaluación de Denuncias preventivas de control Simultáneas	AC	NO APLICA	Act. Adm.	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%				
				Seguimiento de medidas preventivas de control Simultáneas	AC	NO APLICA	Act. Adm.	1	1	0	0	0	0	0%	0%					
				Servicio Relacionado	AC	NO APLICA	Informe	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%				
				Orientación de oficio	AC	NO APLICA	Informe	1	1	0	0	0	0%	0%						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>208,344</b>	<b>171,360</b>	<b>37,540</b>	<b>37,540</b>	<b>22%</b>



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Ptiso: 018 - SIERRA EXPORTADORA  
001257 - SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES  
Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Pesi competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra planamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp-Actividad (6)	Indicador de producción/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
Número de Acciones de Difusión y Comunicación	Difusión y Comunicación			Número de Acciones de Difusión y Comunicación	APNOP	NO APLICA	Acción	72	72	18	18	18	100%	25%	763,616	754,490	155,098	155,098	21%	
				Apoyo a la Alta Dirección en Materia de Gestión de Prensa y Comunicaciones	APNOP	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	3	100%	25%						
				Apoyo a las Unidades Orgánicas de Sierra Exportadora para la Elaboración de Material de Difusión inherente a sus funciones	APNOP	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	3	3	100%	25%					
				Monitoreo de Medios	APNOP	NO APLICA	Acción Global	12	12	3	3	3	3	100%	25%					
				Elaboración de Notas de Prensa	APNOP	NO APLICA	Difusión	12	12	3	3	3	3	100%	25%					
				Difusión de la labor institucional de Sierra Exportadora	APNOP	NO APLICA	Difusión	12	12	3	3	3	3	100%	25%					
				Registro Audiovisual de actividades institucionales	APNOP	NO APLICA	Difusión	12	12	3	3	3	3	100%	25%					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																763,616	754,490	155,098	155,098	21%



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piaseo: 018 - SIERRA EXPORTADORA

Unidad Ejecutora: 001257 - SIERRA EXPORTADORA

Dependencia: OFICINA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Objetivo General (1): Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.

Objetivo Específico (2): Sierra Experia - El sector productivo y de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp.-Producto (5)	Cód. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIB(19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)			
Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	Supervisión y Control			Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación de Informe Anual 2015	APNOP	NO APLICA	Acción	18	18	4	4	4	100%	22%	377.872	277.172	54.233	54.233	20%			
				Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Documento	1	1	1	100%	100%										
				Informes Trimestrales (1er, 2do y 3er Trimestre 2016)	APNOP	NO APLICA	Informe	3	3	0	0	0%	0%									
				Informe Preliminar Anual (4to Trimestre 2016)	APNOP	NO APLICA	Documento	1	1	0	0	0%	0%									
				Ejecución de Procesos de Monitoreo y Evaluación de Planes de Negocio	APNOP	NO APLICA	Documento	13	13	3	3	100%	23%									
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																377.872	277.172	54.233	54.233	20%		



Formulario N° 2  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
1° TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 018 SIERRA EXPORTADORA  
Unidad Ejecutora : 001 - 1257 SIERRA EXPORTADORA  
Dependencia : SIERRA EXPORTADORA

Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos.  
Sierra Exporta - El sector productivo de servicios de zonas andinas ha consolidado un alto nivel competitivo y se encuentra plenamente articulado con los mercados nacionales e internacionales.  
Objetivo Específico (1): Municipio Productivo - Gobiernos Regionales y Locales (Provinciales y Distritales) son gestores de políticas, planes y programas de desarrollo productivo en sus jurisdicciones.  
Objetivo Específico (2): Sierra Exporta - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.  
Objetivo Específico (3): Sierra Exporta - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.  
Objetivo Específico (4): Sierra Exporta - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.  
Objetivo Específico (5): Sierra Exporta - Se han desarrollado emprendedores y empresarios que tienen vocación territorial y actúan en un clima pro inversión.  
Objetivo Específico (6): Sierra Alianzas - Entidades públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil consolidan concertadamente oportunidades y mecanismos que promueven la innovación y competitividad de los productores de zonas andinas.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Códig. Pro-Producto (5)	Códig. Pro-Actividad (6)	Indicador de producto/denominación* (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada (12)	Meta física trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado- PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	3999999	5000001	Número de Acciones de Planeamiento y Presupuesto	AC	NO APLICA	Acción	43	43	11	11	11	100%	26%	447,016	568,410	133,650	133,650	24%	
Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	Conducción y Orientación Superior	3999999	5000002	Número de Acciones de Conducción y Orientación Superior	AC	NO APLICA	Acción	216	216	54	54	54	100%	25%	1,320,907	1,508,046	308,975	308,975	20%	
Número de Acciones de Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3999999	5000003	Número de Acciones de Gestión Administrativa	AC	NO APLICA	Acción	355	355	90	90	90	100%	25%	2,792,928	3,519,720	726,097	726,097	19%	
Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico	3999999	5000004	Número de Acciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC	NO APLICA	Acción	60	60	15	15	15	100%	25%	253,872	206,880	48,470	48,470	23%	
Número de Acciones de Control y Auditoría	Control y Auditoría	3999999	5000028	Número de Acciones de Control y Auditoría	AC	NO APLICA	Acción	40	40	9	9	9	100%	23%	208,344	171,300	37,540	37,540	22%	
Número de Acciones de Difusión y Comunicación	Difusión y Comunicación	3999999	5000718	Número de Acciones de Difusión y Comunicación	APNOP	NO APLICA	Acción	72	72	18	18	18	100%	25%	763,616	754,490	155,098	155,098	21%	
Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	Gestión de Organismos descentralizados	3999999	5000028	Número de Acciones de Gestión Descentralizadas	APNOP	NO APLICA	Acción	544	544	144	144	144	100%	26%	3,661,193	3,632,396	716,962	716,962	20%	
Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	Monitoreo y Evaluación	3999999	5001228	Número de Acciones de Monitoreo y Evaluación	APNOP	NO APLICA	Acción	18	18	4	4	4	100%	22%	377,872	277,172	54,233	54,233	20%	
Número de Ventas brutas generadas mediante la implementación de Planes de Negocio en articulación con el Sector Privado	Número de Planes de Negocio implementados	3999999	5000074	Número de Planes de Negocio implementados	APNOP	NO APLICA	Plan de Negocio Implementado	343	343	74	0	0	0%	0%	3,578,632	1,707,774	54,847	54,847	3%	
Apalancamiento financiero para acceso a fondos concursables	Número de Acciones de Gestión Productiva Territorial	3999999	5001056	Número de Acciones de Gestión Productiva Territorial	APNOP	NO APLICA	Acción	154	154	56	1	1	2%	1%	773,238	474,603	28,403	28,403	6%	
Número de empresas que mejoran su competitividad	Acceso a mercados	3999999	5000081	Número de Acciones de Innovación Tecnológica para el mejoramiento de la competitividad	APNOP	NO APLICA	Acción	218	218	44	43	43	98%	20%	953,132	1,523,349	294,301	294,301	19%	
Número de empresas que se incorporan al proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora mediante su participación en Ferias	Promoción Comercial	3999999	5001078	Número de Acciones de Promoción Comercial	APNOP	NO APLICA	Acción	37	37	13	12	12	92%	32%	708,650	873,800	116,287	116,287	13%	
Número de capacitados	Número de Capacitaciones para Fortalecimiento de Capacidades	3999999	5000538	Número de Capacitaciones para Fortalecimiento de Capacidades	APNOP	NO APLICA	Acción	110	110	20	9	9	45%	8%	0	260,000	23,757	23,757	9%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																<b>15,779,000</b>	<b>15,779,000</b>	<b>2,698,620</b>	<b>2,698,620</b>	<b>17%</b>

(1) Considerar los Lineamientos de Política Agraria, aprobado por R.M. N° 0709-2014-MINAGRI del 31.12.2014  
LP 01. Inocuidad y calidad de alimentos  
LP 02. Manejo sostenible de agua y suelos  
LP 03. Seguridad jurídica sobre la tierra  
LP 04. Infraestructura y tecnificación del riego  
LP 05. Financiamiento y seguro agrario  
LP 06. Innovación y tecnificación agraria  
LP 07. Desarrollo de capacidades  
LP 08. Desarrollo de capacidades  
LP 09. Reconversión productiva  
LP 10. Acceso a mercados y cadenas productivas

